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Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 7

	Zhotovitel:
	Průmstav Náchod s.r.o.

	Investor:
	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod
	Datum: 22.8.2018

	Název akce: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod

	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na              specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Rozpočet ZL 7

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: Dokončovací práce
Popis a zdůvodnění změny:                                     

 Z důvodu v budoucnu plánované demontáže kabelových lávek pod stropem 1.PP bylo rozhodnuto, že výmalba nebude prováděna v kompletním rozsahu dle PD, naproti tomu bylo na kontrolním dni dohodnuto provedení prací, které nebyly součástí PD - omyvatelný nátěr stěn na chodbách, nátěry zámečnických konstrukcí, provedení terénních úprav po dokončení KZS, zpětná montáž a úprava sloupku venkovní brány, výměna dešťového svodu na chodbách a jeho zpětná kapotáž SDK, oprava a doplnění keramického soklu na chodbách.  


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
               ….......................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:  TDS souhlasí se změnou.
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou.
.......................................................


	Příloha:  Rozpočet ZL č.7


	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 7

	Zhotovitel:
	Průmstav Náchod s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	Michal Novák - TDS

	Datum: 
	22.8.2018

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Dokončovací práce
Popis a zdůvodnění změny:                                     

 Z důvodu v budoucnu plánované demontáže kabelových lávek pod stropem 1.PP bylo rozhodnuto, že výmalba nebude prováděna v kompletním rozsahu dle PD, naproti tomu bylo na kontrolním dni dohodnuto provedení prací, které nebyly součástí PD - omyvatelný nátěr stěn na chodbách, nátěry zámečnických konstrukcí, provedení terénních úprav po dokončení KZS, zpětná montáž a úprava sloupku venkovní brány, výměna dešťového svodu na chodbách a jeho zpětná kapotáž SDK, oprava a doplnění keramického soklu na chodbách.  



	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:
41.217,-  Kč
	Cena víceprací bez DPH:
78.808,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	37.591,- Kč
	                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 22.8.2018
	Datum: 22.8.2018


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil: 

Schválil: 
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