Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
SM/0697/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek	
koordinátor BOZP pro realizaci:	             Ing. Iva Nováková	

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti
sídlo:		Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČ:			251 95 379
DIČ: 		xxxx
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel
ve věcech technických:			xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
[bookmark: _GoBack]stavbyvedoucí:				xxx 									ČKAIT: xxx



Článek I.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0697/2017 uzavřené dne
16. 6. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 19.331.195,59Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 3 snižuje o celkovou částku 1.082.306,72Kč bez DPH z důvodu redukce rozsahu stavby specifikované ve změnových listech č. 5 a 6, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto práce jsou uvedené ve změnových listech č. 5 a 6 v celkové výši 1.069.633,58Kč bez DPH. Jedná se především o provádění nepředpokládaných výškových úprav litinových poklopů a jejich rámů, dále zřízení vpustí navíc a změny v rozsahu a řešení provizorní opravy povrchů vozovky. 
Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 5 a 6 v celkové výši 2.151.940,30 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.  




Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			18 248 888,87	Kč
DPH 21%				  3 832 266,66	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		22 081 155,53	Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  

                                                                          
Článek II.
	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.
1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Přílohou Dodatku č. 3 je změnový list stavby č. 5 a 6
4. Znění tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č. 778/25R/2018 ze dne 22. 8. 2018.



V Jindřichově Hradci dne  28.8.2018		V Jindřichově Hradci dne  28.8.2018


...........................................................		................................................................
          za zhotovitele:					      za objednatele:
      Miroslav Šilhán, jednatel společnosti 		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
							vz. Ing. Bohumil Komínek
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	[bookmark: RANGE!B1:S65]ZMĚNOVÝ LIST č.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CELKEM

	Stavba:
	Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-193 976,38 

	objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zhotovitel:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CENA DLE SOD
	SKUTEČNOST 
	 
	ZMĚNA - skutečnost
	 
	ROZDÍL PŘÍPOČET
	 
	ROZDÍL ODPOČET
	 
	poznámka / CENA CELKEM

	Poř.č.
	Text
	MJ
	 
	 
	 
	 Množství 
	Jedn.cena
	Celkem
	geodet
	z toho  EON
	počet MJ bez EON
	cena celkem
	počet MJ
	cena celkem
	počet MJ
	cena celkem
	 + PŘÍPOČET// - ODPOČET

	
	Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	 
	Kč bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P05
	STOKY B-1 a H-1 - spád komunikace do střechy
	 
	SO01
	SO 03
	 
	 CELKEM  
	 
	 
	800,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	B-1 stoka
	H-1- stoka
	
	 VV k SOD 
	
	
	geodet
	z toho  EON
	 
	 
	 
	329 184,00 
	 
	-362 801,17 
	-33 617,17 

	1
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	290,74
	320,43
	 
	611,17
	44,50
	27 197,07
	800,000
	216,00
	584,00
	25 988,00 
	0,00 
	0,00
	-27,17
	-1 209,07
	 

	2
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	334,70
	369,15
	 
	703,85
	32,50
	22 875,13
	800,000
	144,00
	656,00
	21 320,00 
	0,00 
	0,00
	-47,85
	-1 555,13
	 

	26
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	 
	 
	 
	0,00
	64,00
	0,00
	120,000
	 
	120,00
	7 680,00 
	120,00 
	7 680,00
	0,00
	0,00
	 

	34
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	581,48
	640,86
	 
	1222,34
	125,00
	152 792,50
	800,000
	108,00
	692,00
	86 500,00 
	0,00 
	0,00
	-530,34
	-66 292,50
	 

	35
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm
	m2
	334,70
	369,15
	 
	703,85
	178,00
	125 285,30
	0,000
	144,00
	-144,00
	-25 632,00 
	0,00 
	0,00
	-847,85
	-150 917,30
	 

	36
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	334,70
	369,15
	 
	703,85
	155,00
	109 096,75
	0,000
	216,00
	-216,00
	-33 480,00 
	0,00 
	0,00
	-919,85
	-142 576,75
	 

	37
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	m2
	334,70
	369,15
	 
	703,85
	10,50
	7 390,43
	800,000
	120,00
	680,00
	7 140,00 
	0,00 
	0,00
	-23,85
	-250,42
	 

	N01
	podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy +  vyrovnávky
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	37,40
	0,00
	800,000
	 
	800,00
	29 920,00 
	800,00 
	29 920,00
	0,00
	0,00
	URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,36

	N02
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	364,48
	0,00
	800,000
	 
	800,00
	291 584,00 
	800,00 
	291 584,00
	0,00
	0,00
	URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,36

	 
	CELKEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	444 637,17
	 
	 
	 
	411 020,00
	 
	329 184,00
	 
	-362 801,17
	 

	P06
	STOKY B-1-1 a H-1-1 - spád komunikace do střechy
	 
	SO01
	SO 03
	 
	 CELKEM  
	 
	 
	600,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	B-1 -1 stoka
	H-1-1 - stoka
	voda B
	 VV k SOD 
	
	
	geodet
	z toho  EON
	 
	 
	 
	251 542,10 
	 
	-247 368,85 
	4 173,25 

	.1/2
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	183,23
	264,66
	61,10
	508,99
	44,50
	22 650,06
	600,000
	 
	600,00
	26 700,00 
	91,01 
	4 049,95
	0,00
	0,00
	 

	.2/3
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	210,65
	304,80
	70,50
	585,95
	32,50
	19 043,38
	600,000
	 
	600,00
	19 500,00 
	14,05 
	456,62
	0,00
	0,00
	 

	26
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	 
	 
	 
	0,00
	64,00
	0,00
	90,000
	 
	90,00
	5 760,00 
	90,00 
	5 760,00
	0,00
	0,00
	 

	34/35/30
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	366,46
	529,32
	122,20
	1017,98
	125,00
	127 247,50
	600,000
	 
	600,00
	75 000,00 
	0,00 
	0,00
	-417,98
	-52 247,50
	 

	35/36/31
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm
	m2
	210,65
	304,80
	70,50
	585,95
	178,00
	104 299,10
	0,000
	 
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	-585,95
	-104 299,10
	 

	36/37/32
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm/ dle PD tl 40mm
	m2
	210,65
	304,80
	70,50
	585,95
	155,00
	90 822,25
	0,000
	 
	0,00
	0,00 
	0,00 
	0,00
	-585,95
	-90 822,25
	 

	37/38/33
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	m2
	210,65
	304,80
	70,50
	585,95
	10,50
	6 152,48
	600,000
	 
	600,00
	6 300,00 
	14,05 
	147,53
	0,00
	0,00
	 

	N01
	podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy +  vyrovnávky
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	37,40
	0,00
	600,000
	 
	600,00
	22 440,00 
	600,00 
	22 440,00
	0,00
	0,00
	URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,36

	N02
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	364,48
	0,00
	600,000
	 
	600,00
	218 688,00 
	600,00 
	218 688,00
	0,00
	0,00
	URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,36

	 
	CELKEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	370 214,76
	 
	 
	 
	374 388,00
	 
	251 542,10
	 
	-247 368,85
	 

	P07
	ČÁST STOK B, H + přeložka vodovodu A (jednostranný spád) … úsek 30M
	 
	SO01
	SO 03
	A
	 CELKEM  
	 
	 
	150,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	B - stoka  30m
	H - stoka 30m
	přel. voda
	 VV k SOD 
	
	
	geodet
	z toho  EON
	 
	 
	 
	0,00 
	 
	-101 196,52 
	-101 196,52 

	2
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	100,75
	118,20
	35,10
	254,05
	44,50
	11 305,23
	150,000
	 
	150,00
	6 675,00 
	0,00 
	0,00
	-104,05
	-4 630,23
	 

	3
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	116,25
	136,00
	40,50
	292,75
	32,50
	9 514,38
	150,000
	 
	150,00
	4 875,00 
	0,00 
	0,00
	-142,75
	-4 639,38
	 

	35
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	201,50
	231,40
	70,20
	503,10
	125,00
	62 887,54
	300,000
	 
	300,00
	37 500,00 
	0,00 
	0,00
	-203,10
	-25 387,54
	 

	36
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm
	m2
	144,64
	158,57
	40,50
	343,71
	178,00
	61 180,38
	150,000
	 
	150,00
	26 700,00 
	0,00 
	0,00
	-193,71
	-34 480,38
	 

	37
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	144,64
	158,57
	40,50
	343,71
	155,00
	53 275,05
	150,000
	 
	150,00
	23 250,00 
	0,00 
	0,00
	-193,71
	-30 025,05
	 

	38
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	m2
	144,64
	158,57
	40,50
	343,71
	10,50
	3 608,96
	150,000
	 
	150,00
	1 575,00 
	0,00 
	0,00
	-193,71
	-2 033,96
	 

	 
	CELKEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201 771,52
	 
	 
	 
	100 575,00
	 
	0,00
	 
	-101 196,52
	 

	P08
	STOKY A-2, G-2, přeložka vodovodu (jednostranný spád SA4-SA13, částečně střecha SA13-SA15)
	 
	SO01
	SO03
	C
	 CELKEM  
	 
	 
	1 210,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	stoka A2
	stoka G-2
	přel. voda
	 VV k SOD 
	
	
	geodet
	z toho  EON
	 
	 
	 
	36 225,00 
	 
	-405 249,83 
	-369 024,83 

	2
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	460,86
	465,59
	536,00
	1462,45
	44,50
	65 079,03
	1 210,0
	343,80
	866,20
	38 545,90 
	0,00 
	0,00
	-596,25
	-26 533,13
	 

	3
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	530,80
	536,45
	649,60
	1716,85
	32,50
	55 797,63
	1 210,00
	229,20
	980,80
	31 876,00 
	0,00 
	0,00
	-736,05
	-23 921,63
	 

	35
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	921,72
	931,18
	1072,00
	2924,90
	125,00
	365 612,50
	2 420,00
	171,90
	2 248,10
	281 012,50 
	0,00 
	0,00
	-676,80
	-84 600,00
	 

	N4
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm
	m2
	 
	 
	 
	 
	289,80
	 
	 
	 
	125,00
	36 225,00 
	125,00 
	36 225,00
	0,00
	0,00
	URS 565131111 á 230,-Kč * index 1,26

	36
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm
	m2
	530,80
	536,45
	649,60
	1716,85
	178,00
	305 599,30
	1 210,00
	229,20
	980,80
	174 582,40 
	0,00 
	0,00
	-736,05
	-131 016,90
	 

	37
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	530,80
	536,45
	649,60
	1716,85
	155,00
	266 111,75
	1 210,00
	343,80
	866,20
	134 261,00 
	0,00 
	0,00
	-850,65
	-131 850,75
	 

	38
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	m2
	530,80
	536,45
	649,60
	1716,85
	10,50
	18 026,93
	1 210,00
	191,00
	1 019,00
	10 699,50 
	0,00 
	0,00
	-697,85
	-7 327,43
	 

	 
	CELKEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 076 227,13
	 
	 
	 
	707 202,30
	 
	36 225,00
	 
	-405 249,83
	 

	P09
	STOKA C (částečně jednostranný spád SC1-SC3, částečně střecha SC3-SC6)
	 
	SO02
	 
	 
	 CELKEM  
	 
	 
	1 294,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	jednotná
	
	
	 VV k SOD 
	
	
	geodet
	z toho  EON
	 
	 
	 
	305 688,89 
	 
	0,00 
	305 688,89 

	N3
	Frézování živičného krytu tl 40 mm vč. naložení na dop. prostředek
	 
	 
	 
	 
	 
	168,84
	 
	380,00
	 
	380,00
	64 159,20 
	380,00 
	64 159,20
	0,00
	0,00
	URS 113154112 á 134,-Kč * index 1,26

	2
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	606,15
	 
	 
	606,15
	44,50
	26 973,68
	914,00
	235,80
	678,20
	30 179,90 
	72,05 
	3 206,23
	0,00
	0,00
	 

	3
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	757,79
	 
	 
	757,79
	32,50
	24 628,18
	1 294,00
	157,20
	1 136,80
	36 946,00 
	379,01 
	12 317,83
	0,00
	0,00
	 

	35
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	1212,30
	 
	 
	1212,30
	125,00
	151 537,50
	1 828,00
	117,90
	1 710,10
	213 762,50 
	497,80 
	62 225,00
	0,00
	0,00
	 

	N4
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm
	m2
	 
	 
	 
	 
	289,80
	 
	 
	 
	157,00
	45 498,60 
	157,00 
	45 498,60
	0,00
	0,00
	URS 565131111 á 230,-Kč * index 1,26

	36
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm
	m2
	757,79
	 
	 
	757,79
	178,00
	134 886,62
	1 294,00
	157,20
	1 136,80
	202 350,40 
	379,01 
	67 463,78
	0,00
	0,00
	 

	37
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	757,79
	 
	 
	757,79
	155,00
	117 457,45
	1 294,00
	235,80
	1 058,20
	164 021,00 
	300,41 
	46 563,55
	0,00
	0,00
	 

	38
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	m2
	757,79
	 
	 
	757,79
	10,50
	7 956,80
	1 294,00
	131,00
	1 163,00
	12 211,50 
	405,21 
	4 254,71
	0,00
	0,00
	 

	 
	CELKEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	463 440,22
	 
	 
	 
	769 129,10
	 
	305 688,89
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM povrchy II. etapa rok 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 556 290,78
	 
	 
	 
	2 362 314,40
	 
	922 639,98
	 
	-1 116 616,36
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-193 976,38
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	CENA DLE SOD
	x
	CENA ZMĚNY v Kč bez DPH

	Poř.č.
	Text
	MJ
	Jedn.cena
	 
	 
	 

	
	Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec
	
	
	změna MJ // + ODPOČET // - PŘÍPOČET
	"- ODPOČET 
	"  + PŘÍPOČET 

	 
	SO 01 - Splašková kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A - stoka
	
	
	 
	
	

	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zakládání
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
	m
	12,50
	-170,000
	-2 125,00 
	 

	31
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	578,00
	-9,350
	-5 404,30 
	 

	 
	vybourání vodoměrné šachty - strojní a ruční
	m3
	2368,00
	4,800
	 
	11 366,40 

	80
	Výšková úprava / Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	kus
	250,00
	24,000
	 
	6 000,00 

	55
	Výšková úprava / PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ
	kus
	111,00
	24,000
	 
	2 664,00 

	63
	Výšková úprava / Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	460,00
	24,000
	 
	11 040,00 

	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	0,000
	 
	 

	51
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-105,900
	-2 594,55 
	 

	52
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	kus
	850,00
	-3,000
	-2 550,00 
	 

	53
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
	m
	44,50
	-169,700
	-7 551,65 
	 

	73
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-305,000
	-3 812,50 
	 

	 
	A-1 - stoka
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	 
	Zakládání
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	29
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
	m
	12,50
	-133,000
	-1 662,50 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	49
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-7,600
	-186,20 
	 

	50
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	kus
	850,00
	-2,000
	-1 700,00 
	 

	51
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
	m
	44,50
	-130,800
	-5 820,60 
	 

	 
	A-2 - stoka
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	46,50
	-22,380
	-1 040,67 
	 

	 
	Komunikace pozemní
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	39
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	248,00
	-11,250
	-2 790,00 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	49
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-158,600
	-3 885,70 
	 

	50
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	kus
	850,00
	-3,000
	-2 550,00 
	 

	51
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
	m
	44,50
	-189,700
	-8 441,65 
	 

	69
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-275,000
	-3 437,50 
	 

	 
	B - stoka
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	4
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	46,50
	-11,700
	-544,05 
	 

	7
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	123,00
	-33,000
	-4 059,00 
	 

	8
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	196,00
	-93,155
	-18 258,38 
	 

	9
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	19,50
	-93,155
	-1 816,52 
	 

	10
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	196,00
	-93,155
	-18 258,38 
	 

	11
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	19,50
	-93,155
	-1 816,52 
	 

	12
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	226,00
	-15,719
	-3 552,49 
	 

	13
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	19,50
	-15,719
	-306,52 
	 

	14
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	226,00
	-15,719
	-3 552,49 
	 

	15
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	19,50
	-15,719
	-306,52 
	 

	16
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
	m2
	3,00
	-236,129
	-708,39 
	 

	17
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	m2
	1,50
	-236,129
	-354,19 
	 

	18
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	m2
	2,00
	-59,633
	-119,27 
	 

	19
	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	m2
	1,00
	-59,633
	-59,63 
	 

	20
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m
	m3
	1,00
	-14,375
	-14,38 
	 

	21
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
	m3
	0,50
	-14,375
	-7,19 
	 

	22
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	25,00
	-125,684
	-3 142,10 
	 

	23
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	65,00
	-71,625
	-4 655,59 
	 

	24
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	20,00
	-71,625
	-1 432,49 
	 

	25
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	13,50
	-71,625
	-966,93 
	 

	26
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	20,00
	-143,239
	-2 864,78 
	 

	27
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	64,00
	-152,345
	-9 750,05 
	 

	28
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	82,00
	-51,288
	-4 205,58 
	 

	29
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	185,00
	-102,575
	-18 976,38 
	 

	 
	Zakládání
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	30
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
	m
	12,50
	-195,000
	-2 437,50 
	 

	 
	vybourání vodoměrné šachty - strojní a ruční
	m3
	2368,00
	2,400
	 
	5 683,20 

	 
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	31
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	m
	40,00
	-62,500
	-2 500,00 
	 

	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	32
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	578,00
	-8,525
	-4 927,45 
	 

	33
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	m3
	524,00
	-1,250
	-655,00 
	 

	34
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
	m3
	2250,00
	-1,250
	-2 812,50 
	 

	 
	Komunikace pozemní
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	39
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	248,00
	-1,575
	-390,60 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	40
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300
	kus
	1545,00
	-3,000
	-4 635,00 
	 

	41
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
	m
	225,00
	-15,000
	-3 375,00 
	 

	42
	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F
	m
	400,00
	-15,000
	-6 000,00 
	 

	43
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
	m
	460,00
	-62,500
	-28 750,00 
	 

	44
	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240
	m
	1370,00
	-62,500
	-85 625,00 
	 

	45
	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
	kus
	257,00
	-10,000
	-2 570,00 
	 

	46
	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F
	kus
	306,00
	-10,000
	-3 060,00 
	 

	47
	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
	kus
	566,00
	-3,000
	-1 698,00 
	 

	48
	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-
	kus
	2344,00
	-3,000
	-7 032,00 
	 

	49
	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300
	kus
	416,00
	-3,000
	-1 248,00 
	 

	50
	vložka kameninová glazovaná šachtová DN300mm spojovací systém F, tř.160
	kus
	1297,00
	-3,000
	-3 891,00 
	 

	51
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-70,200
	-1 719,90 
	 

	52
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	kus
	850,00
	-3,000
	-2 550,00 
	 

	53
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
	m
	44,50
	-191,400
	-8 517,30 
	 

	54
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300
	kus
	4540,00
	-2,000
	-9 080,00 
	 

	55
	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm
	kus
	4546,00
	-2,000
	-9 092,00 
	 

	56
	konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm
	kus
	930,00
	-2,000
	-1 860,00 
	 

	57
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm
	kus
	472,00
	-2,000
	-944,00 
	 

	58
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm
	kus
	730,00
	-2,000
	-1 460,00 
	 

	59
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm
	kus
	1200,00
	-1,000
	-1 200,00 
	 

	60
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm
	kus
	221,00
	-1,000
	-221,00 
	 

	61
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm
	kus
	245,00
	-2,000
	-490,00 
	 

	62
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x6 cm
	kus
	192,00
	-2,000
	-384,00 
	 

	63
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm
	kus
	156,00
	0,000
	0,00 
	 

	64
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	155,00
	-4,000
	-620,00 
	 

	65
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg
	kus
	592,00
	-2,000
	-1 184,00 
	 

	66
	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, bez ventilace
	kus
	2128,00
	-2,000
	-4 256,00 
	 

	67
	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	kus
	250,00
	-2,000
	-500,00 
	 

	68
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
	m
	6,50
	-97,120
	-631,28 
	 

	69
	Vyplnění stávajícího nefunkčního potrubí popílkem DN 300
	m
	120,00
	-2,520
	-302,40 
	 

	80
	Výšková úprava / Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	kus
	250,00
	13,000
	 
	3 250,00 

	55
	Výšková úprava / PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ
	kus
	111,00
	13,000
	 
	1 443,00 

	63
	Výšková úprava / Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	460,00
	13,000
	 
	5 980,00 

	 
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	70
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	m
	175,00
	-12,600
	-2 205,00 
	 

	71
	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm
	kus
	106,00
	-2,500
	-265,00 
	 

	72
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20
	m3
	2650,00
	-0,760
	-2 014,00 
	 

	73
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-100,000
	-1 250,00 
	 

	74
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	64,00
	-77,500
	-4 960,00 
	 

	75
	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm
	m
	95,00
	-62,500
	-5 937,50 
	 

	76
	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
	m
	45,00
	-11,000
	-495,00 
	 

	77
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	m2
	52,50
	-1,610
	-84,53 
	 

	78
	Demontáž a likvidace stávajících šachet
	kus
	450,00
	-2,000
	-900,00 
	 

	 
	Přesun sutě
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	79
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem
	t
	60,00
	-6,605
	-396,30 
	 

	80
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	25,50
	-63,823
	-1 627,49 
	 

	81
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	5,50
	-435,788
	-2 396,83 
	 

	82
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	t
	20,00
	-63,823
	-1 276,46 
	 

	83
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
	t
	60,00
	-0,348
	-20,88 
	 

	84
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
	t
	60,00
	-24,427
	-1 465,63 
	 

	85
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
	t
	20,00
	-40,761
	-815,22 
	 

	 
	Přesun hmot
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	86
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	26,00
	-174,602
	-4 539,65 
	 

	 
	B-1 - stoka
	 
	 
	0,00
	0,00 
	 

	 
	Zemní práce
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	7
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	196,00
	-9,719
	-1 904,83 
	 

	8
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	19,50
	-9,719
	-189,51 
	 

	9
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	196,00
	-9,719
	-1 904,83 
	 

	10
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	19,50
	-9,719
	-189,51 
	 

	15
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
	m2
	3,00
	-35,340
	-106,02 
	 

	16
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	m2
	1,50
	-35,340
	-53,01 
	 

	21
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	25,00
	-9,571
	-239,29 
	 

	22
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	65,00
	-7,672
	-498,68 
	 

	23
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	20,00
	-7,672
	-153,44 
	 

	24
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	13,50
	-7,672
	-103,57 
	 

	25
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	20,00
	-15,544
	-310,88 
	 

	26
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	64,00
	-15,271
	-977,34 
	 

	27
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	82,00
	-6,649
	-545,26 
	 

	28
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	185,00
	-13,299
	-2 460,32 
	 

	 
	Zakládání
	 
	 
	0,000
	 
	 

	29
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
	m
	12,50
	-120,800
	-1 510,00 
	 

	 
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	0,000
	 
	 

	30
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	m
	40,00
	-9,300
	-372,00 
	 

	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	0,000
	 
	 

	31
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	578,00
	-1,023
	-591,29 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	 
	 

	41
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
	m
	460,00
	-9,300
	-4 278,00 
	 

	42
	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240
	m
	1370,00
	-9,300
	-12 741,00 
	 

	49
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-94,800
	-2 322,60 
	 

	50
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	kus
	850,00
	-3,000
	-2 550,00 
	 

	51
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
	m
	44,50
	-120,800
	-5 375,60 
	 

	66
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
	m
	6,50
	-219,800
	-1 428,70 
	 

	80
	Výšková úprava / Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	kus
	250,00
	14,000
	 
	3 500,00 

	55
	Výšková úprava / PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ
	kus
	111,00
	14,000
	 
	1 554,00 

	63
	Výšková úprava / Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	460,00
	14,000
	 
	6 440,00 

	 
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	70
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-228,000
	-2 850,00 
	 

	71
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	64,00
	-9,300
	-595,20 
	 

	72
	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm
	m
	95,00
	-9,300
	-883,50 
	 

	 
	Přesun sutě
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	75
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem
	t
	60,00
	-1,550
	-93,00 
	 

	76
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	25,50
	-1,550
	-39,53 
	 

	77
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	5,50
	-9,300
	-51,15 
	 

	78
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	t
	20,00
	-1,550
	-31,00 
	 

	 
	Přesun hmot
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	82
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	26,00
	-15,000
	-390,00 
	 

	 
	B-1-1 - stoka
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	Zemní práce
	 
	 
	0,000
	 
	 

	29
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
	m
	12,50
	-112,100
	-1 401,25 
	 

	80
	Výšková úprava / Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	kus
	250,00
	7,000
	 
	1 750,00 

	55
	Výšková úprava / PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ
	kus
	111,00
	7,000
	 
	777,00 

	63
	Výšková úprava / Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	460,00
	7,000
	 
	3 220,00 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	49
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-25,000
	-612,50 
	 

	50
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	kus
	850,00
	-2,000
	-1 700,00 
	 

	51
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
	m
	44,50
	-112,100
	-4 988,45 
	 

	65
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
	m
	6,50
	-137,100
	-891,15 
	 

	69
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-149,000
	-1 862,50 
	 

	 
	SO 02 - Jednotná kanalizace
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	Zemní práce
	 
	 
	0,000
	 
	 

	4
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	46,50
	-36,000
	-1 674,00 
	 

	 
	Zakládání
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	32
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
	m
	12,50
	-243,100
	-3 038,75 
	 

	80
	Výšková úprava / Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	kus
	250,00
	10,000
	 
	2 500,00 

	55
	Výšková úprava / PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ
	kus
	111,00
	10,000
	 
	1 110,00 

	63
	Výšková úprava / Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	460,00
	10,000
	 
	4 600,00 

	 
	osazení kontrolní šachty DN 250a propojení se stávající kanalizací
	kus
	6650,00
	1,000
	 
	6 650,00 

	 
	uloýení NN kabelu do korýtek
	m
	560,00
	12,000
	 
	6 720,00 

	 
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	33
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	m
	40,00
	-8,000
	-320,00 
	 

	 
	Komunikace pozemní
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	41
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	248,00
	-11,250
	-2 790,00 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	45
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
	m
	460,00
	-8,000
	-3 680,00 
	 

	46
	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240
	m
	1370,00
	-8,000
	-10 960,00 
	 

	66
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-115,700
	-2 834,65 
	 

	67
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
	kus
	850,00
	-2,000
	-1 700,00 
	 

	68
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
	m
	44,50
	-142,600
	-6 345,70 
	 

	69
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
	m
	66,00
	-100,500
	-6 633,00 
	 

	70
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
	kus
	850,00
	-2,000
	-1 700,00 
	 

	92
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
	m
	6,50
	-8,000
	-52,00 
	 

	 
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	94
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	m
	175,00
	-36,000
	-6 300,00 
	 

	96
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20
	m3
	2650,00
	-3,600
	-9 540,00 
	 

	100
	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
	m
	45,00
	-36,000
	-1 620,00 
	 

	 
	SO 03 - Dešťová kanalizace
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	G - stoka
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	 
	 

	56
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-114,700
	-2 810,15 
	 

	57
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
	kus
	850,00
	-4,000
	-3 400,00 
	 

	58
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
	m
	66,00
	-170,100
	-11 226,60 
	 

	 
	G-1 - stoka
	 
	 
	0,00
	0,00 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	58
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-6,200
	-151,90 
	 

	59
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
	m
	66,00
	-132,600
	-8 751,60 
	 

	60
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
	kus
	850,00
	-3,000
	-2 550,00 
	 

	85
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-166,000
	-2 075,00 
	 

	 
	G-1-1 - stoka
	 
	 
	0,00
	0,00 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	45
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-6,400
	-156,80 
	 

	46
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
	m
	66,00
	-12,900
	-851,40 
	 

	47
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
	kus
	850,00
	-1,000
	-850,00 
	 

	 
	G-2 - stoka
	 
	 
	0,00
	0,00 
	 

	 
	Zemní práce
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	4
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	46,50
	-44,880
	-2 086,92 
	 

	 
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	30
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	m
	40,00
	-104,300
	-4 172,00 
	 

	31
	Zkouška ovality na nové kanalizaci
	m
	10,00
	-104,300
	-1 043,00 
	 

	 
	Komunikace pozemní
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	39
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	248,00
	-12,000
	-2 976,00 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	58
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-168,900
	-4 138,05 
	 

	59
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
	m
	66,00
	-182,300
	-12 031,80 
	 

	60
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
	kus
	850,00
	-4,000
	-3 400,00 
	 

	55
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400
	kus
	692,00
	1,000
	 
	692,00 

	57
	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16
	kus
	3395,00
	1,000
	 
	3 395,00 

	71
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50
	kus
	1540,00
	1,000
	 
	1 540,00 

	72
	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300
	kus
	460,00
	1,000
	 
	460,00 

	73
	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm
	kus
	1010,00
	1,000
	 
	1 010,00 

	74
	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm
	kus
	726,00
	1,000
	 
	726,00 

	75
	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm
	kus
	234,00
	1,000
	 
	234,00 

	76
	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm
	kus
	269,00
	1,000
	 
	269,00 

	77
	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm
	kus
	226,00
	1,000
	 
	226,00 

	78
	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm
	kus
	126,00
	1,000
	 
	126,00 

	 
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	83
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	m
	175,00
	-48,000
	-8 400,00 
	 

	84
	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm
	kus
	106,00
	-9,600
	-1 017,60 
	 

	85
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20
	m3
	2650,00
	-2,880
	-7 632,00 
	 

	86
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-381,000
	-4 762,50 
	 

	89
	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
	m
	45,00
	-44,880
	-2 019,60 
	 

	 
	H - stoka
	 
	 
	0,00
	0,00 
	 

	 
	Zemní práce
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	4
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	46,50
	-12,000
	-558,00 
	 

	7
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	123,00
	-2,800
	-344,40 
	 

	8
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	196,00
	-106,515
	-20 876,94 
	 

	9
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	19,50
	-106,515
	-2 077,04 
	 

	10
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	196,00
	-106,515
	-20 876,94 
	 

	11
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	19,50
	-106,515
	-2 077,04 
	 

	12
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	226,00
	-12,938
	-2 923,92 
	 

	13
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	19,50
	-12,938
	-252,29 
	 

	14
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	226,00
	-12,938
	-2 923,92 
	 

	15
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	19,50
	-12,938
	-252,29 
	 

	16
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
	m2
	3,00
	-248,000
	-744,00 
	 

	17
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	m2
	1,50
	-248,000
	-372,00 
	 

	18
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	m2
	2,00
	-40,920
	-81,84 
	 

	19
	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	m2
	1,00
	-40,920
	-40,92 
	 

	20
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m
	m3
	1,00
	-30,875
	-30,88 
	 

	21
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
	m3
	0,50
	-30,875
	-15,44 
	 

	22
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	25,00
	-118,814
	-2 970,35 
	 

	23
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	65,00
	-80,499
	-5 232,44 
	 

	24
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	20,00
	-80,499
	-1 609,98 
	 

	25
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	13,50
	-80,499
	-1 086,74 
	 

	26
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	20,00
	-160,998
	-3 219,96 
	 

	27
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	64,00
	-167,855
	-10 742,75 
	 

	28
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	82,00
	-56,210
	-4 609,22 
	 

	29
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	185,00
	-112,620
	-20 834,70 
	 

	 
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	30
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	m
	40,00
	-62,000
	-2 480,00 
	 

	31
	Zkouška ovality na nové kanalizaci
	m
	10,00
	-62,000
	-620,00 
	 

	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	32
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	578,00
	-9,790
	-5 658,62 
	 

	33
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	m3
	524,00
	-1,250
	-655,00 
	 

	34
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
	m3
	2250,00
	-1,250
	-2 812,50 
	 

	 
	Komunikace pozemní
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	39
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	248,00
	-2,520
	-624,96 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	40
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300
	kus
	1545,00
	-6,300
	-9 733,50 
	 

	41
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
	m
	454,00
	-15,000
	-6 810,00 
	 

	42
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
	m
	727,00
	-12,000
	-8 724,00 
	 

	43
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400
	m
	398,00
	-62,000
	-24 676,00 
	 

	46
	trubka kanalizační plastová PVC KG DN 400x6000 mm SN 12
	kus
	5278,00
	-10,340
	-54 574,52 
	 

	47
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
	kus
	228,00
	-6,000
	-1 368,00 
	 

	48
	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN 12/16
	kus
	207,00
	-6,000
	-1 242,00 
	 

	49
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
	kus
	292,00
	-8,000
	-2 336,00 
	 

	50
	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16
	kus
	437,00
	-8,000
	-3 496,00 
	 

	51
	Montáž šachtových vložek DN 400
	kus
	609,00
	-3,000
	-1 827,00 
	 

	52
	vložka šachtová kanalizační DN 400
	kus
	810,00
	-3,000
	-2 430,00 
	 

	53
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400
	kus
	692,00
	-7,000
	-4 844,00 
	 

	54
	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN 12/16
	kus
	2972,00
	-3,000
	-8 916,00 
	 

	55
	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16
	kus
	3395,00
	-4,000
	-13 580,00 
	 

	56
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-124,700
	-3 055,15 
	 

	57
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
	m
	66,00
	-186,100
	-12 282,60 
	 

	58
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
	kus
	850,00
	-4,000
	-3 400,00 
	 

	59
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400
	kus
	4540,00
	-2,000
	-9 080,00 
	 

	60
	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm
	kus
	4546,00
	-2,000
	-9 092,00 
	 

	61
	konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm
	kus
	930,00
	-2,000
	-1 860,00 
	 

	62
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm
	kus
	730,00
	-2,000
	-1 460,00 
	 

	64
	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm
	kus
	472,00
	-1,000
	-472,00 
	 

	65
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm
	kus
	221,00
	-1,000
	-221,00 
	 

	66
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm
	kus
	156,00
	-1,000
	-156,00 
	 

	67
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x6 cm
	kus
	192,00
	-2,000
	-384,00 
	 

	68
	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm
	kus
	245,00
	-2,000
	-490,00 
	 

	69
	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
	kus
	155,00
	-4,000
	-620,00 
	 

	70
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50
	kus
	1540,00
	-4,000
	-6 160,00 
	 

	71
	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300
	kus
	460,00
	-4,000
	-1 840,00 
	 

	72
	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm
	kus
	1010,00
	-4,000
	-4 040,00 
	 

	73
	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm
	kus
	726,00
	-4,000
	-2 904,00 
	 

	74
	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm
	kus
	234,00
	-4,000
	-936,00 
	 

	75
	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm
	kus
	269,00
	-4,000
	-1 076,00 
	 

	76
	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm
	kus
	226,00
	-4,000
	-904,00 
	 

	77
	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm
	kus
	126,00
	-4,000
	-504,00 
	 

	78
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg
	kus
	592,00
	-2,000
	-1 184,00 
	 

	79
	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, bez ventilace
	kus
	2128,00
	-2,000
	-4 256,00 
	 

	80
	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	kus
	250,00
	-2,000
	-500,00 
	 

	81
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
	m
	6,50
	-128,300
	-833,95 
	 

	 
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	82
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	m
	175,00
	-12,600
	-2 205,00 
	 

	83
	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm
	kus
	106,00
	-2,500
	-265,00 
	 

	84
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20
	m3
	2650,00
	-0,760
	-2 014,00 
	 

	85
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-418,000
	-5 225,00 
	 

	86
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	64,00
	-89,000
	-5 696,00 
	 

	87
	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm
	m
	95,00
	-62,000
	-5 890,00 
	 

	88
	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
	m
	45,00
	-12,600
	-567,00 
	 

	89
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	m2
	52,50
	-2,500
	-131,25 
	 

	90
	Demontáž a likvidace stávajících šachet
	kus
	450,00
	-2,000
	-900,00 
	 

	91
	Demontáž a likvidace stávajících šachet
	kus
	450,00
	-4,000
	-1 800,00 
	 

	 
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	92
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem
	t
	60,00
	-5,272
	-316,32 
	 

	93
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	25,50
	-85,920
	-2 190,96 
	 

	94
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	5,50
	-514,950
	-2 832,23 
	 

	95
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	t
	20,00
	-85,920
	-1 718,40 
	 

	96
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
	t
	59,99
	-0,320
	-19,20 
	 

	97
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
	t
	60,00
	-29,478
	-1 768,68 
	 

	98
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
	t
	20,00
	-51,289
	-1 025,78 
	 

	 
	Přesun hmot
	 
	 
	0,000
	0,00 
	 

	99
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	23,00
	-170,879
	-3 930,22 
	 

	 
	H-1 - stoka
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	56
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-110,100
	-2 697,45 
	 

	57
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
	m
	66,00
	-115,600
	-7 629,60 
	 

	58
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
	kus
	850,00
	-2,000
	-1 700,00 
	 

	53
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400
	kus
	692,00
	4,000
	 
	2 768,00 

	55
	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16
	kus
	3395,00
	4,000
	 
	13 580,00 

	68
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50
	kus
	1540,00
	4,000
	 
	6 160,00 

	69
	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300
	kus
	460,00
	4,000
	 
	1 840,00 

	70
	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm
	kus
	1010,00
	4,000
	 
	4 040,00 

	71
	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm
	kus
	726,00
	4,000
	 
	2 904,00 

	72
	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm
	kus
	234,00
	4,000
	 
	936,00 

	73
	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm
	kus
	269,00
	4,000
	 
	1 076,00 

	74
	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm
	kus
	226,00
	4,000
	 
	904,00 

	75
	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm
	kus
	126,00
	4,000
	 
	504,00 

	79
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
	m
	6,50
	-97,600
	-634,40 
	 

	83
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-266,000
	-3 325,00 
	 

	 
	H-1-1 - stoka
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	 
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	54
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
	m
	24,50
	-77,300
	-1 893,85 
	 

	55
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
	m
	66,00
	-111,700
	-7 372,20 
	 

	56
	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
	kus
	850,00
	-2,000
	-1 700,00 
	 

	51
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400
	kus
	692,00
	2,000
	 
	1 384,00 

	53
	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16
	kus
	3395,00
	2,000
	 
	6 790,00 

	67
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50
	kus
	1540,00
	2,000
	 
	3 080,00 

	68
	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300
	kus
	460,00
	2,000
	 
	920,00 

	69
	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm
	kus
	1010,00
	2,000
	 
	2 020,00 

	70
	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm
	kus
	726,00
	2,000
	 
	1 452,00 

	71
	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm
	kus
	234,00
	2,000
	 
	468,00 

	72
	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm
	kus
	269,00
	2,000
	 
	538,00 

	73
	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm
	kus
	226,00
	2,000
	 
	452,00 

	74
	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm
	kus
	126,00
	2,000
	 
	252,00 

	78
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
	m
	6,50
	-200,700
	-1 304,55 
	 

	82
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-261,000
	-3 262,50 
	 

	 
	SO 04 - Přeložky inženýrských sítí
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	 
	A - část
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-54,000
	-675,00 
	 

	 
	B - část
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-94,000
	-1 175,00 
	 

	 
	C - část
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	1
	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
	m2
	89,50
	-24,000
	-2 148,00 
	 

	4
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	46,50
	-48,000
	-2 232,00 
	 

	 
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	29
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	248,00
	-24,000
	-5 952,00 
	 

	 
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	68
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	m
	175,00
	-48,000
	-8 400,00 
	 

	69
	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm
	kus
	106,00
	-9,600
	-1 017,60 
	 

	70
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20
	m3
	2650,00
	-2,880
	-7 632,00 
	 

	71
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	m
	12,50
	-588,000
	-7 350,00 
	 

	74
	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
	m
	45,00
	-48,000
	-2 160,00 
	 

	75
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	m2
	52,50
	-24,000
	-1 260,00 
	 

	 
	CELKEM
	 
	 
	-888 330,34
	-1 035 323,94 
	146 993,60 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	REKAPITULACE
	 
	 
	změna celkem
	"- ODPOČET 
	"  + PŘÍPOČET 

	SO 01
	Splašková kanalizace
	 
	 
	-385 076,36
	-449 743,96 
	64 667,60 

	A
	stoka
	 
	 
	7 032,40
	-24 038,00 
	31 070,40 

	A-1
	stoka
	 
	 
	-9 369,30
	-9 369,30 
	0,00 

	A-2
	stoka
	 
	 
	-22 145,52
	-22 145,52 
	0,00 

	B
	stoka
	 
	 
	-320 640,04
	-336 996,24 
	16 356,20 

	B-1
	stoka
	 
	 
	-34 245,05
	-45 739,05 
	11 494,00 

	B-1-1
	stoka
	 
	 
	-5 708,85
	-11 455,85 
	5 747,00 

	SO 02
	Jednotná kanalizace
	 
	 
	-37 608,10
	-59 188,10 
	21 580,00 

	SO 03
	Dešťová kanalizace
	 
	 
	-425 644,28
	-486 390,28 
	60 746,00 

	G
	stoka
	 
	 
	-17 436,75
	-17 436,75 
	0,00 

	G-1
	stoka
	 
	 
	-13 528,50
	-13 528,50 
	0,00 

	G-1-1
	stoka
	 
	 
	-1 858,20
	-1 858,20 
	0,00 

	G-2
	stoka
	 
	 
	-45 001,47
	-53 679,47 
	8 678,00 

	H
	stoka
	 
	 
	-368 367,81
	-368 367,81 
	0,00 

	H-1
	stoka
	 
	 
	18 725,55
	-15 986,45 
	34 712,00 

	H-1-1
	stoka
	 
	 
	1 822,90
	-15 533,10 
	17 356,00 

	SO 04
	Přeložky inženýrských sítí
	 
	 
	-40 001,60
	-40 001,60 
	0,00 

	C
	část
	 
	 
	-40 001,60
	-40 001,60 
	0,00 

	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	-1 035 323,94
	146 993,60

	 
	 
	 
	 
	 
	-888 330,34
	 



