Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0199/2018
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:
             ANTONÍN KRŇA s.r.o.
zastoupen:                Antonínem Krňou
sídlo:
              Benátky 674, 37821 Kardašova Řečice
IČ:

              28118162
DIČ:                          xxxx
bankovní spojení:     xxxx
e-mail:
              xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 18249
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

        Antonín Krňa
ve věcech technických:                       Antonín Krňa
ve věcech realizace a předání díla:     Antonín Krňa
stavbyvedoucí:          xxxx
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0199/2018 ze dne 1.3.2018 (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 
Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 594 600,16 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 62 809,02 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1, kdy se jedná zejména o změnu povrchu parkovacích stání a změnu konstrukce vjezdu do areálu ZŠ a další drobné změny stavby.
Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………….. 531 791,14 Kč

DPH 21% …………………………………… 111 676,14 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………………… 643 467,28 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn. 

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 430/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
4. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 745/24R/2018 ze dne 15.8.2018.
V Kardašově Řečici dne 29. 8. 2018 


V Jindřichově Hradci dne  23. 8. 2018
      …………………………………..                           
................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:
Antonín Krňa, jednatel                                                Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	
	
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Parkoviště Hvězdárna u 6. ZŠ, J. Hradec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0001

	ANTONÍN KRŇA s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Benátky 674
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	378 21 Kardašova Řečice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	8.8.2018

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Parkoviště Hvězdárna u 6. ZŠ, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	000 Vedlejší a ostatní náklady

	 
	101 Parkoviště

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vedlejší a ostatní náklady - Odpočet neprovedené překládky a ochrany inženýrských sítí, montáže a demontáže provizorních lávek na stavbě a archeologického dozoru 

	Parkoviště - Změna použitého materiálu na povrch parkovacích stání (živičný povrch změněn na zatravňovací dlažbu), změna řešení konstrukce vjezdu ke škole (stávající asfaltový povrch byl pouze odfrézován a vjezd byl nově zaasfaltován asfaltobetonem pro obrusný povrch v tl. 6 cm), odpočet neprovedených infiltračních a spojovacích postřiků a výplní spar modifikovaným asfaltem, prodloužení odvodňovacího žlabu o 1 m, menší rozsah drenáží, odpočet neprovedené zkoušky vodotěsnosti a kamerové prohlídky kanalizace, přípočet dodávky a montáže 1 ks ochranného sloupku ocelového, větší rozsah chodníkových obrubníků

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změny se týkají především odpočtů neprovedených stavebních prací (méněpráce) a přípočtu vynucených drobných stavebních prací a dodávek (vícepráce). Zejména pak změny povrchu parkovacích stání z v PD navrženého asfaltového betonu na zatravňovací dlažbu a to z důvodu preferovaného vsakování dešťové vody v daném místě. Dále pak změny v PD navržené konstrukce vjezdu do areálu ZŠ, kdy byl stávající asfaltový povrch pouze odfrézován a byl položen nový obrusný povrch z asfaltobetonu v tl. 6 m.  

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	2730
	 
	Pomoc práce zříz nebo zajišť ochranu inženýrských sítí - kabely EON - preliminář
	Kč
	-1,00
	35 800,00
	 
	 
	-35 800,00

	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	2730
	 
	Pomoc práce zříz nebo zajišť ochranu inženýrských sítí - kabely CETIN - preliminář
	Kč
	-1,00
	20 000,00
	 
	 
	-20 000,00

	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	27421
	 
	Provizorní lávky - montáž
	m2
	-4,50
	100,00
	 
	 
	-450,00

	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	27423
	 
	Provizorní lávky - demontáž
	m2
	-4,50
	50,00
	 
	 
	-225,00

	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	2821
	 
	Průzkumné práce archeologické na povrchu
	Kč
	-1,00
	100,00
	 
	 
	-100,00

	101 Parkoviště
	 
	14101
	 
	Poplatky za skládku - nevhodná zemina
	m3
	-61,80
	10,00
	 
	 
	-618,00

	101 Parkoviště
	 
	14102
	 
	Poplatky za skládku - poplatky za recyklaci - vrstvy s afaltovým pojivem
	t
	-32,83
	100,00
	 
	 
	-3 283,00

	101 Parkoviště
	 
	2971
	 
	Ostat požadavky - geotechnický monitoring na povrchu
	Kč
	-1,00
	1 500,00
	 
	 
	-1 500,00

	101 Parkoviště
	 
	11313
	 
	Odstranění krytu vozovek a chodníků s asfaltovým pojivem
	m3
	-3,35
	589,00
	 
	 
	-1 973,15

	101 Parkoviště
	 
	11333
	 
	Odstranění podkladu vozovek a chodníků s asfalt pojivem
	m3
	-10,05
	589,00
	 
	 
	-5 919,45

	101 Parkoviště
	 
	12383
	 
	Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř. II
	m3
	-61,80
	10,00
	 
	 
	-618,00

	101 Parkoviště
	 
	129946
	 
	Čištění potrubí DN do 400 mm
	m
	-30,00
	35,00
	 
	 
	-1 050,00

	101 Parkoviště
	 
	17120
	 
	Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění
	m3
	-61,80
	5,00
	 
	 
	-309,00

	101 Parkoviště
	 
	17180
	 
	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů
	m3
	-61,80
	10,00
	 
	 
	-618,00

	101 Parkoviště
	 
	18110
	 
	Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I
	m2
	-67,00
	12,00
	 
	 
	-804,00

	101 Parkoviště
	 
	18247
	 
	Ošetřování trávníku
	m2
	-201,00
	1,00
	 
	 
	-201,00

	101 Parkoviště
	 
	18481
	 
	Ochrana stromů bedněním
	m2
	-8,00
	10,00
	 
	 
	-80,00

	101 Parkoviště
	 
	18600
	 
	Zalévání vodou
	m3
	-0,40
	1,00
	 
	 
	-0,40

	101 Parkoviště
	 
	212646
	 
	Trativody kompl z trub z plast HM DN do 200 mm, rýha TŘ II
	m
	-10,60
	182,00
	 
	 
	-1 929,20

	101 Parkoviště
	 
	465922
	 
	Dlažby z betonových dlaždic na MC
	m2
	-1,08
	598,00
	 
	 
	-645,84

	101 Parkoviště
	 
	56335
	 
	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 250 mm
	m2
	-67,00
	238,00
	 
	 
	-15 946,00

	101 Parkoviště
	 
	56361
	 
	Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu tl. do 500 mm
	m2
	-163,25
	53,00
	 
	 
	-8 652,25

	101 Parkoviště
	 
	572123
	 
	Infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2
	m2
	-241,38
	1,00
	 
	 
	-241,38

	101 Parkoviště
	 
	572213
	 
	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2
	m2
	-204,25
	18,00
	 
	 
	-3 676,50

	101 Parkoviště
	 
	574A43
	 
	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm
	m2
	-204,25
	452,00
	 
	 
	-92 321,00

	101 Parkoviště
	 
	58221
	 
	Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z kameniva
	m2
	-4,00
	820,00
	 
	 
	-3 280,00

	101 Parkoviště
	 
	587201
	 
	Předláždění krytu z velkých kostek
	m2
	-6,00
	1 120,00
	 
	 
	-6 720,00

	101 Parkoviště
	 
	587205
	 
	Předláždění krytu z betonových dlaždic
	m2
	-3,60
	480,00
	 
	 
	-1 728,00

	101 Parkoviště
	 
	58920
	 
	Výplň spar modifikovaným asfaltem
	m
	-112,00
	85,00
	 
	 
	-9 520,00

	101 Parkoviště
	 
	89943
	 
	Výřez, výsek, útes na potrubí DN do 150 mm
	kus
	-3,00
	500,00
	 
	 
	-1 500,00

	101 Parkoviště
	 
	899632
	 
	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 150mm
	m
	-3,50
	10,00
	 
	 
	-35,00

	101 Parkoviště
	 
	89980
	 
	Televizní prohlídka potrubí
	m
	-3,50
	10,00
	 
	 
	-35,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-219 779,17 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	101 Parkoviště
	 
	14102
	 
	Poplatky za skládku - poplatky za recyklaci - beton
	t
	16,660
	190,00
	 
	 
	3 165,40

	101 Parkoviště
	 
	11315
	 
	Odstranění krytu vozovek a chodníků z betonu
	m3
	7,000
	2 040,00
	 
	 
	14 280,00

	101 Parkoviště
	 
	46611
	 
	Dlažby vegetační z dílců betonových
	m3
	9,625
	4 950,00
	 
	 
	47 643,75

	101 Parkoviště
	 
	917224
	 
	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 mm
	m
	6,000
	340,00
	 
	 
	2 040,00

	101 Parkoviště
	 
	93542
	 
	Žlaby z dílců z kompozitu světlé šířky do 150 mm včetně mříží
	m
	1,000
	4 370,00
	 
	 
	4 370,00

	101 Parkoviště
	 
	 
	 
	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 60 mm
	m2
	108,000
	542,00
	 
	 
	58 536,00

	101 Parkoviště
	 
	 
	 
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	m2
	67,000
	355,00
	 
	 
	23 785,00

	101 Parkoviště
	 
	 
	 
	Ochranný sloupek ocelový - dodávka a montáž
	kus
	1,000
	3 150,00
	 
	 
	3 150,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156 970,15 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-62 809,02 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Antonín Krňa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Antonín Krňa
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
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