ndzey akce:  Financni urad pro Moravskoslezsky kraj - Zatepleni
fasady budovy ¢.p. 3162/3

ev. Cislo objednatele: Ze dne:
18.6.2018

ZMENOVY LIST ZL & 02

objednatel: Ceska republika —
Generalni finan¢ni feditelstvi
Lazaretska 15/7, 117 22 Praha 1

zhotovitel: OSBAU s.r.0., Piespolni 1377, 735 14 Orlova Poruba

Nazev: Ménéprdace
Ceho se zména tykd:

1. Zaména fasadnich desek Equiton Linea za Equiton Tectiva —viz pfiloha ¢. 1
2. Zameéna systému oken Wicona 75 za systém Wicona 65 — viz pfiloha ¢. 2
3. Céste¢né zachovéni pdvodni izolaéni vaty za probarvenymi skly —viz pfiloha ¢. 3

(Navrhu zmény:

1. Zaména fasadnich desek a zména kladec¢ského planu z dlvodu nevhodnosti tvaru daného typu
desek pro seskladani pozadovanych tvard navrzenych architektem v PD

2. Zdména systému oken z dlvodu stavebni hloubky navrhovaného systému a skute¢ného stavu
v objektu FU (nedostatecné siroké pticky fasady)

3. Objednatel schvalil ¢aste¢né zachovani plvodni izolaéni vaty z dlivodu velmi dobrého stavu vaty za

skly v objektu FU, v PD byla pQivodné navriena vyména téchto izolant( za skly

Celkovy pocet stran ZL:

bpiilohy: 1. Polozkovy rozpocet - ménéprace zdména desek Equiton 1 strana
2. Polozkovy rozpocet — Zamena systému oken 1 strana
3. Polozkovy rozpocet — Caste¢né zachovani izola¢ni vaty pod skly 1 strana

\Ménéprdace:

Cena celkem bez DPH: -138 847,00,- K¢

Cena celkem v¢é. DPH: rezim pienesené dafiové povinosti
Zakladni 21% - 138 847,00,- K¢

Viiv na termin dokonceni dila: Ne




Poznamka:

schvalil

l(Zhotovitel): P T e

odpis:

datum:18.6.2018

stanovisko:

Investor souhlasi s uvedenou zménou.

schvalil

(Objednatel): podpis:
datum: 18.6.2018

stanovisko:

Po prostudovani celého ZL véetn€ rozpocth a vSech piiloh, se zménovym listem souhlasi.

schvalil
(TDI): odpis:

datum: 18.6.2018
stanovisko:

Po prostudovani celého ZL vcéetné€ rozpocth a vSech piiloh, se zménovym listem souhlasi.

schvalil

(Projektant): odpis:
datum:

schvalil

(Zhotovitel): odpis:
datum:

schvalil

(Objednatel): odpis:

datum:







