	                                                          číslo dodatku č. 1 objednatele:               680/OŠK/D1/18 
            	                                              číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby číslo 17009
„Zateplení fasády MŠ Radniční 7/619, Havířov - Město”
(číslo smlouvy objednatele: 911/OŠK/2017)
                                             (číslo smlouvy zhotovitele:  )

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel:  		statutární město Havířov
se sídlem:                          	Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních:   	Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj
- ve věcech technických
   a ve věcech stavby:	PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury
	Andrea Miavcová, investiční referent odboru školství a kultury
				e-mail: XXXXX 
Gabriela Jandová, investiční referent odboru školství a kultury
e-mail: XXXXX 

ID datové schránky: 	7zhb6tn	  	
Bankovní spojení: 		XXXXX 
Číslo účtu:			XXXXX
Identifikační číslo:		00297488
DIČ:			CZ00297488 

2. Zhotovitel:			BAROSTAV s.r.o.			
se sídlem:			Padlých hrdinů 171/26
				736 01 Havířov - Životice
							
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16144
	                                           
Oprávněný zástupce:		
- ve věcech smluvních:	Jiří Bartek, jednatel				  
- ve věcech technických:	Jiří Bartek, jednatel
				XXXXX, hlavní stavbyvedoucí			
- ve věcech stavby:	XXXXX, hlavní stavbyvedoucí

ID datové schránky:	4uzqnmn 
Bankovní spojení:		XXXXX				
Číslo účtu:			XXXXX
Identifikační číslo:		25370472			
DIČ:			CZ25370472

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2017 smlouvu o dílo číslo 911/OŠK/2017 na zhotovení stavby č. 17009 - „Zateplení fasády MŠ Radniční 7/619, Havířov - Město” (dále jen „původní smlouva“).


Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1 
Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce související s odbouráním části železobetonové konstrukce nouzového východu, s dozděním otvoru nouzového východu, provedením hydroizolace a zateplení této části, se zaslepením oken umístěných ve výtahové šachtě v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „vícepráce“). 


Změna č. 2 
Vypouští se ze Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě méněprace související s neprováděným odkopem objektu ze severozápadní strany až na základovou spáru (odkop proveden pouze do nezámrzné hlouby 1 m) a s neprováděním dodávky a montáže mříží M2 na zaslepených oknech ve výtahové šachtě a do sociálních uzlů z důvodu kolize se zateplením, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“). 


Změna č. 3
Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných víceprací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/433/OŠK/17 „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“, stavba č. 17009 a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 29.08.2018, č. usnesení …./93RM/2018 o snížení ceny díla o  – 47.567,80 Kč bez DPH (- 57.557,04 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 11.668,19 Kč bez DPH (14.118,51 Kč vč. DPH) a činí:


	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Původní cena dle SOD č. 911/OŠK/2017
	1.716.518,00 Kč
	360.469,00 Kč           
	2.076.987,00 Kč

	Dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1
	11.668,19 Kč
	2.450,32 Kč
	         14.118,51 Kč

	Méněpráce dle Dodatku č. 1
	-47.567,80 Kč
	-9.989,24 Kč
	-57.557,04 Kč

	Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1
	1.680.618,39 Kč
	352.930,08 Kč
	2.033.548,47 Kč



Položkový rozpočet na jednotlivé vícepráce a méněpráce související s realizací předmětu původní smlouvy je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.


Změna č. 4
Mění se ustanovení Článek VI – Termín plnění odst. 2 původní smlouvy z důvodu přerušení prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději do 03.09.2018. 

Část D
Závěrečné ujednání

1. [bookmark: _GoBack]Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 29.08.2018, č. usnesení …../93RM/2018.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha:	č. 1 - změnový list včetně rozpočtu víceprací a méněprací 




V Havířově 30.08.2018	V Havířově 30.08.2018

Za objednavatele:	Za zhotovitele:



				
Bc. Alena Zedníková v. r.	Jiří Bartek v. r. 
náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj	jednatel společnosti

Za správnost: Andrea Miavcová, investiční referent OŠK
Havířov dne 30.08.2018
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