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POČET TYDNU OD ZAHAJENI PLNENI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ID SO Název úkolu

PRIPRAVNE PRACE-vytyčeni,ochrana 1S,připrava území
SO DIO
SO 201 MOST
SO 301,301.1 Přeložka vodovodu a ochrana vodovodu
Odstraněni vrstev vozovky
výkopy pro založeni OP3,P2 a OPl
Hlubinné založenkmikropiloty,záporové pažení
Stavba nové opěry OP3,P2 a OPl
Montáž skruže a bedněni NK

m ~~ mvUkládka výztuže vč.kabelů,betonáž NK

m ~~ mvPředepnuti NK
Hydroizolace,ochrana izolace

m ~~ mvOpevněni svahů,zřizeni schodišť'

m ~~ mvOdbedněni mostovky
Přechodové oblasti,betonáž přechodových desek

miDokončeni přechodových oblasti a obnova silničního tělesa

miProvedeni bedněnI,kotveni,výztuž a betonáž řims,osazeni MZ
Vozovka-podklad a živice, osazeni zábradlí

m ~~ mvChodnIky,svodidla,dlažba schodiště,zpevněni pod mostem

m ~~ mvDokončovací práce-úpravy terénu,dokončeni dlažeb,schodišt'
Zrušeni ZS,úklid

m ~~ mvDefinitivní svislé a vodorovné DZ

m ~~ mv1.HMP,zatěžovaci zkouška

VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ,ODSTRANĚNÍ DIO

m ~~ mvUVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU

m ~~ mv

m ~~ mv

m ~~


