Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: T_SMLV_D_I_2017_13
č. smlouvy objednatele: 1323/2017


Název díla:

PD Terezín - výměna regulační stanice plynu a plynového kotle

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

technický dozor investora:	

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TEPGAS a.s.
	Do Vrchu 214, 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice
IČO:	28721047
DIČ:	CZ28721047
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2112

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Stránka 1 z 3

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.


Mění se bod: 	
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla			původně:	30.06.2018
				nově:		31.10.2018

Nové stanovení postupového termínu:	nejpozději do 31.08.2018 bude dílo funkčně 							připraveno na topnou sezónu

b) Čl. IV. CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	
    
Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		2 693 100,- Kč
složená z:

	1.	Společná projektová dokumentace územního rozhodnutí a stavebního 			povolení včetně inženýrské činnosti				     40 000,- Kč
	2.	Realizace stavby						2 623 100,- Kč
	3.	Dokumentace skutečného provedení včetně zajištění vydání kolaudačního 		souhlasu                						     30 000,- Kč
    
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	   	     67 373,74 Kč
    
Nová celková smluvní cena bez DPH	           				2 760 473,74 Kč
složená z:

	1.	Společná projektová dokumentace územního rozhodnutí a stavebního 			povolení včetně inženýrské činnosti				     40 000,00 Kč
	2.	Realizace stavby						2 690 473,74 Kč
	3.	Dokumentace skutečného provedení včetně zajištění vydání kolaudačního 		souhlasu                						     30 000,00 Kč


Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany
nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


V Chomutově dne ……………			V Ústí nad Labem dne ……………

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele












……………………					..............................................
investiční ředitel		 			člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik				TEPGAS a.s.

