
Název zak.: Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa
Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01  Vsetín
Objednatel: Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

Cena celkem dle
SoD bez DPH

5 972 249,83 Kč

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

1 69 640,97 Kč 69 640,97 Kč Dopočet oken 2. etapa

2 39 677,45 Kč -39 508,68 Kč 168,77 Kč Úprava dveří a vrat

3 39 996,60 Kč 39 996,60 Kč
Bourání betonu pod podlahami na
chodbách + odlišnosti nad podlahami

4 21 758,65 Kč 21 758,65 Kč Podpůrná OK schodiště na půdu

5 85 221,00 Kč 85 221,00 Kč VCP zřejmé k 16.2.2018

6 855,29 Kč 855,29 Kč širší parapety

7 366 383,00 Kč 366 383,00 Kč
Pouze vícepráce - vyvolaná investice -
špatný stav kce zjištěný na stavbě.

8 67 333,52 Kč 67 333,52 Kč Větší tloušťka omítek

9 164 637,46 Kč 164 637,46 Kč Navýšení prací z Etapy II.
Celkem 855 503,94 Kč -39 508,68 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 815 995,26 Kč 6 788 245,09 Kč
Hodnota změny 895 012,62 Kč 14,99% 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00% 895 012,62 Kč
Cenový nárůst
celkem (částka do
dodatku) 815 995,26 Kč - 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00% 13,66%

Název dodavatele:
V………….dne……………….. Vypracoval(a)

číslo
dodatku

Změnový list č.

Odůvodnění změny závazku ze smlouvy

Celkem Vliv na obálku
budovy
ano / ne
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Popis změny
způsobilé /
nezpůsobilé


