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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

Stavební úpravy – oprava vnější strany oken severního, východního a západního schodiště a okna umístěna v 8. etáži v budově 21

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  v platném znění mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel: Zlínský kraj	
se sídlem: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín	
zastoupený: Jiří Čunek, hejtman
IČO:   70891320     
DIČ:   CZ70891320    	
[bookmark: _GoBack]bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2786182/0800
dále jen „objednatel“

a
             
Zhotovitel: MNO spol. s r.o.     
se sídlem:  Prštné, Náves 57, Zlín 760 01	
zastoupená: Petr Polášek, jednatel společnosti
IČ: 60709677
DIČ: CZ60709677
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1400599379/0800
zástupce ve věcech technických:	 Petr Polášek

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl: C, vložka 15471


dále jen „zhotovitel“    



                                                  Článek I.
 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2017 Smlouvu o dílo Stavební úpravy – oprava vnější strany oken severního, východního a západního schodiště a okna umístěna v 8. etáži v budově 21č. D/1804/2017/KŘHS. 

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a poruchy obslužné lávky, kdy se v období října 2017 a dubna až července 2018 nedaly provádět sjednané práce v plánovaném rozsahu a požadované kvalitě, a to celkem v počtu 56 dnů, se obě smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k této smlouvě v následujícím rozsahu. 
                



						Článek II.
    Změny smlouvy

1. Článek II. Doba plnění se nahrazuje tímto zněním:

Předpokládaný termín zahájení díla:			září 2017
Předpokládaný termín ukončení realizace:		15. října 2018

V případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce na díle z důvodů spočívajících na straně objednatele, prodlužuje se o tuto dobu trvání důvodů i termín dokončení a předání díla.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zvláštního právního předpisu.

2. Objednatel nepožaduje úhradu smluvní pokuty za dobu od původně sjednaného termínu ukončení realizace 31.7.2018 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku, protože k nedodržení předpokládaného termínu ukončení realizace nedošlo z důvodů na straně zhotovitele.    

3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a  svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku a kmenové smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede pronajímatel a to nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku. 
	
   
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:   Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 20.8.2018, č. usnesení 0653/R19/18

Ve Zlíně dne						Ve Zlíně dne 

Za objednatele:                                                  Za zhotovitele: 


…………………..					……………………….
Jiří Čunek						Petr Polášek
hejtman						jednatel společnosti
2

