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1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy 

Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládané „Změny závazku ze smlouvy 
ZZS č. 6“ nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky dle odst. 6.
2.   Předmět změny  -  ZZS 06

2.1.   Předmět změny – Zemní práce – rozšíření o tř. těžitelnosti 5 a 6 mající vliv na plynulost prací, těžitelnost výkopů a vrty záporových stěn, projeví se také v přesunech hmot apod.: 

     2.1.a.    Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):  
Při doposud prováděných zemních prací na kuchyňském křídle v etapě 2017 zhotovitel narazil na skalní masiv, v hloubkách od 0,75m do 2,5m. Předpokládala se třída těžitelnosti 
č. 6, nicméně pro tento případ byla překvalifikována jako hornina s třídou těžitelnosti 5, 
a tedy vyšší, než předpokládal projekt a zahrnoval výkaz výměr u oddílu výkopových prací. Tento nález byl několikrát potvrzen dalšími kontrolními a sondážními pracemi mimo jiné i v rámci příprav na navazující technologické celky. 
Pro stanovení odborného zatřídění v rámci výkopových prací pro část „Pustevenka“ a „nádrž SHZ“  byl vícekrát přizván zástupce firmy GEOSTAR, který kvalifikoval tyto objemy následovně, přičemž tyto posudky jsou součástí tohoto Změnového listu: 
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Z výše uvedeného vyplývá, že práce musela být díky novým nálezům s komplikacemi přerušována a pro vyšší třídu v rozpojování horniny adekvátně vyměněn těžební stroj, respektive přivezen stroj s vyšší těžební schopností. Je tedy zřejmé, že docházelo i k zmařeným dopravním cestám pro každý případ. 
V souvislosti s předvýrobní přípravou pro výkopy a jejich zajišťující záporové stěny byla přepočítána i nutná kubatura výkopů pro nádrž SHZ, vztažená k reálným nárokům vyplývajícím ze situace místa (svažitost terénu, svahování jámy, přístupy a obslužnost),
a i s přihlédnutím k výše uvedeným nálezům (hornina) vychází přepočítaný nárokový objem výkopu stavební jámy vyšší, než bylo předpokládáno ve výkazu výměr.   
     2.1.b.    Popis řešení:
Ze stavebnětechnického hlediska se jedná o vyšší náročnost těžby při výkopových, současně ale také při vrtacích prací pro záporové stěny, mající vliv nejen na výběr, dostupnost přistavení adekvátních strojů, ale také na pracovní postupy, objem a zpracování vytěžené horniny, a současně i na celkovou časovou spotřebu mající vliv i na ostatní navazující konstrukce a práce. 
Tento nálezový fakt se odráží v přístupu a v cenových a časových požadavcích odborných subjektů přizvaných k realizaci výkopů a vrtů záporových stěn apod.

Hornina vyšší třídy byla obnažena v proměnlivých hloubkách již v etapě 2017 - při výkopu základů pod kuchyňským křídlem, stavební jámy pro Pustevenku, ale také v sondách pro vrty záporových stěn, či pro výkop pro nádrž SHZ, nicméně nebylo dosaženo shody v předpokladu později potvrzeného nálezu tř. 5, resp. 6 včetně vyšší kubatury výkopu u SHZ a souvisejících prací. 
     2.1.c.  Nově navržené řešení a provedení: 
V rámci realizace se nepředpokládá, že dojde ke změně objemu výkopů, vyjma výkopů pro nádrž SHZ. Dochází ke zvýšení náročnosti při těžení či vrtání záporových vrtů citovaných tříd v obou případech. Nálezový stav je položkově zohledněn v propočtu více a méněprací
s uvedením cen těchto technologických oddílů a celkově výsledné částky. Viz příloha.  

3. Odůvodnění  změny:
3.1.   Odůvodnění  změny - Zemní práce – rozšíření na tř. těžitelnosti 5 a 6 mající vliv na výkopy či vrty a přesuny hmot :
Dochází ke zvýšení náročnosti při zemních prací, vrtání, přesunech hmot apod..

4.  Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy  - rekapitulace prací bez DPH:

ZZS 06 Zemní práce
Méně práce celkem bez DPH                                                                                         -  
1 343 090,00 Kč

Více práce celkem bez DPH                                                                                              3 135 321,00 Kč

rozšíření objemů výkopů a tř. těžitelnosti o tř. 2,  5 a 6, výkopy, zásypy 
 1,792.231,- Kč
DPH 21% 
 376.368,- Kč
Celková cena dle ZL č. 6 včetně DPH  
2,168.599,- Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 6 dle odst. 7 z ceny díla v %  2,7. 

Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL č. 1,2,3,4,5,6 v %  8,3.

5.  Podklady k návrhu změny 

 5.1 Projektová dokumentace  akce – příloha č. 1 (neobsazeno)
 5.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 2
 5.3 Posudek geologa - GEOSTAV – příloha č. 3

 5.4 Projekt záporových stěn SVIPP – příloha č. 4
 5.5 Fotodokumentace – příloha č. 5
 5.6 Stanovisko projektanta, technického dozoru stavby, státní správy

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
                                                                                                               Ing. arch. Jakub Masák



Stanovisko TDO:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..….................................. 

                                                                                                                 Ing. Mojmír Kramoliš


6.  Závěr

Zhotovitel v době zpracování soutěžní nabídky nemohl popsané změnové situace předpokládat a nebylo v jeho silách předvídat, že budou nalezeny. Byly potvrzeny až nálezovým stavem. Zpracovatel PD v době zpracování projektové dokumentace nemohl vzniklou situaci popsanou v ZL č. 6 předpokládat.
7. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. 

Změna komplikuje a má vliv na postup provádění prací z hlediska průběhu naplánovaného harmonogramu prací. 
Vícepráce způsobené změnou technologického postupu prací má vliv na konečný termín dokončení akce. Náročnost těžby výkopových a vrtacích prací má vliv na pracovní postupy a na ostatní navazující práce. Celková doba termínu dokončení díla se oproti smluvnímu celkovému termínu plnění posune o 45 dní.
	Za Zhotovitele:

Ing. Jaroslav Blažek


Datum: 25.5.2018

	Za Objednatele:
Ing. Milan Gesierich
Datum: 9.8.2018
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