
DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 12.10.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.5.2017, dodatku č. 2 ze dne 30. 6.2017, 

dodatku č. 3 ze dne 10.10.2017, dodatku č. 4 ze dne 17.1.2018, dodatku č. 5 ze dne 10.4.  2018 a 

dodatku č. 6 ze dne 9.7.2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

Masarykova univerzita 

Sídlo:  Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77  Brno 

IČ:  00216224 

DIČ:  CZ00216224 

Zastoupena:  Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

jako Objednatel 

a 

OHL ŽS, a.s. 

Sídlo:  Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

IČ:  46342796 

DIČ:  CZ46342796 

Zapsána:  v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 

Zastoupena:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

jako Zhotovitel 

Smluvní  strany  výslovně  utvrzují,  že  slova  a  slovní  spojení  uváděná  v dodatku  č.  7  ke  Smlouvě  (dále jen 
„Dodatek") s velkým  počátečním  písmenem jsou  míněna  přesně v tom  významu, jaký je pro ně uveden v čl.  I. 
odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení  uváděných 
v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení  užita ve Smlouvě. 

Veřejná zakázka „MU   rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 

  generální dodávka stavby"" 

Strana 1  (celkem 3) 



I. 
Odůvodnění  uzavření Dodatku 

1)  Smluvní strany se v souladu s čl. XXVI. Smlouvy dohodly na provedení Změn. 

2)  Objednatel  v souladu  sčl.  XXVI.  odst.  11)  Smlouvy  požádal  Zhotovitele,  aby  Změny  byly  stvrzeny 
Dodatkem. 

3)  V dodatku  č.  6 Smlouvy byl  potvrzen změnový  list č.  30: SO 07 budova C   úprava výměníkové  stanice a 
řešena  kolize  Díla  s činností  spol.  Teplárny  Brno,  a.s.  Smluvní  strany  vyhodnotily,  že  tato  kolize  si  nad 
rámec  dodatku  č.  6  Smlouvy  vyžádá  ještě  další  ujednání,  a  to  zejména  ve  vztahu  ke  Komplexnímu 
vyzkoušení. 

II. 
Popis Změn a související ujednání 

1)  V průběhu  provádění  Díla  Smluvní  strany  zjistily,  že je  nutné  provést  změny  „de  minimis" ve smyslu § 222 
odst. 4) ZZVZ,  které jsou podrobně  popsány  a zdůvodněny ve změnových  listech č. 35 a 36; změnové  listy 
jsou součástí  přílohy č.  1  Dodatku. 

2)  V průběhu  provádění  Díla  Smluvní  strany  zjistily,  že  je  nutné  provést  nepředvídatelné  práce  ve  smyslu 
§ 222 odst. 6)  ZZVZ,  které jsou podrobně  popsány  a zdůvodněny ve změnových  listech č. 37, 38, 41  a 42; 
změnové  listy jsou součástí  přílohy č.  1  Dodatku. 

3)  Smluvní strany se dohodly, že Komplexní vyzkoušení ve vztahu k profesím dotčeným  úpravou  výměníkové 
stanice  Zhotovitel  provede  bez zbytečného  odkladu  po zprovoznění  přípojky  teplé vody  do budovy  C spol. 
Teplárny  Brno,  a.s.  Komplexní  vyzkoušení  se v tomto  rozsahu  považuje  za Vadu  provádění  způsobenou 
načasováním provedení  Díla ve smyslu čl. XIX. odst. 8) Smlouvy. 

III. 
Klasifikace Změn dle  ZZVZ 

1)  Klasifikace  Změn  uvedených  v  Dodatku  dle  požadavků  zákona  č.  134/2016  Sb., o  zadávání  veřejných 
zakázek, ve znění  pozdějších  předpisů,  (dále jen  „ZZVZ")  je  provedena v příloze č.  2 Dodatku. Objednatel 
při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou  Ministerstva pro místní rozvoj pro 
změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku  (dále jen „Metodika MMR ke změnám závazků"), která je 
přílohou č. 3 Dodatku. 

2)  Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že  ke  Změnám  odpovídajícím  §  222  odst.  5  nebo  6  ZZVZ  Objednatel 
v souladu  s  §  222  odst.  8  ZZVZ  odešle  oznámení  o  změně  závazku  k uveřejnění,  a  to  jak  do  Věstníku 
veřejných zakázek,  tak do Úředního věstníku Evropské unie. 

IV. 
Dopad Změn na Cenu díla a čas provedení  Díla 

1)  Cena  díla  se  v důsledku  Změn  uvedených  v Dodatku  č.  7  navyšuje  o  částku  347 427,55  (slovy: 
třistačtyřicesedmtisícčtyřistadvacetsedmkorunpadesátpěthaléřů)  Kč  bez  DPH.  Ktéto  částce  činí  ke  dni 
uzavření  Dodatku  DPH  při  sazbě  21  %  částku  72 959,79  (slovy: 
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sedmdesátdvatisícdevětsetpadesátdevětkorunsedmdesátdevěthaléře)  Kč;  součet  navýšení  Ceny  díla  a 
DPH  pak činí 420 387,34 (slovy: čtyřistadvacettisíctřistaosmdesátsedmkoruntřicetčtyřihaléřů)  Kč. 

2)  Odpočty  a přípočty  k Ceně  díla  z důvodu  Změn  jsou  podrobně  popsány  ve změnových  listech.  Agregace 
odpočtů a připočtu k Ceně díla odpovídající  klasifikaci Změn dle ZZVZ je provedena v příloze v příloze č. 2 
Dodatku. 

V. 
Závěrečná  ujednání 

1)  Smluvní  strany  výslovně  utvrzují, že Změnami  není Smlouva měněna; v souladu s čl. I.  odst.  1) písm. vvv) 
Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob její plnění. 

2)  Přílohy jsou k Dodatku připojeny v elektronické podobě na CD. 

V Brně dne 28.08.2018  V Brně dne 25.08.2018 

Mgr. Marta Valešová, MBA,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

kvestorka,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za Objednatele  za Zhotovitele 

Přílohy Dodatku 

1.  Popis Změn včetně změnových  listů 

2.  Klasifikace Změn dle ZZVZ;  agregace odpočtů a připočtu 

3.  Metodika MMR ke změnám závazků 
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MU   rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno' 

DODATEK č. 7  ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2016 v aktuálním znění 

objednatel:  Masarykova univerzita, IČ 002 16 224 

zhotovitel:  OHL ŽS, a.s. IČ 463 42 796 

Agregace odpočtů a připočtu k Ceně díla • ZL 35, ZL 36, ZL 37, ZL 38, ZL 41, ZL 42 
bez DPH 

čislo ZL název změnového  listu  vicepráce  méněpráce  celkem 
klasifikace 

dleZZVZ 

35  IO 09  areálové rozvody ELE silnoproud 
445 475,39  254 858,60  190 616,79  C 

36  SLP  areálové rozvody 
110 556,00  261 509,26  150 953,26  C 

37  SO 07 budova C  zátěžový koberec podkroví 
217 696,77  0,00  217 696,77  A 

38  SO 07 budova C  vyrovnání podlahy v m.č. N03023 
37 562,52  0,00  37 562,52  A 

41  SO 0506 budova D a SO 07 budova C  stavební úpravy pro AVT 
143 187,03  64 736,20  78450,83  A 

42  IO 06  odstraněni skrytých konstrukci pod terénem 
255 029,72  280 975,82  25946,10  A 

Celkem  Dodatek č. 7  1 209 507,43  862 079,88  347 427,55 

DPH  72 959,79 
vč DPH  420 387,34 

bez  DPH  vč.  DPH 21% 

cena dila  včetně dodatku č.1 a č.2 a č.3 a č.4 a č.5 a č. 6  181 546 845,58  219671 683,15 

Docl. 
07  cena díla včetně  ZL 35, ZL 36, ZL 37, ZL 38, ZL 41, ZL 42  181 894 273,13  220 092 070,49 

Přehled nárůstu Ceny dila v Dodatcích č. 1  6 
cena dle SOD ve VZ  celkem po D1D7  rozdil v Kč  rozdil v % 

Přehled nárůstu Ceny dila v Dodatcích č. 1  6 

163 231 261,00  181 894 273,13  18 663 012,13  11,43% 

1% 1 632 312,61 

Klasifikace Změn dle ZZVZ 

A  změna  nepředvídatelná,  tj. 222 odst. 6  ZZVZ 

B  změna  dodatečná  nezbytná, tj. § 222 odst. 5  ZZVZ 

C  změna  "de minimis",tj. § 222 odst.4  ZZVZ 

D  změna  obecně  nepodstatná, tj. § 222 odst.3  ZZVZ 



MINISTERSTVO 
PRO  MÍSTNÍ 
ROZVOJ  ČR 

Změny  závazků ze smlouvy na veřejnou  zakázku 
podle § 222  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  veřejných  zakázek 

Neníli  dále  stanoveno  jinak,  nesmí  zadavatel  umožnit  podstatnou  změnu  závazku  ze  smlouvy  na 

veřejnou  zakázku  po  dobu  jeho  trvání  bez  provedení  nového  zadávacího  řízení  podle  nového  zákona 

o  zadávání  veřejných  zakázek  (§  222  odst.  1).  Změnu,  kterou  zákon  považuje  za  nepodstatnou,  lze 

provést  bez realizace  zadávacího  řízení. 

Změna  závazku  ze smlouvy  na veřejnou  zakázku  není  v  novém  zákoně  o zadávání  veřejných  zakázek 

zakotvena  jako  nárok  ze  strany  vybraného  dodavatele,  ale  jedná  se  pouze  o  možnost  zadavatele. 

Zákon  o  zadávání  veřejných  zakázek  tedy  pouze  řeší  otázku,  které  změny  jsou  přípustné  a  které 

nikoliv;  v žádném  případě  však  zadavatel  nemá  z nového  zákona  o  zadávání  veřejných  zakázek 

povinnost  provést  změny  požadované  dodavatelem.  Tudíž  i  v  případě,  že  bude  jednat  o  změnu 

nepodstatnou,  není vyloučeno,  aby zadavatel takovou  změnu  realizoval v zadávacím  řízení. 

Hodnota změny  podle § 222  odst. 4,  odst. 5 a odst.  6 

Pro  účely  posouzení  splnění  limitů  10 %  nebo  15 %  podle  odstavce 4  písm. b),  50 %  podle  odstavce 5 

písm.  c)  a  50  %  podle  odstavce  6  písm.  c)  je  rozhodná  hodnota  provedené  změny.  Uvedená 

ustanovení  považují  v  případě  provedení  více  změn  z téhož  důvodu  za  rozhodný  součet  všech  změn 

provedených  ze stejného  důvodu. Odlišně  se  nicméně  počítá  limit 30  %  podle  odstavce 9,  pro  který  je 

rozhodný  cenový  nárůst  (viz dále). 

Součet  hodnoty  změn  provedených  podle  odstavce  4  tak  musí  být  vzhledem  k původní  hodnotě 

závazku  nižší  než  10  %  (dodávky,  služby  nebo  koncese  na  stavební  práce)  nebo  15  %  (stavební 

práce,  které  nejsou  koncesí).  To  znamená,  že  jeli  součet  hodnoty  změn  roven  nebo  vyšší  než  10  % 

(15 %),  nejsou  podmínky  podle  odstavce 4  naplněny. 

Součet  hodnoty  změn  provedených  podle  odstavce  5  nesmí  vzhledem  k původní  hodnotě  závazku 

přesahovat  50 %, tj.  součet  hodnoty  změn  může  být  roven  50 %, ale  nesmí  být  vyšší. 

Součet  hodnoty  změn  provedených  podle  odstavce  6  nesmí  vzhledem  k původní  hodnotě  závazku 

přesahovat  50 %, tj.  součet  hodnoty  změn  může  být  roven  50 %, ale  nesmí  být  vyšší. 

Výpočet  hodnoty změny  podle § 222  odst. 4, odst. 5 a odst.  6 

Způsob  výpočtu  hodnoty  změn  byl  konzultován  s Evropskou  komisí,  která  doporučila  postupovat  při 

výpočtu  hodnoty  změn  následujícím  způsobem. 

Pokud  tedy 

•  změna  spočívá  pouze  v  rozšíření  předmětu  smlouvy  na  veřejnou  zakázku,  je  rozhodující  cena 

přidaného  plnění, 

•  změna  spočívá  pouze v zúžení  (redukci)  předmětu  smlouvy  na veřejnou  zakázku, je  rozhodující 
cena  nevyčerpaného  plnění, 

•  dochází  ke změně  části  plnění  předmětu  smlouvy  na  veřejnou  zakázku  (například  výměna 

jednoho  výrobku  za jiný  nebo  provedení  stavebních  prací  jiným  způsobem),  je  třeba  zohlednit 

jak  cenu  přidaného  (nového)  plnění,  tak  cenu  nevyčerpaného  (původního)  plnění.  Půjde  tedy  o 

součet  absolutních  hodnot  přidaného  (nového)  a nevyčerpaného  (původního)  plnění. 

1 



MINISTERSTVO 
PRO  MÍSTNÍ 
ROZVOJ  ČR 

Příklad 
změna 

(rozšíření / zúžení) 
hodnota změny 

změna 1  rozšíření  + 10 000/0  10 000 
změna 2  zúžení  (redukce)  0 /   15 000  15 000 
změna 3  výměna části  + 20 000 /   10 000  30 000 
změna 4  výměna části  + 8 000 /   16 000  24 000 

celkem  79  000 

Jelikož  problematika  počítání  hodnoty  změn  nebyla  na  evropské  úrovni  doposud  rozhodnuta  a 

s  ohledem  na  stanovisko  Evropské  komise,  doporučuje  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  při  výpočtu 

hodnoty  změny  postupovat  shora  uvedeným  způsobem. 

Cenový  nárůst  podle § 222  odst. 9 

Limit  cenového  nárůstu  podle  odstavce  9  se  vztahuje  na  součet  hodnot  změn  podle  odstavce  5  a  6; 

nezapočítávají  se však  do  něj změny  provedené  podle  ostatních  odstavců,  i kdyby zvyšovaly  celkovou 

cenu  veřejné  zakázky. 

Při výpočtu  limitu cenového  nárůstu  podle  odstavce 9 se  na rozdíl  od výpočtu  hodnoty  změny  odečítají 

dodávky,  služby  nebo  stavební  práce,  které  nebyly  v  původní  veřejné  zakázce  realizovány.  Lze  tedy 

odečíst  nerealizovaná  plnění. 

Vztah mezi změnami  podle §  222 

Z  hlediska systematického  stojí  důvody  podle  odstavců  2,  3,  4,  5,  6  a  10  vedle  sebe.  Odstavec  7  je 

specifickým  případem  důvodu  podle  odstavce  3,  který  lze  uplatnit  v  případě  stavebních  prací,  které 

jsou  zadávány  na  základě  soupisu  stavebních  prací.  To  však  nevylučuje,  aby  i  v  případě  těchto 

stavebních  prací  byla nepodstatnost  provedené  změny  dovozována  přímo  z odstavce 3 

Odstavec  2:  Pokud  jsou  naplněny  podmínky  podle  odstavce  2  (jde  o  jednoznačně  vyhrazenou 

změnu),  není již  třeba  dokládat  splnění  podmínek  nebo  naplnění  limitů  podle  ostatních  odstavců. 

Odstavec  3:  Pokud  jsou  naplněny  podmínky  podle  odstavce  3  (zadavatel  prokáže,  že  změna  by 

neumožnila  účast  jiných  dodavatelů,  neovlivnila  výběr  dodavatele,  nezměnila  ekonomickou 

rovnováhu  smlouvy  ve  prospěch  vybraného  dodavatele  a  významně  nerozšířila  předmět  veřejné 

zakázky),  potažmo  odstavce 7  (jde  o záměnu  obdobných  položek  se stejnou  nebo vyšší  kvalitou  a 

stejnou  nebo  nižší  cenou), není již  třeba  prokazovat  podmínky  podle  ostatních  odstavců. 

Odstavec  4:  Pokud  změna  naplňuje  podmínky  podle  odstavce  4  (změna  de  minimis),  není  již 

z  hlediska  zákona  o  zadávání  veřejných  zakázek  nutné  zkoumat  důvody  pro  tuto  změnu. 

V žádném  případě  taková  změna  nesmí  změnit  celkovou povahu veřejné  zakázky. 

Odstavec  5  a  6:  Pokud  jsou  naplněny  podmínky  podle  odstavce  5  (dodatečné  dodávky,  služby 

nebo  stavební  práce),  není  již  třeba  dokazovat  podmínky  podle  ostatních  odstavců,  zejména  pak 

důvody  podle  odstavce  3  a  tedy  zkoumat  vliv  na  původní  zadávací  řízení.  Totéž  platí  pro  změny 

podle  odstavce  6.  V  obou  případech  je  však  třeba  splnit  společný  limit  cenového  nárůstu  do  30  % 

podle odstavce 9. 

Odstavec  10:  Odstavec  10 pak  řeší  případy  změny  v osobě  vybraného  dodavatele. 

Více  změn  v  rámci jedné  veřejné  zakázky 

Zadavatel  může  realizovat  více  změn  závazku  z jedné  smlouvy  na  veřejnou  zakázku.  Tyto  změny 

mohou  mít  různé  důvody. 

2 



MINISTERSTVO 
PRO  MÍSTNÍ 
ROZVOJ  ČR 

Může  nastat  situace,  kdy  jedna  změna  bude  splňovat  podmínky  více  odstavců.  Například  změna 

nepřekračující  1 %  původní  hodnoty  závazku  může  být  nepodstatná  podle  odstavce 4  (de  minimis)  a 

současně  být změnou  nepředvídanou  podle  odstavce 6. 

Zadavatel  musí  odůvodnit  každou  z provedených  změn  alespoň  jedním  důvodem, jinak  by  bylo  nutné 

provést  nové  zadávací  řízení  pro  neodůvodněné  změny. 

Příklad 
důvod  hodnota změny  cenový nárůst 

změna 1  dodatečné stavební práce  5 %  do 30 % 
změna 2  nepředvídané  práce  4 5 % 

do 30 % 

změna 3  de minimis  9 %  nezapočíta se 

Změna  podle § 222 odst. 4  (de  minimis) 
Pro  použití  změny  závazku  podle  odstavce  4  je  nutno  zachovat  limit  změny  pro  podlimitní  veřejnou 
zakázku  a  dále  limit  podle  odstavce  4,  tj.  hodnota  změn  musí  být  nižší  než  10  %  původní  hodnoty 
závazku  (dodávky,  služby,  koncese  na  stavební  práce),  nebo  15  %  původní  hodnoty  závazku 
(stavební  práce,  která  není  koncesí).  U všech  uvedených  limitů  rozhoduje  součet  změn  provedených 
podle  odstavce 4.  Do  limitů se však  nezapočítávají  změny  provedené  podle jiných  odstavců. 

Příklad 
důvod  hodnota změny  cenový nárůst 

změna 1  dodatečné stavební práce  5 %  do 30 % 
změna 2  nepředvídané  práce  4 5 % 

do 30 % 

změna 3  9 % 
změna 4  8 % 

Pokud v uvedeném případě nejsou změny  3 a 4 odůvodněny  podle ostatních  odstavců § 222, nelze důvod  podle 
odstavce  4  (de  minimis)  použít  ani  na jednu  ze  změn  3  nebo  4,  neboť  pro  limit  10  %  nebo  15  % je  rozhodný 
součet hodnot těchto změn. 

Možnost  použití  změny  závazku ze  smlouvy  na veřejnou  zakázku  z časového  hlediska 

Změnu  závazku  ze  smlouvy  na  veřejnou  zakázku  podle  §  222  zadavatel  může  uplatnit  pouze  po 

dobu  trvání  závazku 1 ,  respektive  doby  trvání  rámcové  dohody.  Po  ukončení  závazku  nebo  rámcové 

dohody se § 222  nepoužije. 

Platí  však,  že  i  po  splnění  závazku  je  možné  realizovat  jednací  řízení  bez  uveřejnění  za  splnění 

podmínek  předvídaných  zákonem,  tj.  například  v  případě  naplnění  důvodů  podle  §  64  písm.  b)  může 

zadavatel  pořídit  dodatečné  dodávky  od  stávajícího  vybraného  dodavatele,  ačkoliv  smlouva  na 

předmětnou  veřejnou  zakázku  byla již  zcela  splněna. 

Doporučení  pro  zadavatele 

Na  základě  zkušeností  z  minulých  veřejných  zakázek  by  se  zadavatel  měl  snažit  předvídatelné  a 

opakující  se změny  vyhradit  si  předem  v zadávací  dokumentaci  a ve smlouvě  na veřejnou  zakázku. To 

je  však  možné  pouze tehdy,  pokud  lze takové  změny  předem jednoznačně  vymezit  a  zároveň  přesně 

určit  mechanismus, jak  bude daný  závazek  ze smlouvy  na veřejnou  zakázku  změněn. 

Pokud  změny  závazku  ze  smlouvy  nemají  vysokou  hodnotu  a  lze  je  na  základě  výše  uvedených 

pravidel  podřadit  pod  důvod  podle  §  222  odst.  4  (de  minimis),  není  potřeba  takovou  změnu  z hlediska 

zákona  o zadávání  veřejných  zakázek  dále  odůvodňovat.  Je však  třeba  upozornit  na skutečnost,  že  i 

'  Zde  je  nutno  upřesnit,  že  některé  závazky  ze  smluv  na  veřejné  zakázky  mohou  přetrvávat  i  po  splnění  vlastního  předmětu 

veřejné  zakázky.  Jedná  se  například  o  povinnost  výměny  nebo  opravy  vadného  zboží  v  době  trvání  záruky.  Na  změnu  délky 

záruční  doby  nebo jiných  podmínek  uplatnění  záruky  by  se § 222  aplikoval  po celou dobu  trvání  záruky. 

3 
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tyto  změny  by  měly  mít  věcný  důvod  a  řádně  hospodařící  zadavatel  by  neměl  připouštět  ekonomicky 

nevýhodné  změny  závazku. 

Jeli  však  zadavatel  schopen  odůvodnit,  že  jde  o  změny  nepodstatné  podle  obecně  formulovaného 

důvodu  podle  odstavce 3,  respektive  o  nepodstatnou  záměnu  položek  podle  odstavce 7,  není  potřeba 

provádět  výpočty  hodnot  těchto  změn. 

Specifické  důvody  podle  odstavců  5, 6  a  10 je  potřeba  řádně  odůvodnit,  lze uplatnit více  důvodů  vedle 

sebe,  ale je  nutné  odůvodnit  každou  z provedených  změn  jednotlivě. 

Pokud jedna  věcná  změna  spočívá  ve změně  více  položek  (zejména  v případě  položkových  rozpočtů), 

lze stejné  odůvodnění  vztáhnout  k více  položkám, které spolu věcně  souvisí. 

4 



PROTOKOL  O  ZMĚNĚ  DÍLA 

Z m ě n o v ý  list  ev.  č . :  35 

Stavba:  MU  rekonstrukce  a dostavba historického  areálu  Filozofické  fakulty,  Ama  Nováka 

Objekt:  IO  09  Úprava  oploceni,  ELBareálové  rozvody 

Objednatel:  Masarykova univerzita 

Zhotovitel:  OHL  ŽS,  a.s. 

T m  INVESTINŽENÝRING  a.s. 

Generálni  projektant  INTAR  as. 

Popis  změny: 

Hlavni  napájeni.  Vzhledem  k  navýšeni  potřeb vyvolaných  rekonstrukci objektu  C a  D bylo  stávající  napájeni  objektů 
kapacitné  nedostačující  a  proto v  DVD bylo navrženo  stávající  vedeni nahradit kabelem  AYKY 3x240+12.  Nyni  ze 
účelem  efektivního  využití  (in.zdrojů  a  na  základě  kontroly  a  proměřeni  stávajícího  kabelu  bylo  rozhodnuto,  že  ke 
stávajícímu  kabelovému  vedeni  AYKY  4x150  se  při položí kabel  AYKY  4x150  a  oba  kabely  se  budou  provozovat 
paralelně.  V souvislosti  s  paralelním  využití  kabelů,  bylo  nutné  rozvaděč  v budově  A upravit  instalovat větší  počet 
přístrojů.  Při paralelním  používáni  se  zvyšuje přenosová kapacita napájecího  kabelového  vedeni  a  přispívá  to  k 
efektivnímu  provozu  a úspoře  finančních  zdrojů  SR. 
Zálohované  napájeni: 

Zálohované napájeni z DA:  V DVD bylo  navrženo  využit  stávající  přívod  pro  objekt i pro  zálohované  napájeni.  V 
souvislosti  s využitím  paralelních  kabelů,  bylo  nu tné  do  rozvaděče  v budově  A instalovat větší počet  přístrojů.  Z tohoto 
důvodu  nebylo možné  do  tohoto rozvaděče  už  umístit  potřebné  přístroje  pro  zálohované  napájeni.  Zálohované  napájeni 
budovy  D je  nutné  řešit  samostatným  kabelem  5x35,  připojeným  ze  samostatného  zálohovaného  rozvaděče  v budově A. 
Souběžně  bude veden  i  signalizační  a  ovládací  kabel  5x2,5. 

Zálohované napájeni  z UPS:  MU má  v  areálu  dvě  stávající  UPS. Pro  stanoveni,  která  UPS bude optimální  pro  připojeni 
záloh,  napájeni,  bylo  třeba  provést  zhodnoceni aktuálního  využiti  (zatíženi) jednotlivých  UPS až v  době  realizace.  Po 
posouzení  bylo  navrženo  připojení  na  UPS o výkonu  80kVA v objektu  B2 z rozváděče  RH3/UPS.  Napojení  je  navrženo 
samostatně  vedenými  kabely  5x35. 
MU  získá  touto úpravou  vyšší  bezpečnost  a koncepčnost  řešeni zálohovaných  napájení. 

4) 

O 
V 

"5 

Změnu  vyvolal: 

J edná  se  o 
změnu:  (zaškrtnout) 

Způsob 
projekčního 

řešeni  změny: 
I zaškr tnout ) 

zúženi  předmětu  díla,  kterou se  snižuje cena  díla 

úprava  předmětu  dila bez  vlivu  na cenu díla 

nepředvídané,  nezbytné  práce  a další  práce 

zápis  do  SD  (deníku  změn) 

dodatek k  PD 

zapracováno  do  DRS 

> 
>, •o a 
3 
•a 
2 

Ocenění  změny  předložil: 

Náklady  na  změnu  bez  DPH 

Sazba DPH 

Výše DPH 

Náklady  na  změnu  vč. DPH 

Ing.  Helešic  Jan 

190  616,79 

21% 

40 029,53  Kč 

230  646,32  Kč 

p 
B 
V 

Termín  přijetí  změny: 

Termín  realizace  změny:  05  06/2018 

Vliv změny  na  termín  dokončeni  díla:  NE 

Změnu  odsouhlasil: 

B 

a 
u 

•o 
O 

Zhotovitel  ( statutární  zástupce  ):l 

Zhotovitel  (kontaktní  osoba):I 

Zhotovitel  (vedoucí  projektu):! 

TDI  (kontaktní  osoba): 

Projektant  (v  technických  záležitostech): 

Objednatel  (kontaktní  osoba): 

Objednatel  (kontaktní  osoba): 

Objednatel  (statutární  zástupce):  Mgr.  Marta  Valešová, MBA 

Přílohy:  rozpočet 



Stavba :  0  0 

Objekt:  10 09  Úprava  oploceni,  ELEareálové  rozvody  J K S O :  801.35.1.3 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl.  údaje  IO  09 

Úprava oplocení,  ELEareálové  rozvody 

Rozsah: 

Soupis  Cena (Kč) 

IO 09 Úprava oplocení,  ELEareálové  rozvody   pfípocty  445 475,39 

IO 09 Úprava oplocení,  ELEareálové  rozvody   odpočty  254 858,60 

Celkem objekt  IO 09  190 616,79 

Rekapitulace DPH 
Základ  pro DPH  21 % 

DPH  21 % 

190 616.79 

40 029,53 

Celkem za objekt s DPH  230 646.32 

Rekapitulace soupisu 
Stavební díl  Cena (Kč) 

Elektroinstalace  190 616.79 

Celkem soupis  0  190 616,79 



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA 

Změnový  list ev. č.:  36 
Stavba:  M U   rekonstrukce  a dostavba  h i s t o r i c k é h o  a r e á l u  Filozofické  fakulty,  A m a  N o v á k a 

Objekt:  SLPareálové  rozvody 

Objednatel:  Masarykova  univerz i ta 

Zhotovitel:  O H L  Ž S , a.s. 

TDI:  INVESTINŽENÝR1NG a.s. 

Generá ln í  projektant  INTAR a.s. 

Popis  z m ě n y : 

Propojení  rozvoden  S L P v objektech  C, D , E , F bude  provedeno  pouze  op t i ckými  propojí ,  m e t a l i c k é  propoje  z a h r n u t é v 
D V D  j sou  po v y h o d n o c e n í  z k u š e n o s t í  s provozem  o b d o b n é  infrastruktury  v objektech  A, B I , B 2 (CARLA)  z r u š e n y  jako 
n a d b y t e č n é  s  malou  p ř i d a n o u  hodnotou  pro b e z p e č n ý  provoz da tové  s í t ě  FF. 

Pro  p á t e ř n í  př ipojení  rozvodny v bud . D do centra  f aku l tn í  d a t o v é  s í tě  (budova  B l ,  CARLA)  bude  využi t  kabel 
i n s t a l o v a n ý  ke s t e j n é m u  ú č e l u  v r á m c i  projektu  C A R L A .  Kabel  by l  p ř ed  z a p o č e t í m  prac í  v t a ž e n  do i n s t a l a č n í  chodby v 
b u d o v ě  B 2 (tj. mimo  s taven iš tě ) ,  kde byl c h r á n ě n  p ř e d  vlivy  stavby.  Na z á k l a d e  p r o m ě ř e n i  kabelu  bylo  potvrzeno,  že  jeho 
provozní  vlastnost i j sou  na ú rovn i ,  k t e r á  zajisti  b e z p e č n é  datové  spojení  mezi  síť ovým  centrem  a  rozvodnou D. 
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Z m ě n u  vyvolal: 
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J e d n á  se o 
z m ě n u :  (zaškrtnout) 

zúžení  předmětu  díla, kterou  se snižuje  cena  díla 
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ě
 

J e d n á  se o 
z m ě n u :  (zaškrtnout) 

úprava  předmětu  díla bez vlivu  na cenu  díla 

Ú
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nepředvídané,  nezbytné  práce a další  práce  X 
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ě
 

Z p ů s o b 
p ro j ekčn ího 

ř e š e n i  z m ě n y : 
(zaškrtnout) 

zápis do SD (deníku  změn) 
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Z p ů s o b 
p ro j ekčn ího 

ř e š e n i  z m ě n y : 
(zaškrtnout) 

dodatek  k PD Ú
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Z p ů s o b 
p ro j ekčn ího 

ř e š e n i  z m ě n y : 
(zaškrtnout)  zapracováno do DRS  X 

N
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  O c e n ě n i  z m ě n y  předloži l :  Ing.  Hele šic J a n 
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N ák lady  n a z m ě n u  bez D P H  150 953,26 
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S azba D P H  21% 
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Výše D P H  31  700,18 Kč 

N
á
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 K
č
 

N á k l a d y  n a z m ě n u  vč. D P H  182  653,44 Kč 
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T e r m í n  přijetí  z m ě n y : 

T
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y
 

T e r m í n  realizace  z m ě n y :  05 06 /2018 
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Vl iv  z m ě n y  na t e r m í n  d o k o n č e n í  dí la:  N E 
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Z m ě n u  odsouhlasil:  Datum  Podpis 
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Zhotovitel  ( k o n t a k t n í  osoba):  | 
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Zhotovitel  (vedoucí  projektu):  | 
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TDI  ( k o n t a k t n í  osoba):  g ^ ^ W É H 
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Projektant  (v t e c h n i c k ý c h  zá lež i tos tech) :  B B ^ — f l  JÍG.  ioji 

O
d

si
 

Objednatel  ( k o n t a k t n í  osoba):  | 

O
d

si
 

Objednatel  ( k o n t a k t n í  osoba)  : | 

Objednatel  ( s t a t u t á r n í  z á s t u p c e ) :  Mgr. M a r t a  Valešová, M B A 

Pří lohy:  rozpoče t ,  protokol o p r o m ě ř e n í  kabelu ,  v ý k r e s  tras 

protokol  o p r o m ě ř e n í  kabelu 

p r ů z k u m y  Posudek č . 



Stavba:  0  0 

Objekt:  IO 09  Úprava  oploceni,  ELEareálové  rozvody  J K S O :  801.35.1.3 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl.  údaje  IO  09 

Úprava  oplocení, ELEareálové  rozvody 

Rozsah: 

Rekapitulace soupisů  náležejících  k objektu 
Soupis  Cena (Kč) 

Areálové  rozvody  SLP   připočet  110 556.00 

Areálové  rozvody  SLP   odpočet  261 509,26 

Celkem objekt  IO 09  150 953,26 

Rekapitulace DPH 
Základ pro DPH  21  % 

DPH  21  % 

150 953,26 

31 700,18 

Celkem za obiekt s DPH  182 653.44 

Rekapitulace  soupisu 
Stavební díl  Cena (Kč) 

SK  odpočet metalika  91 464.18 

SK  odpočet  optika  58 948,68 

El.  vrátný  0.00 

Změna  optický kabel  540,40 

Celkem  soupis  150 953,26 



PROTOKOL O ZMĚNĚ  DÍLA 

Změnový  list ev.  č . :  37 

Stavba:  M U    rekonstrukce  a  dostavba  h i s t o r i c k é h o  a r e á l u  Filozofické  fakulty, A m a N o v á k a 

Objekt:  SO  07   Budova  C  z á t ě ž o v ý  koberec  p o d k r o v í 

Objednatel:  Masarykova  univerz i ta 

Zhotovitel:  O H L  ŽS,  a.s. 

TDI:  INVESTINŽENÝRING  a.s. 

G e n e r á l n í  projektant  INTAR  a.s. 

Popis  z m ě n y : 

Uživa te l ské  parametry  k o p e r c ů  v 5 .NP se v  o b d o b í  od  z p r a c o v á n í  z a d á v a c í  P D zhorš i ly .  Po z h o d n o c e n í  s táva j íc ího 
t e c h n i c k é h o  stavu  p o d l a h o v ý c h  k r y t i n  bylo  v  r á m c i  z p r a c o v á n í  r ea l i začn í  P D rozhodnuto,  ž e budou  o d s t r a n ě n y  a 
nahrazeny  n o v ý m i  p o d l a h o v ý m i  k ry t i nami  koberc i . U k o b e r ů  je  p o r u e š n a  n o s n á  v ložka  a  i pov rchová  n á š l a p n á  vrstva. 
Objednatel  z í s k á  vyšš í  technicko u ž i t n ý  s tandard  a  p o d l a h o v é  k ry t iny  v c e l é m  podlaž í  budou  sjednoceny. 

>4> 
a 
'« 
E 
N 
O 
f 
•o 

Z m ě n u  vyvolal: 

J e d n á  se  o 
z m ě n u :  (zaškrtnout) 

Z p ů s o b 
p r o j e k č n í h o 

ř e š e n í  z m ě n y : 
(zaškrtnout) 

zúžení  předmětu  díla, kterou  se  snižuje  cena  díla 

úprava  předmětu  díla bez vlivu na cenu  díla 

nepředvídané,  nezbytné  práce  a další  práce 

zápis do SD (deníku  změn) 

dodatek  k PD 

zapracováno  do D RS 

ä 

a 
3 
•ti 

O c e n ě n í  z m ě n y  předloži l : 

N á k l a d y  n a  z m ě n u  bez  D P H 

Sazba D P H 

Výše D P H 

N á k l a d y  n a  z m ě n u  vč.  D P H 

Ing.  Heleš ic  J a n 

217  696,77 

21% 

45  716,32 Kč 

263  413,09  Kč 

e  T e r m í n  při jet í  z m ě n y : 

T e r m í n  realizace  z m ě n y :  0506 /2018 

V l i v  z m ě n y  n a  t e r m í n  d o k o n č e n í  dí la :  N E 

a 

e 
«i 

S 
S 
s 
o 

•S 
o 

Z m ě n u  odsouhlasil:  Datum 

Zhotovitel  ( s t a t u t á r n í  z á s t u p c e ) : 

Zhotovitel  ( k o n t a k t n í  osoba): 

Zhotovitel  (vedoucí  projektu): 

TDI  ( k o n t a k t n í  osoba): 

Projektant  (v t e c h n i c k ý c h  zá lež i tos t ech) : 

Objednatel  ( k o n t a k t n í  osoba): 

Objednatel  ( k o n t a k t n í  osoba): 

Objednatel  ( s t a t u t á r n í  z á s t u p c e ) :  Mgr . M a r t a  Valešová ,  M B A 

li  ŕ. /<c w 

Pří lohy:  Rozpoče t 

p ro j ek tová  dokumentace  D R S s  v y z n a č e n í m  d o t č e n ý c h  čá s t í 

p r ů z k u m y  Posudek  č.  1*&r&£}&M4t <*<éZ3L? 7 



Stavba:  0  0 

Objekt:  SO 07  BUDOVAC  JKSO :  801.35.1.3 

Rekapitulace  stavebního objektu 

Zákl.  údaje  SO  07 

BUDOVA C 

Třídník stavebních objektů: 

Rozsah:  m3 

Rekapitulace  soupisu náležejících k objektu 
Soupis  Cena  (Kč) 

SO  07 Budova C zátěžový  koberec  5.NP podkroví  217 696,77 

Celkem  objekt  SO 07  217 696,77 

Rekapitulace  DPH 
Základ pro DPH  21  % 

DPH  21  % 

217 696,77 

45 716,32 

Celkem za objekt s DPH  413,09 

Rekapitulace  soupisu  D.I.OI.IAI 

Stavební díl  Cena  (Kč) 

ASŘ  217 696,77 

Celkem  soupis  D.1.01.1A1  217 696.77 



PROTOKOL O ZMENE DILA 

Změnový  list ev. č.:  38 

Stavba:  MU   rekonstrukce a dostavba historického  areálu  Filozofické fakulty, Ame  Nováka 

Objekt:  Objekt C  vyrovnáni  podlahy v m.č.  N03023 

Objednatel:  Masarykova univerzita 

Zhotovitel:  O H L Ž S ,  a.s. 

TDI:  INVES71NŽENÝRING  a.s. 

Generálni  projektant  INTARa.s. 

Popis  změny: 

Po  ověřeni  rovinatosti  podlahy  v místnosti  č. N03023  byla  př i  realizaci  zjištěn  nerovnost   podlaha je  nakloněná, max. 

výškový  rozdíl je 95mm v podélném  směru  a to nerovnoměrně.  Z důvodu  možnost i  provedeni stupňovité  konstrukce 

posluchárny,  zachování  bezpečnosti  a zajištění  př ístupnost i  pro imobilní  (dle v y h l . č . 3 9 8 / 2 0 0 9  Sb.o  obecných 

technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb)  bylo  navrženo  vyrovnáni  podlahy a provedeni 

vyrovnávací  rampy  ve skladbě  podlahy.  Navržené  řešeni  umožn i  zachovat  konstantní  výšku  po  celé  šířce  nástupního 

stupně  stupňovité  části ,  zároveň  zajistí  shodné  výšky  všech  s tupňů  a  také  zajisti bezbariérový  př istup  imobilnich 

(vozíčkářů)  do porstoiu pro ně vymezeného  pod  nejnižšim  s tupněm  stupňovité  části. 

Popis  technického  řešení: 

Před  katedrou vylit  A E  potér  do nivelety  10 m m nad  nejvyšši  bod  a u l i č k u  podél  s tupňů  posluchárny  vylit  kaskádovitě 

A E  potěrem  a pak srovnat jako  skloněnou  rampu  pro invalidy  potěrem  a z O S B  desky  tl. 15 m m zpevnit podbiti. K ni 

dobetonovat  potěr  od  katedry a  potér  vyrovnávací  z ul ičky  v osténi  dveří. 

Změnu  vyvolal: 

>a>  zúžení  předmětu  díla, kterou se snižuje  cena  díla 
c 

•O 
E 

Jedná  se o změnu:  Q  předmětu  díla  bez  vlivu na cenu  díla 
(zaškrtnout)  ^  r 

N 
O  nepředvídané,  nezbytné  práce a další  práce  X 

• 
'5* 
•o 

_  .  zápis  do  SD  (deníku  změn)  X 

• 3 
řešeni  změny:  dodatek k PO 

(zaškrtnout)  .  , 
zapracováno  do  DRS 

Ocenění  změny  předložil:  Ing.  Helešic  Jan 

s 
> 

Náklady  na  změnu  bez  DPH  37 562,52 

N
á
k
la

d
y

 

Sazba  DPH  21% 

N
á
k
la

d
y

 

Výše  DPH  7 888,13 Kč 

N
á
k
la

d
y

 

Náklady  na  změnu  vč. DPH  45 450,65 Kč 

>s 
c 

Termín  přijetí  změny: 

Termín  realizace změny:  0506/2018 

Vliv změny  na  termín  dokončení  díla:  NE 

Změnu  odsouhlasil:  Datum Změnu  odsouhlasil:  Datum 

Zhotovitel ( statutární  zástupce  ) : |  (o As  W 

C 
•a 

Zhotovitel (kontaktní  osoba):  | 

E 
N  Zhotovitel  (vedoucí  projektu):^  >  \  § 
Ol 

I  TDI  (kontaktní  o s o b a ) : ^  SHHl HBUS  to. lAty 

o
u

h
l 

Projektant (v technických  záležitostech): 

•  ^  — 

O Objednatel (kontaktní  osoba):  | 

Objednatel (kontaktní osoba):J 
Objednatel  (statutární  zástupce): Mgr.  Marta Valešová,  MBA 

Přílohy:  rozpočet 

Projektová dokumentace  půdorysné  schéma s vyznačením  rozsahu 

průzkumy  Posudek č. 



Stavba  MU    rekonstrukce  a dostavba  historického areálu Filozofické fakulty, Arna  Nováka 

SO  07  Objekt  C  Objekt  C  vyrovnáni podlahy v m.č.  N03023  |JKSO :  800.122" Objekt: 

Rekapitulace stavebního objektu 

Rekapitulace soupisů  náležejících  k objektu 
Soupis  Cena  (Kč) 

D.1.1  SO  07  Objekt C  Objekt C   vyrovnání podlahy  v m.č. N03023  připočet  37  562,52 

SO  07 Objekt C  Objekt C  vyrovnáni podlahy  v m.č.  N03023  odpočet  0,00 

Celkem  objekt  37  562,52 

Rekapitulace  DPH 
Základ pro  DPH  21  % 

DPH  21  % 

37 562,52 

7 888,13 

Celkem za objekt s  DPH  45 450.65 

Rekapitulace  soupisu  D.1.1  Architektonickostavební  řešení 
Stavební díl  Cena  (Kč) 

Vyrovnání podlahy  v m.č.  N03023  3 7 562,52 

Celkem  soupis  37 562,52 



PROTOKOL  O ZMĚNĚ  DÍLA 

Změnový  list e v.  č.:  41 

Stavba:  M U    rekons t rukce  a  dostavba  h i s t o r i c k é h o  a r e á l u  Filozofické  fakulty,  Arna  N o v á k a 

Objekt:  SO0506  Budova  D,  SO07  Budova  C    s t a v e b n í  ú p r a v y  pro  AVT 

Objednatel:  Masarykova  univerzi ta 

Zhotovitel:  O H L  Ž S ,  a.s. 

TDI:  INVESTINŽENÝRING  a.s. 

G e n e r á l n í  projektant  INTAR  a.s. 

Popis  z m ě n y : 

Ve  výběrovém  ř ízen í  n a  A V T vybra la  M U zhotovitele,  k t e rý  v  m u l t i k r i t e r i á l n í m  h o d n o c e n í  n a b í d l  kval i ta t ivně  vyšš í 
s tandard  v ý r o b k ů .  Tato  s k u t e č n o s t  vyvolává  p o ž a d a v e k  n a  z m ě n y  j iž  p r o v e d e n é  s t a v e b n í  p ř i p r a v e n o s t i .  J e d n á  se 
d e m o n t á ž  a  m o n t á ž  s táva j íc ích  S D K  p ř e d s t ě n ,  m o n t á ž ,  n o v ý c h  S D K  p ř e d s t ě n ,  o s a z e n í  výdřevy ,  p ř e m í s t ě n í  rozvodů 
E L E ,  S L P  a  t r u b k o v á n í  pro  A V T pro  vý robky  : 
ID6  i n t e r a k t i v n í  tabule  vč.  ozvučen í ,  ID11  kamera  PTZ,  ID  projektor  s  k r á t k o u  p r o j e k č n í  vzdá l enos t í ,  ID24  projektor  pro 
větš í  p o s l u c h á r n y ,  v č  objektivu  pro  k r á t k o u  p ro j ekčn í  v z d á l e n o s t í  (3ks).  Z m ě n o u  j sou  d o t č e n y  p r á c e  v  m .č .  NO  1012, 
N02010 ,  N02009 ,  N02008 ,  N03008 ,  N03010 ,  N3018,  N 0 3 0 2 1 ,  N03023a ,  N 0 4 0 0 8 ,  N04010 ,  N04018 ,  N04031,  N05008 , 
N05018 . 
Tato  z m ě n a  z o h l e d ň u j e  vyšš í  s tandard  a u d i o v i z u á l n í h o  v y b a v e n í  u č e b e n . 

D o p l n ě n í  svě te l  nad  t abu lemi  v  SO0506  B u d o v a  D .  Svě t l a  ozn.  Pz,  Pp .  Z m ě n a  pozice  z á s u v e k  v  SO0506  B u d o v a  D 
m . č . N 0 2 0 0 9 .  D o p l n ě n i  z á s u v e k  v  SO0506  B u d o v a  D  v  m . č .  N01012  V r á t n i c e . 

>4> 

c 
B 
N 

•O 

Z m ě n u  vyvolal: 

J e d n á  se  o 

z m ě n u :  (zaškrtnout) 

zúženi  předmětu  díla,  kterou  se  snižuje  cena  díla 

ú p r a v a  předmětu  díla  bez  vlivu  na  cenu  díla 

Z p ů s o b 
p r o j e k č n í h o 

ř e š e n í  z m ě n y : 
(zaškrtnout) 

nepředvídané,  nezbytné  práce  a  další  práce 

zápis  do  SD  (deníku  změn) 

dodatek  k  PD 

zapracováno  do  D RS 

'O 

> 

O c e n ě n í  z m ě n y  předlož i l : 

N á k l a d y  n a  z m ě n u  bez  D P H  78  450 ,83 

Sazba  D P H 

Výše  D P H  16  474 ,68  Kč 

N á k l a d y  n a  z m ě n u  vč.  D P H  94  925,51  Kč 

í 
S 
M 
O 

T e r m í n  př i je t i  z m ě n y : 

T e r m í n  realizace  z m ě n y : 

V l i v  z m ě n y  na  t e r m í n  d o k o n č e n í  d í la 

Z m ě n u  odsouhlasil: 

a 

Vi 

i 
3 
0 
01 

•a 
O 

Zhotovitel  ( s t a t u t á r n í  z á s t u p c e ) 

Zhotovitel  ( k o n t a k t n í  osoba): 

Zhotovitel  (vedoucí  projektu): 

TDI  ( k o n t a k t n í  osoba): 

Projektant  (v  t e c h n i c k ý c h  zá lež i tos t ech) : 

Objednatel  ( k o n t a k t n í  osoba): 

Objednatel  ( k o n t a k t n í  osoba): 

Objednatel  ( s t a t u t á r n í  z á s t u p c e ) :  Mgr .  M a r t a  Va lešová ,  M B A 

P ř í l o h y :  Rozpoče t 



Stavba:  0  0 

Objekt:  BUDOVA D  S O 07 BUDOVA C  J K S O :  801.35.1.3 

Rekapitulace stavebního objektu 

zaki.  údaje  SO 0506 BUDOVA D 
SO 07 BUDOVA C 

Třídník  stavebních objektů: 

Rozsah:  m 3 

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu 
Soupis  Cena  (Kč) 

SO0506  Budova D, SO07  Budova C  stavební  úpravy pro AVT  připočty  143 187,03 

SO0506  Budova D, SO07  Budova  C  stavební  úpravy pro AVT  odpočty  64 736,20 

Celkem objekt  SO 0506 BUDOVA I?  78 450,83 

Rekapitulace DPH 
Základ pro DPH  21 % 

DPH  21  % 

78 450,83 

16 474,68 

Celkem za obiekt s DPH  94 925.51 

Rekapitulace soupisu  D.1.01.1A1 

Stavební díl  Cena (Kč) 

Příprava  pro  AVT  78 450,83 

Celkem soupis  D.1.01.1A1  78 450,83 



PROTOKOL  O  ZMĚNĚ DÍLA 

Změnový  list e v.  č.:  42 

Stavba:  M U   rekons t rukce  a  dostavba  h i s t o r i c k é h o  a r e á l u  Filozofické  fakulty,  A r n a  Nováka 

Objekt: 
IO  06 Komunikace  a z p e v n ě n é  plochy   v y b o u r á n í  a d e m o n t á ž  s k r y t ý c h  k o n s t r u k c í 
pod  t e r é n e m 

Objednatel:  Masa rykova  univerz i ta 

Zhotovitel:  O H L  Ž S , a.s. 

TDI:  INVESTINŽENÝKING a.s. 

G e n e r á l n í  projektant  INTAR a.s. 

Popis  z m ě n y : 

Při výkopových  pracech  pro  sanace  vlhkosti   drenáže  kolem  SO0506  Budova  D  bylo nalezeno  stávající  monolitické  schodiště 
(1),  které  bránilo  výkopu  a provedeni  sanace.  Bude  rozšířen  výkop, ods t r aněna  betonová  konstrukce  schoditě,  suť  odvezena. 

Při  výkopech  pro  areálové  rozvody  E L E z podzemních  garáži  do  SO0506  Budova  D  bylo  zjištěno,  že  v místě  pros tupů  tras 
areálových  rozvodů  do  objektu  je  stávající  paženi  s tavební jámy  (2)  podzemních  garáží.  Ocelové  profily  zalité  v  betonových 
blocích.Ocelové  prvky  budou  odpáleny,  betonové  konstrukce  vybourány a odvezeny. 

Při  výkopech  pro  areálové  rozvody  E L E byl  nalezen  stávající  ŽB kanál  (3)  pod  terénem  mezi  budovou  D a podzemními  garážemi.  ŽB 
konstrukce  kaná lu  bude  ods t raněna ,  suť   odvezena. 

Výše  uvedené  konstrukce  byly  skryty  pod  terénem.  Brání  provedení  sanace vlhkosti a provedeni  anglického  dvorku  kolem  objektu 
SO0506  Budova  D.  Dále jsou  v t rasách  nových  aerálových  rozvodů  EL a bráni  jejich  provedeni. 

Živičný  povrch na chodníku  podél  objektu  D v ul.  Ame  Nováka  nebude  realizován z důvodu  provádění  prací na teplovodu  v  ulici 
A m a  Nováka  (Teplárny,  a.s.)  a z důvodu  dalších  plánovaných  výkopů v ulici   viz dopis  Brněnských  vodáren  a kanalizací  ze  dne 
13.7.2018.  Bude  provedena  povrchová  úp rava  betonovou  mazaninou v šířce  n u t n é  pro  bezpečný  pěší  provoz a údržbu  v  zimním 
období. 

Z m ě n u  vyvolal : 

M 
0  J e d n á  se o 

z m ě n u :  (zaškrtnout) 

zúžení  p ředmětu  díla,  kterou  se snižuje  cena  dila 

l i l 

i 
J e d n á  se o 

z m ě n u :  (zaškrtnout) 
úprava  p ředmětu  díla  bez  vhvu  na  cenu  dila 

N 
O 

J e d n á  se o 
z m ě n u :  (zaškrtnout) 

nepředvídané,  nezbytné  práce  a další  práce  X 

V 

5 
m 

Z p ů s o b  zápis  do  SD  (deníku  změn) 

p r o j e k č n í h o 
ř e š e n í  z m ě n y : 

(zaškrtnout) 

dodatek k PD p r o j e k č n í h o 
ř e š e n í  z m ě n y : 

(zaškrtnout)  zapracováno  do  DRS  X 

to 
O c e n ě n í  z m ě n y  předlož i l : 

>  N á k l a d y  na z m ě n u  bez  D P H  25  946,10 

f  Sazba  D P H  2 1 % 

i  Výše  D P H  5  448 ,68  Kč 

z,  N á k l a d y  n a z m ě n u  vč.  D P H  31  394,79  Kč 

T e r m í n  při jet i  z m ě n y : 
mm 

g  T e r m í n  realizace  z m ě n y :  0 6 / 2 0 1 8  0 7  /  2018 
u 

H  Vl iv  z m ě n y  na t e r m í n  d o k o n č e n í  d í la :  N E 

Z m ě n u  odsouhlasil:  Datum Datum 

ií 
z
m

ě
n

y
  Zhotovitel  ( s t a t u t á r n í  z á s t u p c e ) :  J  :?  9 2c n 

ií 
z
m

ě
n

y
 

Zhotovitel  ( k o n t a k t n í  o s o b a ) : | 

ií 
z
m

ě
n

y
 

Zhotovitel  (vedouc í  projektul:  | 
H 
o 
M 
(S 

TDI  ( k o n t a k t n í  osí»bal:  | 

2 s  Projektant  (v t e c h n i c k ý c h  zá l ež i t o s t ech ) :  | 
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Objednatel  ( k o n t a k t n í  osoba):B  Q,j.  < f .  Yg~ 
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Objednatel  ( k o n t a k t n í  osoba): W^B^W^WMM^MKj 
Objednatel  ( s t a t u t á r n í  z á s t u p c e ) :  Mgr .  M a r t a  Va lešová ,  M B A 

P ř í l o h y :  Rozpoče t ,  Fotodokumentace ,  z a k r e s l e n í  do situace 



Stavba  :  0  0 

Objekt :  10 06  K O M U N I K A C E  A ZPEVNĚNÉ  P L O C H Y  J K S O :  801.35.1.3 

Rekapitulace stavebního  objektu 

Zákl.  údaje  IO  06 

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ  PLOCHY 

Třídník  stavebních  objektů: 

Rozsah :  m3 

Soupis  Cena  (Kč) 

IO06  Komunikace a zpevněné  plochy,  konstrukce  pod terénem    přípočty  255  029,72 

IO06  Komunikace a zpevněné  plochy,  konstrukce  pod terénem    odpočty  280  975,82 

Celkem  objekt  IO 06  25  946,10 

Rekapitulace  D P H 

Základ  pro D P H  21  % 

D P H  21  % 

25  946,10 

5  448,68 

Celkem za obiekt s DPH  31 394.79 

Rekapitulace  soupisu  D.1.01.1A1 

Stavební díl  Cena  (Kč) 

1.Betonové  schodiště  10  432,15 

2.Betonový  kanál  85  018,65 

3.Pažení  stavební  jámy  135  365,04 

4.Zpevněné  plochy  256  761,94 

Celkem  soupis  D.1.01.1A1  25  946,10 


