
Smlouva o dílo - dodatek č. 2
č. j. 0167/2018/01/1050

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp, 67 - detašované 
pracoviště ZUŠ Horní Počernice

mezi:

'Jázev: Městská část Praha 14
Sídlo; Bratří Venclíků 1073. 198 21 Praha 9
ČO: 00231312
DIČ; CZ00231312
^rávní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

Mázev: Formet, s.r.o.
Sídlo; Strážovská 343/17, Radotín, 153 00 Praha 5
ČO; 28447352
DIČ: CZ28447352
=>rávní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142149
Zastoupen: Michal Nartowski, jednatel
Bankovní spojení: Československá obchodní banka (ČSOB)
Číslo účtu:

(„zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana")



Změna čl. 3. - Předmět díla
Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací 
(vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
dodatku.
Změna čl. 5 - Cena díla 
doplňuje se odstavec:
5.8 Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran 

na základě podkladů zhotovitele a činí:

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní Počernice

Cena za dodatečné práce bez DPH 
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

245.429,88 Kč 
51.540,27 Kč 

296-970,15 Kč

Změna čl. 16. - Závěrečná ustanovení 
doplňují se odstavce:
16.26.1 Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 18. 7. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 

428/RMČ/2018.
16.27 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
16.28 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0167/2018/01/1050 ze dne 20. 4. 2018 a dod. č. 1 ze 

dne 10. 7. 2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne:
3 8. 08. 2018 v Praze dne; 3 0. 08, 2018

Michal Nartowski, jednatel
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