Dodatek č. 1 ke  SMLOUVĚ O DÍLO č. 15/M/2018
uzavřená podle ustanovení § 2586 až 2630 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku uzavřené dne 14. 6. 2018
___________________________________________________________________
„ Oprava střechy Českobudějovická 30-31, Kaplice“
I. Smluvní strany
I.1. Objednatel:
MĚSTO KAPLICE

se sídlem:  
Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

zastoupeno: 
Mgr. Pavlem Talířem – starostou města


IČ:         
00245941

DIČ: 
CZ00245941                  

  Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice


č.ú.: 029022-0580009369/0800

telefon/fax:
380303100, 380303110

e-mail:
podatelna@mestokaplice.cz

dále jako objednatel
I.2. Zhotovitel:
 Jiří Novák
se sídlem:  Českobudějovická 321, Kaplice 382 41      
 




IČ:      72123630      
 
DIČ:     CZ8009211364     
 
Fyzická osoba podnikající zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kaplici
Bankovní spojení:  
Moneta Money Bank




    
číslo účtu:  209248832/0600
telefon:
725 695 675
 


dále jako zhotovitel



II. Předmět dodatku

II.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna doby plnění – čl IV: Doba plnění se mění takto:

Původní znění: 

IV. Doba plnění
IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo a řádně ukončit a předat objednateli v těchto termínech:
zahájení díla
                                 -   červenec 2018
dokončení díla (včetně předání díla) -   31. 8. 2018
Nové znění:

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a řádně ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

Zahájení díla:


- 2. 7. 2018


Dokončení díla:


- 7. 9. 2018
místo plnění                                       -   Kaplice, Českobudějovická 30-31 
Dílo bude ukončeno zhotovitelem a předáno objednateli, o čemž se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. Ukončením a předáním díla se rozumí dle § 2605 občanského zákoníku dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Ve smyslu ust. § 2628 Obč. zák. nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady a vady, které nebudou bránit užívání stavby funkčně nebo esteticky, jako např. drobné nedodělky na nátěrech, apod.
Důvodem pro prodloužení termínu jsou:

·  klimatické podmínky v době provádění stavby, kdy bylo na začátku července deštivo (cca 6 dní) a v srpnu byly vysoké teploty (5 dní teplota na střeše přes 50°C.
· vícepráce – nutná rekonstrukce štítu mezi č.p. 30 a 29( zednické práce), což bylo patrné až po odkrytí střechy a nutná oprava části krovu (tesařské práce) na č.p. 30 – rovněž bylo patrno až po odkrytí střechy
III. Závěrečná ustanovení
III.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají neměnná a v platnosti.
III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
III.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

III.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.
Tento dodatek  byl schválen usnesením Rady města Kaplice č. 2292  ze dne 27. 8. 2018
V Kaplici dne   28.8.2018


         


 
……....................................


……………………………..
          za zhotovitele                                                                                  za objednatele:                                                       
 Jiří Novák





Mgr. Pavel Talíř
3

