
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-354/2018/Pal, číslo zhotovitele: AI 372 17 ze dne 26.02.2018

na ZHOTOVENÍ STAVBY 
Název zakázky:

„Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní - Tachov"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 19000

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-354/2018/Pal 

ISPROFOND: 532 373 0008

a

„Společnost Planá - Tachov"

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň 

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,spisová značka B 915 

bank. spojení: .... ............ ............ .......................... 

zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti, zmocněným jednat jménem společnosti

(účastník č. 1) 
a

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 

IČO: 26346575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,spisová značka B 1787 

zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva 

(účastník č. 2)

Jako společníci sdružení „Společnost Planá - Tachov"

Založeného dne 12.1.2018 Smlouvou o sdružení ve společností podle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění, se sídlem Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, zastoupeného Společníkem č. 1, společností První 
SaZ Plzeň a.s., se sídlem Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ: 26329921, DIČ:CZ26329921

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: AI 372 17



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je
1. prodloužení celkové lhůty pro dokončení stavebních prací i celého Díla -  zhotovitel po odsouhlasení termínu 

výluk, dle schváleného DIO stavby, požádal SÚSPK o povolení úplné uzavírky komunikace č. 111/198 43 v místě 
rekonstruovaných přejezdů v km 3,935 a v km 6,453. Ze strany SÚSPK bylo však povolení uzavírky komunikace 
zamítnuto, neboť z důvodu souběžné investiční akce SÚSK je po silnici 111/198 43 vedena objízdná trasa.
Zvýše uvedeného důvodu zhotovitel musel požádat o výluku v jiných termínech, které mu, z důvodu kompletní 
uzavírky trati, byly přiděleny až v červnu, resp. v červenci roku 2019. Z těchto důvodů požaduje zhotovitel 
prodloužení termínu o 10 měsíců oproti SOD. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.6.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě 
a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-354/2018/Pal, číslo zhotovitele: AI 372 17 ze dne 26.02.2018, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé 
části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen 
„Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů 
či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 
podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 15 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto 
část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 
266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 
souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické 
části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené 
v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

1) Článek 5 - ZAVERECNA USTANOVENI
■ ruší se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.12. Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4 : 

Příloha č. 5:

Obchodní podmínky OP/R/14/17 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla

Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1



Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Příloha č. 7:

Příloha č. 8:

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné 
k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č.

1.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-354/2018/Pal, číslo zhotovitele: AI 372 17 ze dne 
26.02.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.

1.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

1.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

1.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) -  Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu
připojují svoje podpisy.

1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

2 8 - 08 -  2018 1 7 ' 08 -  2010
V Praze dne V Plzni dne

JanRychtera
prokurista společnosti 

První SaZ Plzeň a.s. 
(účastník č.l)státní organizace

Álešúghatíima,
předseda představenstva 

EPLcond a.s. 
(účastník č.2)



Harm onogram  postupu prací - DO D ATEK  č.1
"Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní -  Tachov"

pS s o  Termín zahájeni 
26.4.2018

Termín ukončeni 
26.10.2019 1.měsíc 2.měcíc 3,měslc ě.měslc 5,měsic 6.měsíc 7,měsíc S.měsíc 9,měs(c 10.měsic 11.měsíc 12,měslc 13,měsíc 14.měsic 15.měsíc 16.měsíc 17,měsic 18.měsic

Přípravné práce

PS 01 PZS km 3,222

PS 02 PZS km 3,935

PS 03 PZS km 5,475

PS 04 PZS km 5,895

PS 05 PZS km 6,453

PS 06 PZS km 9,563

PS 07 PZS km 10,712

SO 01 Železniční spodek

SO 02 Železniční svršek

SO 03 Přejezdová konstrukce km 3,935

SO 04 Elektrická přípojka

SO 05 Přestavba propustku v km 3,946

SO 06 Železniční spodek

SO 07 Železniční svršek
“

SO 08 Přejezdová konstrukce km 6,453

SO 09 Úpravy nn + kabelová připojka nn PZS 6,453

SO 10 Sanace propustku v km 6,443

SO 11 Železniční spodek

SO 12 Železniční svršek

SO 13 Přejezdová konstrukce km 9,563 — -

SO 14 Přejezdová konstrukce km 10,712

SO 15 Přejezdová konstrukce km 9,563 a 10,712

Zpracování DSP



Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 104045, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 7de3abdd-2699-4aad-afb4-b52f57ba75ae

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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