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Číslo smlouvy objednatele:
D/3036/2018/INV/1
Číslo smlouvy zhotovitele:


	DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci

 „Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel
:
Zlínský kraj

Sídlo
:
Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán
:
Jiří Čunek – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Libor Pecháček, zástupce vedoucího odboru investic Zlínského kraje
b) ve věcech technických
:
Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a 



realizace investičních akcí
IČ
:
70891320

DIČ
:
CZ 70891320

Bankovní ústav
:
PPF banka, a.s.
Číslo účtu
:
730090001/6000
Tel. / Fax
:
577 043 871 / 577 043 880

E-mail
:
libor.pechacek@kr-zlinsky.cz
Zhotovitel
:
ALSPO ZLÍN s.r.o.
Sídlo
:
Kudlov 71, 76001 Zlín
Statutární orgán
:
Pavel Šopík, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Pavel Šopík, jednatel
b) ve věcech technických
:
XXXXXXXX
IČ
:
26954532
DIČ
:
XXXXXXXX
Bankovní ústav
:
XXXXXXXX
Číslo účtu
:
XXXXXXXX
Tel. / Fax
:
XXXXXXXX
E-mail
:
XXXXXXXX
2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 17, odst. 17.1 na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/3036/2018/INV dne11.6.2018 na akci:

„Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati“

(dále jen Smlouva)
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je úprava  termínu dokončení akce.
V rámci realizace akce probíhají dvě části dodávek stavebních prací:

a) související s budovou - investorem je vlastník budovy Zlínský kraj  (16.6.2018 – 31.8.2018)

b) pořízení majetku související s provozem Zázemí památníku T. Bati (vybavení, slaboproudé instalace vč. technického zařízení, zabezpečovací zařízení atd. – investorem je budoucí provozovatel, tedy Město Zlín  (1.8.2018 – 1.10.2018)

V průběhu realizace akce ve vazbě na přímé koordinační postupy a realizační vazby stavby je prokázáno, že technicky není možné ukončit část stavebních prací č. 1(a)  a teprve poté dokončit realizaci části 2 (b), protože obě části tvoří jeden funkční celek. Je tedy bezpodmínečně nutné tyto dvě části realizovat souběžně a s ohledem na předpokládanou kvalitu díla také tyto dvě části ve vzájemné koordinaci shodně časově dokončit. Dodávka stavebních prací, jejichž investorem je Zlínský kraj, bude dokončena zároveň s dodávkou stavebních prací realizovaných Městem Zlín, tedy do 1.10.2018
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 3 odst. 3.4 Smlouvy se mění a po změně zní takto:
3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 1.10.2018
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
4.5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.7. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení

27.8.2018, č.j. 0669/R20/18
Ve Zlíně dne

                                                          Ve Zlíně dne 

Objednatel:
Zhotovitel:
………………………………………….
        ………………………………………
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