
Datum název úkolu zodpovídá

10 -11. září vystěhování věcí výroby (stoly, regály atd.) výroba

10 -11. září demontáž a vystěhování kuchyňky IK (ÚHS)

11. září demontáž mříží atd. PK (ÚPM) - mechanici STC

11. září zakrytí stroje GTO č.1 a GTO č.2 výroba/ÚPM
12. - 16. září uvolnění místa pod Pyramidou (rampa č.1) pro stavbu (kontejner na suť) ÚNL/výroba/ÚB/ÚPM

12. září předání staveniště STC / COMING Plus, a.s.

12. září přistavení kontejneru na suť COMING Plus, a.s.

12. - 16. září demontáž pancéřových dveří včetně rámu + zednické začištění COMING Plus, a.s.

12. - 16. září bourání příčky + zednické začištění COMING Plus, a.s.

17.září-18.září vystěhování stroje GTO č. 1 do prostoru bývalé „8“ PK (ÚPM)

17.září-18.září vystěhování stroje GTO č. 2  - na VZIII PK (ÚPM)

17.září-18.září přeložení rozvodů vody a odpadu JM (ÚPM)

19. - 20. září demontáž VZT, el. instalace + osvětlení, atd.   ex. firma / PK a VM (ÚPM)

21. - 29. září uvolnění místa pod Pyramidou (rampa č. 1) pro stavbu (kontejner) ÚNL/výroba/ÚB/ÚPM

21. září přistavení kontejneru na suť COMING Plus, a.s.

21. - 23. září bourání podlahy COMING Plus, a.s.

23.září sanace - zpevnění podlahy penetrací COMING Plus, a.s.
24. září osazení nového rámu dveří + zednické začištění (realizace až po dohodě s dodavatelem stroje) ex. firma/JN (ÚPM)

25.září-29. září betonování podlahy (následuje technologická přestávka 4 týdny) COMING Plus, a.s.

1.října-3.října malování ex. firma/IK (ÚHS)

4.října-5.října ethernetové zásuvky VH (ICT)

4.října-10.října nové silové přívody pro stroj, VZT, chlazení a MaR VM (ÚPM) - elektrikáři STC

11.října-23.října osazení a zprovoznění VZT, chlazení a MaR ex. firma/PK (ÚPM)

24.října-25.října osazení nových led světel VM (ÚPM) - elektrikáři STC

26. října úklid IK (ÚHS)

29.říj. - 7.listop. uvolnění místa pod Pyramidou (rampa č. 1) pro stavbu (příprava směsi) ÚNL/výroba/ÚB/ÚPM

29.říj. - 4.listop. finální vrstva - podlaha COMING Plus, a.s.

5. - 6. listopadu tvrzení - podlaha COMING Plus, a.s.

7. listopadu dokončení díla - předání staveniště a podpis protokolu  COMING Plus, a.s. / STC

8. listopadu osazení křídel dveří ex. firma/JN (ÚPM)

8. listopadu nastěhování kuchyňky IK (ÚHS)

8. listopadu finální úklid IK (ÚHS)

9. 11. až 18.12. dodávka nového stroje (termín bude upřesněn výrobcem stroje) MM (výroba)/JH (ONTS)

do 4.1.2018 zprovoznění stroje MM (výroba)/JH (ONTS)

V Praze dne 24.7.2018

HMG - „Stavební úpravy pracoviště digitálního tiskového stroje ve VZ I“


