
HARMONOGRAM VÝROBY WEBOVÝCH STRÁNEK PODPIS SMLOUVY (předpoklad) TESTOVACÍ VERZE (předpoklad) ZVEŘEJNĚNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK (předpoklad)

Povodí Ohře 17.08.2018 01.02.2019 01.03.2019

HLAVNÍ KROKY POPIS DATUM DO PRŮBĚH PRACÍ, POZNÁMKY

Tvorba INFORMAČNÍ ARCHITEKTURY (IA)

Návrh IA do 31.08.2018 Vyžádání DB pro převod dat, následná rekognoskace možností převodu

Připomínky k IA (zákazník) do 14.09.2018

Předělávky IA do 21.09.2018

Konečné schválení IA (zákazník) do 05.10.2018

Tvorba DRÁTĚNÉHO MODELU, WIREFRAME (WF)

Návrh WF do 20.10.2018

Připomínky k WF (zákazník) do 02.11.2018

Předělávky WF do 09.11.2018

Konečné schválení WF (zákazník) do 23.11.2018

Tvorba GRAFICKÉHO NÁVRHU (GN)

Kreslení GN do 07.12.2018 start převodu DAT do testovacího prostředí

Připomínky ke GN (zákazník) do 21.12.2018

Předělávky GN do 04.01.2019 (pozor čas dovolených, svátky vánoční apod.)

Konečné schválení GN (zákazník) do 18.01.2019

ŘEZÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, stylování, uvedení na testovací provoz, převod prověřených DAT do VISMO struktur

Nasazení testovací verze webu do 01.02.2019

TESTOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK na testovací adrese, urovnání DAT

Testování, rovnání menu, datové 
detaily

do 25.02.2019

ZVEŘEJNĚNÍ NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK
01.03.2019

WIREFRAME naznačuje budoucí tvář webových stránek. 
Zobrazuje rozmístění prvků jako je záhlaví, menu, aktuality, 
kalendář akcí, zápatí apod..

V této fázi dochází k tvorbě mapy stránek dle dohody obou stran

Na základě předchozích kroků dochází ke tvorbě grafického 
návrhu. 

V této fázi se řeže již schválený grafický návrh, stylují se 
funkcionality webu a stránky se umísťují na testovací provoz, na 
testovací url adresu

Jelikož jsou webové stránky již nařezány, nastylovány, tak 
dochází k urovnání menu, převedených dat a celkovému usazení 
webu


