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	INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 1
	
POŘADOVÉ Č. 1

	ZMĚNU NAVRHL: SYBAN, s.r.o.                                                                                                         DATUM: 2.8.2018
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou

	PŘEDMĚT ZMĚNY: klempířské konstrukce dle skutečného stavu
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: změny klempířských konstrukcí dle skutečného stavu

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: dle skutečného zaměření klempířem byly zjištěny rozdíly v rozvinutých šířkách oplechování a některé chybějící vrstvy pod klempířské konstrukce – strukturovaná rohož a vrstva lepenky. 
DŮVOD KE ZMĚNĚ: rozdíly v klempířských konstrukcích 

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny – 

Vícepráce – 216 038,76,-Kč
Navrhovaná cena položky:  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace:

Termín dokončení realizace změny:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení Díla:

	
_________________________

PODPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:


_________________________


PODPIS
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