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	INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 4
	
POŘADOVÉ Č. 4

	ZMĚNU NAVRHL: SYBAN, s.r.o.                                                                                                         DATUM: 2.8.2018
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou
ZASLÁNO:

	PŘEDMĚT ZMĚNY: spárování žulového obkladu fasády
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: ruční vysekání,vyřezání spár diamantovým kotoučem a následné spárování trasvápennou maltou  TKF M5 zrnitost 0,2mm

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: objednatel požaduje vyčištění spár kamenného obkladu fasády a zábradlí balkonu a následné vyspárování trasvápennou maltou (požadavek architekta )
DŮVOD KE ZMĚNĚ: požadavek objednatele

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny – 

Vícepráce – 120 217,-Kč
Navrhovaná cena položky:  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace:

Termín dokončení realizace změny:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení Díla:

	
_________________________

DPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:

_________________________


PODPIS


„Obnova jižní a východní fasády radnice Jablonec“                                                                                  [image: image1.png]@ InZenyring staveb
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