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DODATEK č. 1 

 
 ke smlouvě o dílo č. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 

uzavřené 

 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů 

 

KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny 
 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

       Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký 

kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Helena Švarcová, odborný referent 

KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

Bankovní spojení:      ČNB 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ/DIČ:       01312774/CZ01312774 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l:     INGEOS spol. s r.o. 
Adresa:       Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice 

Zastoupený:       xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:      Raiffeisenbank 

Číslo účtu:       944056036/5500 

IČ/ DIČ       27331083/ CZ27331083 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

oddíl C, vložka 24660 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 

31. 3. 2014 č. objednatele 119-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“) 

 

Předmět dodatku smlouvy 

Na základě provádění výše uvedeného díla byl po geometrickém a polohovém určení obvodu 

KoPÚ a po zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. 

upřesněn rozsah provedených prací: 

- délka šetřených hranic byla dle smlouvy o dílo u položky 1.4. 168 MJ, dle skutečnosti je 162 

MJ, rozdíl je 6 MJ, 

- počet použitých plastových značek byl dle smlouvy o dílo u položky 1.4. 945 bodů, dle 

skutečnosti  je 462 bodů, rozdíl je 483 bodů, 
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- počet použitých plastových značek byl dle smlouvy o dílo u položky 1.5. 180 bodů, dle 

skutečnosti je 111 bodů, rozdíl je 69 bodů. 

Délka šetřených hranic a počet použitých plastových značek byl nižší, než byl předpoklad ve 

smlouvě o dílo. Z toho vyplývá změna počtu měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 k SOD 

č. obj. 119-2014-508101 u položky 1.4. a 1.5. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny za tuto etapu prací podle skutečných 

měrných jednotek.  Podle záznamu ze dne 19. 10. 2015 o projednání změny smlouvy dochází k 

úpravě ceny díla. 

 

V Článku VII. odst. 1. smlouvy o dílo se mění Rekapitulace ceny: 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 854 564,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH      247 400,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-

3.2) bez DPH 
201 500,- Kč 

Celková cena bez DPH 1 303 464,- Kč 

DPH (21%) 273 727,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 577 191,- Kč 

 

 

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD č. obj. 119-2014-508101. 

 

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 119-2014-508101  ze 

dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve 

třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 

povahu originálu. 

 

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne                   V Teplicích dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………… ………………………………......... 

Ing. Martin Vrba       xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxx  

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj                 jednatelé společnosti 


