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DODATEK č. 2 

 
 smlouvy o dílo č. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 

KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny 

(smlouva byla uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,  

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

       Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký 

kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Helena Švarcová, odborný referent 

KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

Bankovní spojení:      ČNB 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ/DIČ:       01312774/CZ01312774 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l:     INGEOS spol. s r.o. 
Adresa:       Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice 

Zastoupený:       xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:      Raiffeisenbank 

Číslo účtu:       944056036/5500 

IČ/ DIČ       27331083/ CZ27331083 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

oddíl C, vložka 24660 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 

31. 3. 2014 č. objednatele 119-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“) 

 

Předmět dodatku smlouvy 

Pro zpracování dokumentace nároků vlastníků slouží jako podklad topologická úprava linií 

BPEJ na zaměřený skutečný stav, která je odsouhlasena pracovníkem Odboru půdní služby 

Státního pozemkového úřadu. V souvislosti s přechodem agendy aktualizací BPEJ na Státní 

pozemkový úřad došlo ke zdržení ve vyřizování požadavků na aktualizaci BPEJ. Pro k.ú. 

Lukov u Bíliny nebyly dosud upravené linie BPEJ odsouhlaseny. Odbor půdní služby potvrdil, 

že se kontrola BPEJ pro k.ú. Lukov u Bíliny uskuteční do 31. 3. 2016.  
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Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění etapy 1.6. – vypracování dokumentace 

nároků vlastníků pro vypracování návrhu. Podle záznamu ze dne 17. 2. 2016 o projednání 

změny výše uvedené smlouvy je termín plnění této etapy 29. 4. 2016. 

 

Zároveň se mění příloha č. 1 k SOD č. obj. 119-2014-508101. 

 

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 119-2014-508101 ze 

dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti. 

 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4 a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve 

třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 

povahu originálu. 

 

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne                   V Teplicích dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ………………………………......... 

Ing. Martin Vrba       xxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxx 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj                 jednatelé společnosti 


