
Příloha č.1 k SOD č. obj. 119-2014-508101, KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny 

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 628 150 94 200 31.10.2014

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na 

doplnění
bod 10 200 2 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace bod 3 4 500 13 500

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha 628 400 251 200 31.10.2014

1.4. Stanovení  a vyšetření  obvodu upravovaného území s 

šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a 

potřebných GP a ZPMZ 

100bm 162 1 450 234 900

 - stabilizace plastovou značkou bod 462 68 31 416

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 6 800 4 800

Zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle §2 zák. 100bm 149 600 89 400

 - stabilizace plastovou značkou bod 111 68 7 548

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení 

nesouladu druhu pozemků

ha 627 200 125 400 29. 4. 2016

854 364

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů 

a organizací v průběhu zpracování)
ha 615 150 92 250 31.10.2016

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu 

společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily 

společ. zař. pro stanovení plochy záboru půdy a pro další 

využití při zpracování realizačních projektů

ha 55 800 44 000 31.10.2016

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 615 150 92 250 30.06.2017

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ ks 3 5 000 15 000 30.09.2017

243 500

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 890 100 89 000

Stabilizace hranic pozemků bod 610 30 18 300

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 615 150 92 250 do 3 měsíců

199 550

………………………………………......

Ing. Martin Vrba xxxxxxxxxxx        xxxxxxxxxxx

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj               jednatelé společnosti

………………………………………….....

Celková cena díla včetně DPH 1 569 871 Kč

V Teplicích dne 

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

do 3 měsíců

10.11.2015

10.11.2015

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

272 457 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 854 364 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 243 500 Kč

DPH

Celková cena bez DPH 1 297 414 Kč

31.10.2014

1.2.

1.5.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 199 550 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH


