
SMLOUVA O DÍLO 

č. 7/2018/Dost

Rybník Šilhán Roštýn

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád  vedoucím Správy 
toků - oblast povodí Dyje 
ve věcech technických jedná:

, vedoucí správy toků, č. telefonu:  e mail:
 technický dozor stavebníka, č. tel.:  e-mail  

 správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: , e-mail: 

 referent pro provozní činnosti, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel66)

a

Wetland s.r.o.

IČO: 27725839 

DIČ: CZ 27725839

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 
sídlo: Lovětínská 612/48, 58851 Batelov 
statutární orgán: 
zastoupený: 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel66)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo
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Rybník Šilhán Roštýn
Rybník Šilhán Roštýn, evidenční číslo zakázky S952/2018/060, a to dle projektové dokumentace Rybniic 
Šilhán Roštýn vypracované  a za 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné 
zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 
vyhotovení projektové dokumentace, v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí 
vydaného MěÚ Telč, odbor stavební úřad Dne 12. 9. 2017 pod č. j. Telč 5279/2017 SÚ a pravomocného 
stavebního povolení vydaného MěÚ Telč dne 22. 2. 2018 pod č. j. MěÚTelč8782/2017/OŽP-Pr/231.2 ; 
kopii pravomocného rozhodnutí výjimka ze zákazu zvláště chráněných druhů živočichů vydaného 
Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem ŽP pod č.j. KUJI 90855/2016 ze dne 30.11. 2016 a kopii 
biologického hodnocení zpracovaným

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i 
provedení zkoušky zhutnění a násypu zemin,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 

přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby s jejím popisem,

- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- Zajištění provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných živočichů (viz 

rozhodnutí KrÚ kraje Vysočina - oddělení ochrany přírody)

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. ÚL odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění.
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Rybník Šilhán Roštýn
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nej později do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku m. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 5 dnů před termínem zahájení provádění díla/předpokládaným termínem zahájení 
provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 15.9.2018

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 15.10.2019 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) 
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedeni díla dle odstavce 3.
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Rybník Šilhán Roštýn

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.322.155,62 Kč bez DPH, 
slovy čtyři miliony tři sta dvacet dva tisíc jedno sto padesát pět korun českých šedesát dva haléřů bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je/n plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet44), a cenová soustava URS (dále jen „ceník44). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

cj není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v pěti vyhotoveních) na adresu: 
Lesy České republiky, s.p.; Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno; k daňovému 
dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 
datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 
prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
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Rybník Šilhán Roštýn
Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do
10.11.2018 500.000,- Kč bez DPH z objektů investic.
Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do
10.11.2018 650.000,- Kč bez DPH z objektů neinvestic.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 
30.4. 2019 minimálně 70% ceny díla.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
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5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plněni povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho 
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 
nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své 
náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby.

9.

Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
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13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 

vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestánoví-li objednatel 
písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto 
smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu 
s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 
zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
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20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech64), zákonem ě. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu44), zákonem č. 
156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a 
o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 
které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé 
fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o 
ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude 
zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha ě. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády ě. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými
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právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin, V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů 
provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předám staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

28. Pokud bude v průběhu stavby zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v e stavbě, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití, (viz zpracovaný povodňový a 
havarijní plán).

30. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno

Smlouva o dílo č 7/2018/Dost
strana č. 9



Rybník Šilhán Roštýn
nej později do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezeni 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

32. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

33. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

34. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.
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3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 

vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo zodpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

6.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období alespoň částku dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi 
částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.

Smlouva o dílo č 7/2018/Dost
strana č. 11



Rybník Šilhán Roštýn

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. ffl. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 32 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

9. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

10. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou včl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. EU. této smlouvy.
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12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 

výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných 
zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 
s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud j e zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z v čl. V. odst. 33. a odst. 
34. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 33. či odst. 34. této smlouvy je nebo se ukáže 
býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této 
smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady 
škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 15.9.2018, případně od 
okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 15.1.2020, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato
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zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím 
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 
objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 
písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smlouva o dílo č 7/2018/Dost
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Rybník Šilhán Roštýn
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech 
příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují 
postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti 
s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může 
přijmout za své, a to v plném jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brně dne: £ 1Á. ✓"V
V Batelově dne:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Smlouva o dílo č 7/2018/Dost
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 015-61

Stavba: Rybník Šilhán Roštýn

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 322 155,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 4 322 155,62 907 652,68

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 229 808,30
-i

Strana 1 z 41



Strana 2 z 41

R
EK

A
PITU

LA
C

E O
B

JEK
TŮ STA

VB
Y A SO

U
PISŮ PR

A
C

Í



krycí list soupisu

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn 

Objekt:

015-61-00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Wetland s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 10.07.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27725839

CZ27725839

438 850,00

Základ daně 
438 850,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
92 158,50 

0,00

v CZK 531 008,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn

Objekt:

015-61-00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Wetland s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - HSV
11 - Přípravné a přidružené práce

Datum: 10.07.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

438 850,00

438 850,00

438 850,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn

Objekt:

015-61-00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Wetland s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 438 850,00

D HSV HSV 438 850,00
D 11 Přípravné a přidružené práce 438 850,00

1 K R11001 Zkouška zhutnění násypů zemin soubor 12,000 3 400,00 40 800,00

P

Poznámka k položce: 
násypy zemní homogenní hráze 
místa odběrů určí TDS
zaiištění přítomnosti qeoloz (qeotechnika) na stavbě

2 K R11002 Dočasný zpevněný sjezd do zátopy m2 80,000 350,00 28 000,00
Poznámka k položce:
zpevnění štěrkodrtí a hrubým kamenivem

P

VV

jedná se o dočasný sjezd do zátopy rybníka pro účely odbahnění, opravy hrázových objektů a 
tělesa hráze
po dokončení realizace jednotlivých stavebních objektů bude dočasný sjezd rozebrán a odstraněn s 
odvozem mimo nrnstnr stavhv
20*4,0 80,000

3 K R11003 Vytyčení stavby soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

P

Poznámka k položce:
(případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství
v rámci navržených objektů, konstrukcí a oprav v rámci stavby budou vytýčeny (umístění) všechny 
navrhované a opravované objekty. Dále budou vytýčeny hranice dotčených pozemků .
Vytýčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v 
JTSKaBPV.
Detailní vytýčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno na základě předané 
projektové dokumentace k provádění stavby (rozměry prvků, výškové osazení).
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
4 K R11005 Zajištění umístění štítku o povolení stavby soubor 1,000 800,00 800,00

P

Poznámka k položce:
a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u 
vstupu na staveniště

5 K R11006 Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

P Poznámka k položce:
včetně aktualizace Povodňového a havarijního plánu autorizovanou osobou

6 K R11010 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:
a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
Dodavatelem bude pořízena fotodokumentace stavu pozemků s popisem a datováním.

7 K R11011 Zpracování a předání dokumentace kus 1,000 12 500,00 12 500,00

P

Poznámka k položce:
skutečného provedení stavby (3paré + í v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 
provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

8 K R11014 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:
zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií 
apod.

10 K R11019 Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (BOZP) soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

P Poznámka k položce: 
včetně aktualizace plánu BOZP

11 K R11020 Zabezpečení výkopu po dobu překopu hráze soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

P

Poznámka k položce:
Zabezpečení výkopu po dobu překopu hráze před pádem dřevěným zábradlím označeným 
výstražnou páskou.
Po setmění zaiištění výstražného osvětlení na obou stranách překopu hráze.

12 K R11021 Zajištění provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných živočichů soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

P
Poznámka k položce:
rozsah bude upřesněn Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí vzhledem k 
předmětu ochrany, ročnímu období provádění konkrétních prací, atd.

13 K R11030 Dočasné oplocení během stavby m 210,000 125,00 26 250,00
HoznamKa K položce:
cena zahrnuje pronájem mobilního oplocení pole+ patky (60 dnů), 
dovoz, montáž, demontáž

P
jedná se o dočasné oplocení staveniště pod hrází s navázáním na plot obory, který nebude dotčen 
jeho přeložkou

14 K R11031 Dočasná příjezdová komunikace k rybníku m2 1 350,000 200,00 270 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
cena zahrnuje provedení dočasné příjezdové komunikace k rybníku a pro vyvážení sedimentu 
š. pruhu 3,0m, zpevnění dle dodavatele (recyklát, kamenivo, matrace)

P pokládka+zpětné odstranění,
uvedení pozemku do původního stavu před realizací

vv 450*3,0 1 350,000

15 K R11032
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro celou stavbu dle zvolené technologie po 
celou dobu výstavby

objekt 1,000 6 500,00 6 500,00

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového prostoru celé stavby
čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro samotnou
realizaci prvků stavbv
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krycí list soupisu

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn 

Objekt:

015-61-01 - Zátopa nádrže

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839

Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 994 610,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 994 610,66 21,00% 208 868,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 203 478,90

Strana 8 z 41



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn

Objekt:

015-61-01 - Zátopa nádrže

Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Wetland s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 994 610,66

HSV - Práce a dodávky HSV 994 610,66

1 - Zemní práce 994 610,66

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 243 261,55

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 4Z8 347,10

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 273 002,01

99 - Staveništní přesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn

Objekt:

015-61-01 - Zátopa nádrže

Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Wetland s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 994 610,66

D HSV Práce a dodávky HSV 994 610,66
D 1 Zemní práce 994 610,66
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 243 261,55

1 K 122703601 Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad 
na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa m3 511,000 185,00 94 535,00

vv 0,1*5110 511,000

2 K 122703602 Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad 
na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa m3 1 277,500 66,50 84 953,75

VV 0,25*5110 1 277,500

3 K 122703603 Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad 
na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa m3 3 321,500 19,20 63 772,80

VV 0,65*5110 3 321,500

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 478 347,10

4 K 162253101 Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým 
urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m m3 4 599,000 22,90 105 317,10

VV 0,90*5110 4 599,000

5 K 162253102 Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým 
urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m m3 511,000 135,00 68 985,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 0,1*5110 511,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
6 K 162301102 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
m3 5 110,000 59,50 304 045,00

PSC
VV 5110 5 110,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 273 002,01

7 K 181006119 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 
přes 0,70 do 1,00 m

m2 5 677,778 22,50 127 750,01

VV 5110/0,9 5 677,778
8 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 15 500,000 6,99 108 345,00

VV "dno rybníka - odbahněná část"15500 15 500,000

9 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 678,000 6,50 36 907,00

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00

10 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

t 0,000 174,00 0,00
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krycí list soupisu

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn 

Objekt:

015-61-02 - Těleso hráze

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 489 975,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 489 975,37 21,00% 312 894,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 802 870,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn

Objekt:

015-61-02 - Těleso hráze

Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Wetland s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 489 975,37

HSV - Práce a dodávky HSV 1 489 975,37

1 - Zemní práce 1 033 355,94

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 75 426,75

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 181 066,01

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 356 430,25

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 244 697,30

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 175 735,63

4 - Vodorovné konstrukce 236 731,13

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 83 485,07

46 - Zpevněné plochy 153 246,06

5 - Komunikace pozemní 155 250,00

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 155 250,00

8 - Trubní vedení 2 360,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 2 360,00

99 - Staveništní přesun hmot 52 378,30

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 9 900,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn

Objekt:

015-61-02 - Těleso hráze

Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Wetland s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 489 975,37

D HSV Práce a dodávky HSV 1 489 975,37
D 1 Zemní práce 1 033 355,94
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 75 426,75

1 K 112201101 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus 25,000 99,50 2 487,50

VV "po kácení"5 5,000
vv "stávající pařezy"20 20,000
VV Součet 25,000

2 K 112201102 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm kus 62,000 215,00 13 330,00

VV "po kácení"37 37,000
vv "stávající pařezy"25 25,000
vv Součet 62,000

3 K 112201103 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 500 do 700 mm kus 57,000 339,00 19 323,00

VV "po kácení"47 47,000
vv "stávající pařezy" 10 10,000
vv Součet 57,000

4 K 112201104 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 700 do 900 mm kus 18,000 495,00 8 910,00

VV "po kácení" 10 10,000
vv "stávající pařezy"8 8,000
vv Součet 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množst
na
K]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

5 K 112201105 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 900 mm kus 2,0 20,00 1 240,00

VV "po kácení" 1 1,0
VV "stávající pařezy" 1 1,0
VV Součet 2,000

6 K 114203104 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb provedených na sucho m3 82,500 166,50 13 736,25

VV "zbytky opevnění na návodním líci"110*2,5*0,3 82,500
7 K R10011-1 Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona O odpadech č. 185/2001 Sb. soubor 164,000 100,00 16 400,00

Poznámka k položce:
p položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem vytrhaných pařezů do 5 km a jejich likvidaci

(spálení, drcení frézování)
Zaiištění likvidace dřevní hmotv dle zákona O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění 

VV 25+62+57+18+2 164,000

p 12_____________Zemní práce - odkopávky a prokopávky_____________________________ _______ _________ ___________ __________ 181 066,01

8 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do
100 m

m3 300,000 33,40 10 020,00

VV "v zemníku"1500*0,2 300,000
VV Součet 300,000

9 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 950,000 38,20 74 490,00

PSČ
VV "odkopávky tělesa hráze- kubaturový list dle PF hráze"1950 1 950,000

10 K 122201403
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 240,000 39,90 89 376,00

VV "pro násypy obnovy hráze - dle PF_ v zemníku po sejmutí ornice"2240 2 240,000

11 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 88,500 74,50 6 593,25

W "pro založení patního drénu"59*1,5 88,500

12 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 26,550 22,10 586,76

W 88,5*0,3 26,550

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 356 430,25

13 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 6 317,000 44,00 277 948,00

VV "z odkopávek do uložení na mezideponii"1950+88,5 2 038,500

i
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv "z mezideponie do zásypu zemníku"1950+88,5 2 038,500
vv "ze zemníku do násypů hráze"2240 2 240,000
vv Součet 6 317,000

14 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 2 038,500 38,50 78 482,25

VV "z mezideponie do zemníku"1950+88,5 2 038,500

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 244 697,30
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým

15 K 171101101 urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) na 95 % PS

m3 2 038,500 31,20 63 601,20

VV "do zemníku - z výkopu rýhy pro patní drén"88,5 88,500
vv "do zemníku - z odkopávek hráze"1950 1 950,000
vv Součet 2 038,500

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku
16 K 171103201 koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s 

příměsí jílové hlíny do 20 % objemu
m3 2 240,000 71,20 159 488,00

VV "dosypání hráze - obnova hráze - dle PF hráze"2240 2 240,000
17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 038,500 0 21 608,10

VV "mezideponie u zemníku - z odkopávek hráze"1950 1 950,000
vv "z výkopu rýhy pro patní drén"88,5 88,500
vv Součet 2 038,500

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 175 735,63
18 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 562,500 0 11 981,25

VV 125*4,5 562,500
19 K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 5 582,500 0 58 616,25

VV 125*4,5 562,500
vv 5000 5 000,000
vv 20 20,000
vv Součet 5 582,500

20 K 181301113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 1 625,000 9,90 16 087,50

VV "rekultivace zemníku" 1500 1 500,000
vv "koruna hráze"125*2*0,5 125,000
vv Součet 1 625,000

21 K 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 625,000 3,30 5 362,50

VV 125+1500 1 625,000

22 K 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 650,000 6,20 4 030,00

~7[
7
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PČ Typ Kód Popis MJ Mno Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV "vzdušný líc"500 5
VV 125*1,2 1
VV Součet 6

23 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 56,875 135,00 7 678,13

VV (125+650+1500)*0,025 56,875

24 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 350,000 33,00 44 550,00

VV "návodní a vzdušný líc hráze"1350 1 350,000

25 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 650,000 42,20 27 430,00

VV 650 650,000

D 4 Vodorovné konstrukce 236 731,13
D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 83 485,07

26 K 457531112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 89,935 699,00 62 864,57

VV "návodní líc"110*2,59*0,15 42,735
VV "patní drén"59*0,8 47,200
VV Součet 89,935

27 K 457531113
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění, frakce 63-125 mm

m3 29,500 699,00 20 620,50

VV "patní drén"59*0,5 29,500

D 46 Zpevněné plochy 153 246,06

28 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 55,000 1 250,00 68 750,00

VV "patka"110*0,5 55,000
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha

29 K 462512169 nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně 
za urovnání líce záhozu

m2 88,000 88,00 7 744,00

VV 110*0,8 88,000
vv Součet 88,000

30 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 85,470 898,00 76 752,06

VV "opevnění návodního líce hráze"110*2,59*0,3 85,470

D 5 Komunikace pozemní 155 250,00
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 155 250,00

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 425,000 130,00 55 250,00

vv "vozovka na koruně hráze - podklaď'125*3,4 425,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

32 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 
s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 400,000 250,00 100 000,00

vv "vozovk na koruně hráze" 125*3,2 400,000

D 8 Trubní vedení 2 360,00
D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 2 360,00

33 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, 
průměru přes 90 do 150 mm m 59,000 7,00 413,00

VV "patní drén"59 59,000

34 M 286112230
trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém PipeLife trubka 
flexibilní D 100 mm

m 64,900 30,00 1 947,00

VV 59*1,1 64,900

D 99 Staveništní přesun hmot 52 378,30

35 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m t 518,597 101,00 52 378,30

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 900,00

36 K R-D96001 Likvidace přebytků vybouraného kamenného materiálu v souladu se zk. 0 odpadech č 
185/2001 Sb. v platném znění. m3 82,50 0,00 9 900,00

Poznámka k položce:
p Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s kamenem a zeminou a poplatky za uložení

kamenné sutě, úlomků a zeminy na skládku (do 20 km od stavby)
část úlomků (10%) možno po odsouhlasení AD použít pro doklínování kam. rovnaniny a záhozu 

VV 82,5 82,50
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krycí list soupisu

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn 

Objekt:

015-61-03 - Spodní výpust

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839

Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 446 185,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 446 185,12 21,00% 93 698,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 539 884,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn

Objekt:

015-61-03 - Spodní výpust

Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Wetland s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 446 185,12

HSV - Práce a dodávky HSV 446 185,12

1 - Zemní práce 67 419,49

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 14 116,80
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 6 830,72
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 198,02
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 31 737,60
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 14 536,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 127,61

32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 157 512,71

4 - Vodorovné konstrukce 63 826,00

46 - Zpevněné plochy 63 826,00

8 - Trubní vedení 58 501,27

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 14 007,34
89 - Ostatní konstrukce 44 493,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 158,04

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 22 692,00
94 - Lešení a stavební výtahy 2 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 37 637,32
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96 - Bourání konstrukcí 7 000,00

99 - Přesuny hmot a suti 18 828,72

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 2 640,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn

Objekt:

015-61-03 - Spodní výpust

Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Wetland s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 446 185,12

D HSV Práce a dodávky HSV 446 185,12
D
D

1
12

Zemní práce
Zemní práce - odkopávky a prokopávky

67 419,49
14 116,80

1 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 160,000 ,20 13 152,00

VV "překop hráze"16*2,5*4,0 160,000

2 K 123202109

Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v 
zářezu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 48,000 20,10 964,80

VV 160*0,3 48,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 6 830,72

3 K 132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 32,000 199,00 6 368,00

VV "překop hráze"16*2,0*1,0 32,000

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 4

m3 9,600 48,20 462,72

W 32*0,3 9,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množ Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 198,02

5 K 153191121 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo 
nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení m3 0 198,02

VV 2,85*0,8*0,15 0,

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 31 737,60
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

6 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 384,000 59,90 23 001,60

VV "na mezideponii"160+32 192,000
VV "zpět do hráze"192-6,5 185,500
VV "přebytek do zásypu zemníku"6,5 6,500
VV Součet 384,000

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 192,000 45,50 8 736,00

VV 160+32 192,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 14 536,35
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým

8 K 171101101
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) na 95 % PS

m3 6,500 38,90 252,85

VV "přebytek výkopů do zásypu zemníku"6,5 6,500
Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku

9 K 171103201 koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s 
příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 185,500 77,00 14 283,50

VV 160+32-6,5 185,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 127,61
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z kamene obkladní jednostranně lícované, na

10 K 327215132 cementovou maltu z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním 
cementovou maltou

m3 1,239 5 000,00 6 195,00

VV "čelo výusti"0,89*4,64*0,3 1,239

11 K 395367221
Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště kotvičky pro přichycení sítí osazené do 
tmelu Epoxi, z betonářské oceli průměru do 8,0 mm

kus 16,518 117,00 1 932,61

VV (0,89*4,64)*4 16,518

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 157 512,71
12 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,422 4 190,00 1 768,18

VV "parapet výusti"0,13*0,7*4,64 0,422 l

c
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
13 K 317351105 podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, 

při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou zřízení
m2 1,992 620,00 1 235,04

vv 4,64*0,25+4,64*0,14+0,7*0,13*2 1,992

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
14 K 317351106 podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, 

při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou odstranění
m2 1,992 129,00 256,97

VV 1,992 1,992

15 K 317362021 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z 
drátů typu KARI t 0,018 24 900,00 448,20

VV 0,6*4,5*0,006*1,1 0,018
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

16 K 321321116 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly 
C 30/37 XF4

m3 11,286 4 860,00 54 849,96

VV "podkladní bet. šachty"2,0*1,83*0,1 0,
vv "podkladní bet. křídla šachty"2,1 *0,4*0,1*2 0,
vv "podkladní bet. blok pod lávkou"0,8*2,0*0,1 0,
vv "podkladní bet. žebro"1,05*3,8*0,1 0,
vv "podkladní bet. výust"5,21 *0,905*0,1 0,
vv "základ požeráku"1,63*1,8*0,8+0,2*0,8*1,63+0,2*0,8*1,4*2 3,
vv "křídla požeráku"2,0*1,6*0,2*2 1,
vv "blok pod lávkou"0,6*1,0*1,8 1,
vv " blok výusti"0,8*0,705*5,01+0,89*0,35*4,75 4,

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

17 K 321351010 a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 47,821 711,00 34 000,73

vv 1,8*0,8*2+1,63*0,8*2+0,8*1,63+0,8*1,4*2+0,8*0,2*2 9,352
vv 2,1*1,6*2*2 13,440
vv 1,8*1,0*2+1,0*0,6*2 4,800
vv 1,71*5,21*2+1,71*0,705*2 20,229

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

18 K 321352010 a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 47,821 125,00 5 977,63

vv 47,821 47,821
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PČ Typ Kód Popis MJ Mno
na
K]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

19 K 321368211 zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 00,00 36 176,00

vv "bet.kce u šachty, křídla na vtoku"47,821 *1,1*0,008 0,421
vv 0,25 0,250

vv "obet.potrubí+žebro"4*0,65*13,22*0,008*1,1+2,9*3,2*0,006*1,1+2,9*0,5*2*0,006*1,1 0,383

vv "výusť(1,7*1,53*2+0,5*1,7*2+0,6*5,1*2+0,25*4,6*2)*1,1*0,006 0,101
vv "blok lávky"(0,9*0,5*2+(1,7*(0,9*2+0,4*2)))*1,1*0,006 0,035

20 K R32001 prefabrikát-spodní výpust šachta - kompletní dodávka ks 1,000 22 800,00 22 800,00
HoznamKa k položce:
šachta dle výkresové dokumentace, popis v technické zprávě 
dodávka vč. MTŽ, dopravy na staveniště a osazení na místo

P metalizace, nátěr (PKO ocel.prvků dle projektu)

bude doložen certifikace otevřeného prefa požeráku

VV "certif i kovaný výrobek prefa šachty výpusti"1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 63 826,00
D 46 Zpevněné plochy 63 826,00

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do
21 K 463211142 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 

hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
m3 27,160 2 350,00 63 826,00

VV "pod výustí" 1,6*5,5*0,4 3,520
VV "vtok"5,1*0,4 2,040
vv "opevnění u šachty požeráku po celém svahu návodního líce hráze" 9,0*6,0*0,4 21,600

D 8 Trubní vedení 58 501,27
D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 14 007,34

22 K 871390410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 400 m 14,900 203,00 3 024,70

VV 14,9 14,900

23 M 286173140
Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém 
kanalizační PRAGMA+ID 10 trubky PRAGMA +ID 10, 6 m DN 400

kus 2,732 4 020,00 10 982,64

VV 14,9/6*1,1 2,732

D 89 Ostatní konstrukce 44 493,93 A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

24 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 
C 30/37 m3 10,335 2 999,00 30 994,67

vv "obetonování" (0,73*0,73-3,14*0,2*0,2)*13,22 5,385
vv "žebro"3,0*3,3*0,5 4,950

25 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 44,552 303,00 13 499,26
VV 0,8*13,22*2 21,152
vv 3,3*3,0*2+3,0*0,6*2 23,400
vv Součet 44,552

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 158,04
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 22 692,00

26 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, 
spáry pracovní m 10,000 390,00 3 900,00

VV 10 10,000

27 K 934956124 Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, 
bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 4,640 1 550,00 7 192,00

p Poznámka k položce:
vč. impregnace

VV 2* (2,9*0,8) 4,640
28 K R93011 Napojení odtokového potrubí PVC DN 300 korug. na prefa požerák kpl 1,000 0 800,00

Poznámka k položce:
hrdlová trubka napojená do prefa dílce,
napojení potrubí na hrdlo u prefa požeráku

P těsnění pracovní spáry obetonování (těsnící bobtn. pásek)

29 M R95003
Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazení do kamenného obkladu (vrtání, 
chem kotva), geod. měření

kus 1,000 0 4 500,00

30 M R950022 Měrná lať výroba, dodávka, osazení m 1,500 4 200,00 6 300,00
Poznámka k položce:

P měrná lať v rozsahu od 411,00 po 612,50 tj. délky 1,50 m včetně vyznačení vodních hladin Mz,
Mmax pro Q20, Q100
lať osazená na boční stěnu požeráku

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 000,00
31 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2 ml 40,000 50,00 2 000,00

Poznámka k položce:

P zřízení lešení, dodávka prvků lešení, 
trvání lešení po dobu realizace objektu 
rozebrání a odvoz lešení

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 37 637,32
32 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 11,000 31,50 346,50

7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množ
ena

K]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

VV 11 11

33 M 552438020
výrobky kanalizační litinové stupadla do šachet stupadla ocelová s PE povlakem SCSS 
forma C - P152 mm

kus 11 64,70 711,70

VV 11 11
34 M R95002 Česlicová mříž - kompletní dodávka m2 3,230 3 500,00 11 305,00

P

Poznámka k položce:
kompletní dodávka a osazení česlic.mříží ocel. z pásoviny 5/40mm 
metalizace, nátěr

VV 3,8*0,85 3,230
35 K R93004 Oka na dlužích u požeráku ks 54,000 120,00 6 480,00

P

Poznámka k položce:
výrobek - pásoví na ocel 35/3mm
upevnění šrouby na dluže (2 šrouby1 1 oko) M 6

VV 2,7/0,2*2*2 54,000
36 K R95003 Poklop z dřevěných fošen ks 1,000 1 250,00 1 250,00

P

Hoznamka k položce:
poklop z dřevěných fošen - viz. výkresová příloha spodní výpust 
vč. zamykání (oko, pásovina 50x5mm, zámek) 
kompletní výroba, dodávka, osazení, montáž 
ochranný nátěr, tlaková impregnace

37 K R950033 Dřevěný obklad šachty výpusti m2 5,316 820,00 4 359,12

P

Hoznamka k položce:
obklad z tvrdého dřeva - fošny 20x150 mm na řošt z hranolů 30x50mm 
hranoly ukotveny samořeznými nerez šrouby do betonu 
kompletní výroba, dodávka, osazení, montáž 
ochranný nátěr, tlaková impregnace

VV 1,2*(1,4*2+1,23+0,2*2) 5,316
38 K R950034 Lávka k požeráku m 3,810 2 500,00 9 525,00

P

Poznámka k položce:
Kompletní výroba, dodávka, doprava, montáž a osazení lávky včetně zábradlí, branky, nosníků, 
podlahy - specifikace dle výkr.přílohy D-7

VV "délka lávky"3,81 3,810
42 K R950101 Měrný Thomsonův přeliv kpl 1,000 3 660,00 3 660,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje kompletní výrobu a osazení měrného přelivu na objekt spodní výpusti
Jedná se o výřez pravoúhlého trojúhelníku h=10cm, b=20cm do tenkostěnné desky (PP, nerez, 
pozink....)
Tento měrný přeliv bude uchycen buď na přepad přes dlužovou stěnu (horní hrana dluží-zadní

P stěna)
nebo na výust odtokového potrubí se zabezpečením přepadu pžes tuto hranu
Výřez musí být kapacitní pro převádění MZP (3,0 l/s) s možností měření přepadajícího množství

VV 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 7 000,00
39 K R96001 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie m3 10,000 700,00 7 000,00

P Poznámka k položce:
součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek

VV "stávající výpust vč. loviště, kádiště, pův.potrubí"10 10,000

D 99 Přesuny hmot a suti 18 828,72

40 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m t 186,4 ,00 18 828,72

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 640,00

41 K R-D96001 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. 0 odpadech v 
platném znění t 22,0 ,00 2 640,00

Poznámka k položce:
P součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků

za uložení na skládku
VV 10*2,2 22,0
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krycí list soupisu

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn 

Objekt:

015-61-04 - Bezpečnostní přeliv

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 836 991,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 836 991,47 21,00% 175 768,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 012 759,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

11 K 317362021 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z 
drátů typu KARI t 0,028 24 900,00 697,20

vv (3,1+4,6)*0,55*1,1*0,006 0,028
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

12 K 321321116 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly m3 24,332 4 860,00 118 253,52

C 30/37 XF4
VV "podkladní beton přelivné hrany BP"15,52*0,7*0,1 1,086
vv "podkladní beton čel propustku"(5,49+3,95)*1,0*0,1 0,944
vv "konstrukce přelivné hrany BP"(12,8+0,26*2)*0,7*0,5+1,0*0,96*0,5*2 5,622

vv "čela propustku"(5,29*1,0*0,8+5,0*2,0*0,4+3,75*1,0*0,8+3,4*1,8*0,4)-2*(1,9*1,4*0,4) 11,552

vv "podkladní deska propustí"2,68*(0,15+0,15)*3,89 3,128
vv 2,0 2,000

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

13 K 321351010 a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 76,702 711,00 54 535,12

vv "přelivná hrana BP"(12,8+0,26*2)*0,7*2+1,0*0,96*2*2+0,96*0,5*2 
"čela

23,4

vv propustku"(5,29*1,0*2+0,8*1,0*2+5,0*2,0*2+2,0*0,4*2+3,75*1,0*2+1,0*0,8*2+3,4*1,8*2+
1,8*0,4*2)-2*(1,9*1,4*2)

45,9

vv "podkladní deska propustku"3,89*(0,15+0,15)*2 2,3
vv 5 5,0

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

14 K 321352010 a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 76,7 50,00 11 505,30

VV 76,702 76,702
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

15 K 321368211 zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 1,850 30 400,00 56 240,00

VV 76,702*0,008*1,1 0,675
vv (2,58*3,79)*2*0,008*1,1 + (1,5*3,7*2*2+2,1*4,25*2)*0,008*1,1 0,525
vv 0,65 0,650

D 38 Různé kompletní konstrukce 23 760,00

16 K 389121112 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 
do10t kus 6,000 3 260,00 19 560,00

I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstv
a
]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

17 M 593R001
Prefabrikáty pro montované parovody, teplovody a energokanály železobetonové 
energokanál tvaru L IZM 100x90/120 118x140/100x130/90

kus 6,00 0,00 4 200,00

D 4 Vodorovné konstrukce 357 200,00
D 46 Zpevněné plochy 357 200,00

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do
18 K 463211142 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 

hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
m3 152,000 2 350,00 357 200,00

VV "plocha opevněného koryta mezi přelivem a propustkem"80*0,4 32,000
VV "odtokové koryto pod propustkem"300*0,4 120,000
VV Součet 152,000

D 8 Trubní vedení 19 277,29
D 89 Ostatní konstrukce 19 277,29

19 K 820521113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se 
začištěním DN přes 1000 do 1200 mm

kus 2,000 1 090,00 2 180,00

VV "zalícování rámové propusti s čelem propustku-nacenit dle návrhu v příloze D.8.1."2 2,000

20 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 
C 30/37

m3 4,232 3 130,00 13 246,16

VV "obetonování propustí"4,35*2,2*0,15+1,55*0,22*4,1 *2 4,232
21 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 12,710 303,00 3 851,13

VV "obetonování propustí"1,55*4,1*2 12,710

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 950,78
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 31 380,01

22 K 624635371
Úpravy vnějších vodorovných a svislých spař obvodového pláště z panelových dílců 
tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu přes 400 do 600 mm2

m 2,500 202,00 505,00

VV "přelivný práh"1,0+1,0+0,5 2,500

23 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 9,570 7,53 72,06

VV 4,35*2,2 9,570

24 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 46,124 16,40 756,43

VV 46,124 46,124

25 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 9,570 77,30 739,76

vv 2,2*4,35 9,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

26 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 46,124 88,60 4 086,59

"čela
vv propustku"(5,29*1,0+0,8*1,0*2+5,0*2,0+2,0*0,4*2+3,75*1,0+1,0*0,8*2+3,4*1,8+1,8*0,4* 

2)-(1,9*1,4*2)
26,080

vv "podkladní deska propustku"3,89*(0,15+0,15)*2 2,334
vv 5 5,000
vv "obetonování propustí"1,55*4,1 *2 12,710
vv Součet 46,124

27 M 628311550 pás těžký asfaltovaný V 60 S 40 m2 61,263 109,00 6 677,67
vv (9,57+46,124)*1,1 61,263

28 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně m 1,000 1 810,00 1 810,00

vv 1,0 1,000
materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory stavební

29 M 245515350 chemie SIKA pás spárový těsnící Sika Waterbar 0 25 vnitřní do dilatační spáry bal.
15 m

m 1,000 305,00 305,00

30 K 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm m2 0,50 00 212,50
VV 1,0*0,5 0,50

31 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, 
spáry pracovní m 18,50 00 7 215,00

VV 3,5+5,0 8,50
vv 5,0*2 10,00
vv Součet 18,50

32 K R93001 Ocelové zábradlí v. 1,1 m - dodávka+osazení m 7,50 00 9 000,00
Poznámka k položce:
Položka obsahuje kompletní dodávku a práce pro realizaci a osazení ochranného zábradlí:
zábradlí z ocelových trubek
madlo-profil 50/50/5mm
stojky- profil 50l50l5mm
svislá výplň - dubové fošny
vodorovný profil - ctv. profil 40I40*4mm

kotevní plechy 150/150/6 
+kotvyM10 4ks ... 7x celkem

povrchová úprava pozink tl. min. 0,12 mm + nátěr 2*0,12mm

VV 3,0+4,5 7,500

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 200,00
33 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2 m2 50,000 44,00 2 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstv Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

P

VV

Poznámka k položce: 
zřízení lešení, dodávka prvků lešení, 
trvání lešení po dobu realizace objektu 
rozebrání a odvoz lešení
50 50,000

D 96 Bourání konstrukcí 5 600,00
34 K R96001 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie m3 8,000 700,00 5 600,00

P

VV

Poznámka k položce:
součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek 
"stávající propustek - křídla+potrubí"5+3 8,000

D 99 Přesuny hmot a suti 34 770,77

35 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

t 344,265 101,00 34 770,77

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 112,00

36 K R-D96001
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. 0 odpadech v 
platném znění

t 17,600 120,00 2 112,00

P

VV

Poznámka k položce:
součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků 
za uložení na skládku
8*2,2 17,600
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krycí list soupisu

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn 

Objekt:

015-61-05 - Přeložka oplocení obory

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 543,00

Základ daně ě Výše daně
DPH základní 115 543,00 21,00% 24 264,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 807,03
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn

Objekt:

015-61-05 - Přeložka oplocení obory

Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Wetland s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 543,00

HSV - Práce a dodávky HSV 115 543,00

1 - Zemní práce 74 460,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 74 460,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 083,00

99 - Staveništní přesun hmot 27 083,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 7 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rybník Šilhán Roštýn

Objekt:

015-61-05 - Přeložka oplocení obory

Místo: Datum: 10.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Wetland s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 115 543,00

D HSV Práce a dodávky HSV 115 543,00
D 1 Zemní práce 74 460,00
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 74 460,00

1 K R348951250 Oplocení obory m 146,000 0,00 74 460,00

P

Poznámka k položce: 
přeložka oplocení obory:
- odkorněné dubové kůly dl. 3,0 m, d150 mm, tlaková impregnace proti vlhkosti, ve vzáj. vzd. max 
3m
- uzlíkové pletivo - oka 100H00mm, v. 2,0 m, pozink
- napínací drát, 3 řady

VV
vÍ7 nřílnhn PD D 11
146 146,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 083,00

2 K 966003812 Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 
m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z tyčoviny půlené m 140,000 50,00 7 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 140 140,000

D 99 Staveništní přesun hmot 27 083,00

3 K 998315011 Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní 
vzdálenost do 100 m t 14,600 1 855,00 27 083,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Mno Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 000,00

4 K R-D96001 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. 0 odpadech v 
platném znění t 1 ,00 7 000,00

P

VV

Poznámka k položce:
součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků 
za uložení na skládku
"likvidace rozebraného oplocení'140*0,1 14,000
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