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DODATEK c. 3 k Prikazni smlouve o provadeni autorskeho dozoru, vykonu

inzenyrske cinnosti a supervize

uzavrene die § 2430 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem zneni (dale jen

obcansky zakonik), vc. prislusnych obecnych ustanoveni tehoz zakoniku mezi smluvnimi stranami

dne :
m
pevkova organizace

148/14

CZ00100528

Prikazce:

Se sidlem:

zastoupeny:

IC:
DlC:

a

INKOS-OSTRAVA, a.s.

Ostrava - Moravska Ostrava, Havlickovo nabrezi 696/22, PSC 701 52

Ing. Jaroslavem Ostarkem, predsedou predstavenstva a reditelem spolecnosti

483 94 637

CZ48394637

Bankovni spojenl: MONETA Money Bank, a.s.

Clslo uctu:

Kontaktnl osoba: Ing. Sarka Pojerova, obchodni n^mfestek

596 121 327

sekretariat@inkos-ostrava.cz

Pfikazmk:

Se sidlem:

zastoupeny:

I0:

DlC:

47202734/0600

Tel:

E-mail:

dale take obecne jako „smluvnl strany".

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavira po vzajemne dohode smluvnich stran, a to vzhledem k dalslmu zvy^eni

investicnlch nakladu a prodlouzenl terminu realizace objektu (nynej§i predpoklad ukoncenl

k 31. 12. 2018).

Cl. 1 Dodatku

Tlmto dodatkem se men! clanek II., odst. 1 uzavrene Prikazni smlouvy.

Nove zneni cl^nku II., odst. 1 Prikazni smlouvy je nasledujici:

II. Predmet smlouvy

1) Predmetem teto smlouvy je zavazek prikaznika, ze pro prikazce obstara supervizi a autorsky

dozor projektanta ve smyslu §152 odst. 4 zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
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stavebnim radu (stavebni zakon), v platnem zneni, nad souladem provadene rekonstrukce 
Divadla Jiriho Myrona, a to pro objekty Cs. Legii 14 - Divadlo Jiri'ho Myrona, puvodnd nazvany 

„Narodni dum“ (pasaz, pokladny, kavarna, nove bufety, presun WC, slavnostni sal, rekonstrukce 

vstupu, fasada), Milicova 1 a 3 - Spravni budova a objekt Provozni budova puvodnd objekt 

nazvany „zazemi DJM a presun krejcoven" (baletni sdl, zkusebna orchestru, ubytovani pro 
hosty, atelier pro deti a mladez), „divadelni archiv" a Cs. Legii 12 - Mala scena, puvodne 

nazvany „Male divadlo" (dale jen „Stavba"), s overenou projektovou dokumentaci a dalslmi 

dokumenty a pravnimi predpisy, dale jen autorsky dozor.

Predmetem teto smlouvy je rovnez zajistenl inzenyrske cinnosti pro objekt Milicova 1 a 3- 

Spravni budova, pUvodne nazvany („zazemi DJM a presun krejcoven“ (baletni sal, zkusebna 
orchestru, ubytovani pro hosty, atelier pro deti a mladez)) a pro objekt Cs. Legii 12 - Mala scena 

(„Male divadlo").

Podrobnosti k jednotlivym objektum (jedna se o udaje die projektove dokumentace pro 
provadeni stavby zpracovane spolecnostmi ATELIER 38 s.r.o., ICO 25858343 a MARPO s.r.o., 

ICO 41033078 a harmonogramu realizace stavby die smluv o dilo uzavrenych prikazcem 

se zhotoviteli stavebnich praci a dodavatelem interieru):

Cs. Legii 14 - Divadlo Jiriho Myrona

„Narodni dum“ (pasaz, pokladny, kavarna, nove bufety, presun WC, slavnostni sal, rekonstrukce 

vstupu, fasada) - investidni naklady 59,62 mil. K6 bez DPH, zahajeni realizace 3. 11. 2017, 

dokonceni realizace do 31. 12. 2018.

Milicova 1 a 3 - Spravni budova a objekt Provozni budova

„zazemi DJM a presun krejcoven" (baletni sal, zkusebna orchestru, ubytovani pro hosty, atelier 

pro deti a mladez) - investicni naklady Spravni budovy 64,35 mil. bez DPH, zahajeni realizace 

29. 9. 2017, dokonceni realizace do 30. 9. 2018 a u objektu Provozni budova 12,49 mil. Kc mil. 

bez DPH, zahajeni realizace cerven 2017, dokonceni plneni do konce roku 2017.

Divadelni archiv - predpokladane investicni naklady 4 mil. Kc bez DPH, zahajeni realizace 

v 04/2017, dokonceni realizace v 06/2017

Cs. Legii 12 - Mala scena

„Male divadlo" - investicni naklady 30,31 mil. Kc bez DPH, zahajeni realizace 29. 9. 2017, 

dokonceni realizace 30. 9. 2018.

Narodni divadlo moravskoslezske v Ostrave - interiery a Provozni budova NDM - 

dodavky interieru (dale jen „interier“ nebo Jnteriery")

vybaveni interieru stavajiciho objektu Divadla Jiriho Myrona, spravni budovy a male sceny, 
tj. objektu Cs. legii 14 - Divadlo J. Myrona, Milidova 3 a 1 - spravni budova a Cs. legii 12 - Mala 

scena, - investicni naklady 14,61 mil. Kc a Provozni budovy - investicni naklady 3,17 mil. Kc. 

Zahajeni realizace 11/2017, dokonceni realizace v 09/2018.
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Cl. 2 Dodatku

Timto dodatkem se mem clanek IV., odst. 1 uzavrene Prikazni smlouvy. 

Nove zneni Clanku IV., odst. 1 Prikazni smlouvy je nasledujici:

1) Cena za prace a cinnosti ujednane v predmetu teto smlouvy je sjednana dohodou smluvnich 

stran. OdmCna prikaznika za cinnosti v rozsahu a obsahu smluveneho predmetu plneni cini:

Polozka
Cena v Kc 

vc. DPH

Cena v Kc 

bez DPH
Popis DPHc.

Vykon autorskeho dozoru pro objekty 
Cs. Legii 14 - Divadlo Jiriho Myrona 

(„Narodni dum"), Milicova 1 a 3 - 
Spravni budova a Provozni budova 
(„zazemi DJM a presun krejcoven"), 
„divadelni archiv" vc. „interieru“

1.149.253,161 949.796,- 199.457.16

Vykon inzenyrske Cinnosti pro 
objekty Cs. Legii 14 - Divadlo Jiriho 

Myrona („Narodni dum“), Milicova 1 
a 3 - Spravni budova a Provozni 
budova („zazemi DJM a presun 
krejcoven)" a „divadelni archiv"

60.900,- 350.900,-2 290.000,-

Supervize pro objekty Cs. Legii 14 - 

Divadlo Jiriho Myrona („Narodni 
dum"), Milicova 1 a 3 - Spravni 
budova a Provozni budova („zazemi 
DJM a presun krejdoven"), „divadelni 
archiv" vc. „interieru"

49.303,38 284.081,383 234.778,-

Vykon autorskeho dozoru pro objekt 
Cs. Legii 12 - Mala scena („Male 

divadlo") vcetn§ „interieru“
245.245,- 51.501,45 296.746,454

Vykon inzenyrske cinnosti pro objekt 
Cs. Legii 12 - Mala scena („Male 

divadlo")
165.000,- 34.650,- 199.650,-5

Supervize pro objekt Cs. Legii 12 - 

Mala scena („Male divadlo") vcetne 
„interieru“

58.115,- 12.204,15 70.319,156

408.016,141.942.934,- 2.350.950,14CELKEM

Cena dila je stanovena jako nejvyse pripustna a konedna a zahrnuje cely predmCt plneni die teto 

smlouvy.
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Cl. 4 Dodatku

Ostatni nalez y. Tento dodatek je nedilnou soucastl

predmetne s z kazde je originalem. Po jejich potvrzeni

obdrzi kazda

Nedilnou sou ocet pro zduvodneni zm§ny ceny

M-rP' Ly
V Ostrave dneV Ostrave dne

tLJ

Za prlkaznika

Ing. Jaroslav Ostarek

predseda predstavenstva

prikazce

Jiff Nekvasil

reditel

Wins-OSTRAVA j a.s.
Havlickovo nabr. 696/22

70152 OSTRAVA
DIC: CZ48394637 -2-
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Priloha c.l k DODATKU c. 3 k Prikazni smlouve o provadeni autorskeho dozoru, vykonu inzenyrske cinnosti a supervize

Podrobny propocet pro zduvodnem zmeny ceny

Uprava ceny bez objektu Provozni 
budovy

NavysenicenyInvesticni naklady v Kc bez DPH

Die smluv o dilo 
k 19.12.2017, 
tj. k datu 
uzavreni 

dodatku c. 2 
k prikazni 
smlouve

Autorsky dozor 
v Kc bez DPH 

u dosud 
neukoncenych 

objektu

Cena za
supervizi v Kc bez 

DPH u dosud 
neukoncenych 

objektu

Cena za autorsky 
dozor v Kc bez 
DPH u dosud 
neukoncenych 

objektu

Cena za
supervizi v Kc bez 

DPH
u dosud neukon
cenych objektu

Die smluv o dilo 
k 31.8.2018 

(jen neukoncene 
objekty)

Objekt

Cs. Legii 14 - Divadlo Jiriho 
Myrona („Narodni dum“)

51 mil. 59.402,-51 mil. 366.000

68 mil.
Milicova 1 a 3 - Spravni 
budova a objekt Provozni 
budova („zazemi DJM a 
presun krejcoven")

29.778,-183.475,-
(z toho Milicova 1 a 3 
- Spravni budova 
55,37 mil.+ objekt 
Provozni budova 

12,49 mil.)

61.394,-55,37 mil. 378.000,-

Cs. Legii 12 - Mala scena 8.115,-26 mil. 34.245,-211.000,- 50.000,-26 mil.

Ostatni a vedlejsl naklady 3 mil. 3 mil.

Celkem 148 mil. 37.893,-233.475,- 155.041,-132,37 mil. 955.000,-

Viceprace (16,23 %) 21,48 mil.

Navyseni investicnich nakladu (viceprace) cini 21.479.756 mil. Kc, tj. + 16,23 % oproti cene uvedene v dodatku c. 2 k pdkazni smlouve


