
Stejnopis 5.: 1

Dodatek E 2
SMLOUVA O DILO

k provedeni stavby: 43948

”Reéeni havarijniho stavu sociélnich zai‘izeni “ odlouéeného pracovi§té Zébéhlice —-

Jasminové 3166/37 - sti‘edisko Domu déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod
Straénickou vinici 23/623

éislo smlouvy zhotovitele:

uzavfené m’ie psaného dne mésice a roku podle ustanovem’ § 2586 a nésl. Zak. ("3. 89/2012 Sb.,

obéansky zékonik mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel:
se su'dlem:
zastoupeny'l:
IC:

DICVZ:
bankovnl' spojenl':
E. L'Jétu:

Dm Déti a mlédeie Praha 10 — D1°1m UM
Pod Stra§nickou vinici 23/623, 100 00 Praha 10

Romanem Urbancem - Fedjtel DDM Praha 10 — Dm UM
45241945
CZ45241945

(déle jen "objednate|")

2. zhotovitel:

se sfdlem:
zapsén v OR:
zastoupeny’l:

bankovm’ spojenl’:
Cislo Uétu :
IC:
10:

STAK-D, spol. s r.0.
Domanl'n 212, 696 83

Krajskym soudem v Brné, oddil C, vloika 12186

Josefem élahnkem, jednatelem spoleénosti

49444255

CZ49444255

(déle jen "zhotovitel")

Smluvni strany se dohodly na niie uvedené pravé pi‘edmétné smlouvy takto:
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I
IDENTIFIKAéNi UDAJE o STAVBE

éislo stavby: 43948
Nézev stavby: ,,e§eni havarijniho stavu sociélnich zaf‘izem’ “ — odlouéené pracovi§té Zébéhlice
Misto stavby: Jasminové 3166/37, 10600 Praha lO—Zébéhlice, sti‘edisko DDM Praha 10-Diim UM
Zadavatel a investor: Di’lm déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Straénickou vinici 23

II.
v PREDMET SMLOUVY
Clének II. odst. 1 se dopll‘iuje a upravuje takto:
Pfedmétem dodatku 5. 2. smlouvy o dilo je zévazek zhotovitele provést pro objednatele zmény v
rozsahu stavebnich praci, které vyplynuly v prbéhu realizace u akce 5.: 43948 ,,Re§em’ havarijniho
stavu sociélnich zai‘izeni “ odlouéeného pracovi‘s'té Zébéhlice — Jasminové 3166/37 - stf'edisko
Domu déti a mlédeie Praha 10 — Di’lm UM, Pod Straénickou vinici 23/623. Jedné se 0 vynuoené
pravy predmétu pvodni zakézky na zékladé zmén oproti pvodnl’ zadévaci dokumentace — roz§ifeni
rozsahu ¥e§eni o zmény tlou§ek zdicich materiz’tll‘i, obklad, pravy v rozsahu zdravotechniky a
elektroinstalace a dal§ich stavebnich liprav na zékladé specikace zhotovitele ze dne 14. 8. 2018, a
dale v rozsahu zpracované nabidky pro vybérove’ fizeni V souladu s vyhodnocenim vefejné zakézky
zadané dle § 31 zékona 6. 134/ 2016 Sb., 0 vefejnych zakézkéch Vplatném znéni a rozhodnuti
objednatele o zadém’ vefejné zakézky na dilo ze dne: 28. 3. 2018

111.
D o B A P L N i: N i

élének III. odst. 1 se doplfiuje a upravuje ve smyslu élénku II. této smlouvy takto:
Pfedpoklédany termin zahéjem’ realizace da je nejpozdéji do 2. 5. 2018, na zékladé pfedéni
staveniété. O pfedéni staveni§té zhotoviteli bude proveden zépis podepsan}? zéstupci smluvnl’ch stran.
Pfedpoklédany terrm'n pro dokonéeni dila V névaznosti na ostatni stavebni préce na odstraném’
havarijm’ho stavu objektu v misté realizace je nejpozdéji do: 30. 9. 2018

IV.
CENA DiLA A PLATEBNi PODMiNKY

(Ilének IV. odst. 1 se doplt‘iuje a upravuje ve smyslu élénku II. této smlouvy takto:
1. Celkové cena (zékladni cena dila) za zhotovem’ dila (stavby) a daléich éinnosti zhotovitele v

rozsahu (:1. II. této smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnuti objednatele o vyibéru
nejvhodnéj §i nabidky na do, jako cena nej vy§e pfipustné a éini:
Zékladni nabidkové cena bez DPH véetné dodatku E. 1 2 601 022,00 Kt':
DPH 21 % 546 215,00 Ké
Cena celkem véetné DPH 3 147 237,00 Ké
Cena roz§i¥eni rozsahu pi‘edmétu zakézky — dodatek E. 2:
nabidkové cena bez DPH 89 100,00 Ké
DPH 21 % 18 711,00 Ké
Cena celkem véetné DPH 107 811,00 K5
Celkové koneéné cena piedmétu zakézky:
celkové cena bez DPH 2 690 122,00 Ké
DPH 21 % 7 ‘ 564 926,00 Ké
Cena celkem véetné DPH 3 255 048,00 Ké
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Finanéni plnéni obj ednatele je zévisle’ od uvolovéni nanénich prostfedk do vyée schvéleného
nanéniho pfispévku HMP pro rok 2018. V ppadé nezaji§téni celkového nanéniho kryti akce
objednavatelem V rozsahu celkové nabidkové ceny bude nékteré ucelené éést dila vyjmuta z realizace a
dokonéena dodateéné p0 zajiéténi potf'ebnych prostfedk, popfipadé i V roce 2018.
Zhotovitelje povinen détovat DPH v zdkonem stanovene’ vi platne’ v den uskuteé’né’m’ zdanitelne’ho
plneVm’.

XIV.

ZAVEREéNA USTANOVENi
élének XIV. odst. 2 se dopliiuje a upravuje ve smyslu élénku II. této smlouvy takto:

2. Ménit nebo doplovat text této smlouvy je moiné jen formou pisemnych, oboustranné
odsouhlasenych dodatk.
Tento dodatek 6. 2 je _nedilnou souéésti smlouvy o dilo ze dne: 25. 4. 2018, a dodatku ('3. 1 26 dne:

19. 6. 2018, jejichi ostatni néleiitosti jsou timto dodatkem nedotéené a zstévaji nadéle

V platnosti. Dodatek 6. 2 smlouvy o dilo je vyhotoven ve étyfech stejnopisech s platnosti originélu,

z nichi tfi stejnopisy obdrii objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabyvé platnosti
dnem podpisu obou smluvnich stran.

Pfilohy: 6. 1. Specikace dila a kalkulace ceny (upraveny ocenény vykaz vymér)

V Praze dne: 16. 8.2018 V Praze dne: 16. 8. 2018




