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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000606/2018/Fil
na provedení díla

„Švédská ulice – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“

Číslo dodatku zhotovitele: 
2 k SOD č. 06/2018

Číslo dodatku objednatele:
2 k SOD č. OI-IP/SOD/000606/2018/Fil

Org: 5695

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu
Ing. Tomáš Nejezchleba, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 715, tomas.nejezchleba@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
Masarykova třída 885/34
779 00 Olomouc Hodolany
IČ: 00576832 DIČ: CZ00576832

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 237

ID datové schránky: nshncdn               

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.:  xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/000606/2018/Fil, č. zhotovitele 06/2018 ze dne 16. 3. 2018 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a 
doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méně-
prací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1, 2, 3, 5 a 6, které si 
smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO Název stavebního objektu
Cena bez DPH

dle SoD

Méněpráce
dle Dodatku č. 2

bez DPH

Méněpráce
dle ZL

Vícepráce
dle Dodatku č. 2

bez DPH

Vícepráce
dle ZL

Cena bez DPH
včetně dodatků

001 rekonstrukce komunikace 2 429 212,66 120 179,81 č. 6 2 549 392,47 

101 odvodnění komunikace 92 034,91 92 034,91 

302 rekonstrukce kanalizace 2 110 508,62 243 086,14 č. 1, 2, 3 2 353 594,76 

303 rekonstrukce kanalizačních přípojek 784 118,27 -82 374,29 č. 5 65 910,19 č. 5 767 654,17 

304 rekonstrukce vodovodu 600 804,54 600 804,54 

305 rekonstrukce vodovodních přípojek 166 489,00 166 489,00 

VON vedlejší a ostatní náklady 410 832,00 410 832,00 

Cena celkem 6 594 000,00 -82 374,29   429 176,14 6 940 801,85 

DPH 21% 1 457 568,39 

Cena celkem včetně 21% DPH 8 398 370,24 

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dis-
pozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1, 2, 3, 5 a 6. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění pro-
střednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran
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V Olomouci, dne: 4. 9. 2018 V Olomouci, dne: 17. 8. 2018

Objednatel Zhotovitel

……………………………….
Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora
statutární město Olomouc

.............................................
xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 MODOS spol. s r.o.       



Název akce: Švédská - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Číslo SOD: OI-IP/SOD/000606/2018/Fil

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 302 8 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3   
m3 10,000 591,00 5 910,00

SO 302 16 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m   

m3 10,000 99,70 997,00

SO 302 18

162301102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m   

m3 10,000 97,80 978,00

SO 302 19

162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m, 2x2x2,5*(15-

1)=140,0m3   

m3 140,000 16,20 2 268,00

SO 302 20
171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné)   
t 19,000 87,80 1 668,20

SO 302 21

174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách   

m3 8,688 107,00 929,62

SO 302 22 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál   t 15,638 304,00 4 753,95

SO 302 31
358325114

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 

4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu   m3 1,225 4 588,00
5 620,30

SO 302 40
452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm   
kus 2,000 184,00 368,00

SO 302 59 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných   kus 1,000 829,00 829,00

SO 302 61
894412411

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových   kus 1,000 865,00 865,00

SO 302 62
592243120 konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 

cm   
kus 1,010 2 226,90 2 249,17



SO 302 63
894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých 

nebo čtyř a vícehranných oboustranné   
m2 9,520 385,00 3 665,20

SO 302 64 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 0,004 41 160,00 164,64

SO 302 65 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari   t 0,086 32 070,00 2 758,02

SO 302 68
899103111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti 

jednotlivě přes 100 do 150 kg   
kus 1,000 799,00 799,00

SO 302 69
552R-411.1 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám, vstup 600 mm, bez 

ventilace,s pantem   
kus 1,000 3 167,10 3 167,10

SO 302 67

R-894-302.1 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny 

šachet tloušťky přes 200 mm ze železového betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30 XA1   

m3 2,000 4 136,00 8 272,00

SO 302 80
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km   
t 2,940 67,50 198,45

SO 302 81

997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 

1 km přes 1 km,  0,7x0,7x2,5x(15-1)x2,4=41,16t   

t 41,160 6,80 279,89

SO 302 83
997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

železobetonového   
t 2,940 154,00 452,76

SO 302 86

998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m   
t 6,458 575,00 3 713,35

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

592241760 prstenec betonový vyrovnávací  62,5x8x12 cm   kus 2,020 299,00 603,98

592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm   kus 1,010 1 440,00 1 454,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 52 965,03 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 52 965,03 Kč

DPH 21% 11 122,66 Kč

ZL celkem vč. DPH: 64 087,69 Kč



Název akce: Švédská - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Číslo SOD: OI-IP/SOD/000606/2018/Fil

Číslo ZL: 2

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 302 80 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   
t 8,465 67,50 571,39

SO 302 81 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km, 

(8,16+0,305)*(15-1)=118,51t 

t 118,510 6,80 805,87

SO 302 83
997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) železobetonového   
t 8,160 154,00 1 256,64

SO 302 85
R-997-013.1 Poplatek za uložení stavebního kovového odpadu na 

skládce (skládkovné)   
t 0,305 6,80 2,07

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

961055111 Bourání základů z betonu železového   m3 3,400 5 200,00 17 680,00

997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu   
t 0,305 448,00 136,64

230083068 Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 108 mm, tl 5,0 

mm   
kus 2,000 460,00 920,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 21 372,61 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 21 372,61 Kč

DPH 21% 4 488,25 Kč

ZL celkem vč. DPH: 25 860,86 Kč



Název akce: Švédská - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Číslo SOD: OI-IP/SOD/000606/2018/Fil

Číslo ZL: 3

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 302 34 R-359-911.1

Vyčištění stok jakékoliv výšky + odfrézování 

inkrustů,kořenů,betonu-práce robotem ,vč.potřebné vody 

a odvozu odpadu na skládku   

hod 46,500 3 629,00 168 748,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 168 748,50 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 168 748,50 Kč

DPH 21% 35 437,19 Kč

ZL celkem vč. DPH: 204 185,69 Kč



Název akce: Švédská - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Číslo SOD: OI-IP/SOD/000606/2018/Fil

Číslo ZL: 5

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

303 14 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 

1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny   

m3 -10,912 29,108 452,00 13 156,82 18,196 -4 932,22 8 224,60

303 15 583373030 štěrkopísek frakce 0-8   t -21,824 58,202 184,40 10 732,38 36,378 -4 024,35 6 708,03

303 20 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace   
m -31,000 83,000 54,00 4 482,00 52,000 -1 674,00 2 808,00

303 21 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm   
m3 -5,580 14,922 893,00 13 325,35 9,342 -4 982,94 8 342,41

303 22 452311121

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 8/10   
m3 -0,050 0,175 2 367,00 414,23 0,125 -118,35 295,88

303 23 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 

C 12/15   
m3 -0,812 2,092 2 527,00 5 286,48 1,280 -2 051,92 3 234,56

303 27 831352121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu 

do 20 % DN 200   

m -12,300 31,700 230,00 7 291,00 19,400 -2 829,00 4 462,00

303 28 597107030
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm 

L2,50m spojovací systém F,C Třida 160   
m -12,484 32,176 861,00 27 703,54 19,692 -10 748,72 16 954,82

303 31 837352221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním jednoosých DN 200   

kus -5,000 22,000 235,00 5 170,00 17,000 -1 175,00 3 995,00

303 32 597109660
koleno kameninové glazované DN200mm 30° spojovací 

systém F tř. 160   
kus -2,030 8,120 761,50 6 183,38 6,090 -1 545,85 4 637,53

303 33 597133410 P kroužky DN 200 třída 240   kus -3,045 14,210 1 075,90 15 288,54 11,165 -3 276,12 12 012,42

303 34 837372221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním jednoosých DN 300   

kus -2,000 2,000 659,00 1 318,00 0,000 -1 318,00 0,00

303 35 597109720
koleno kameninové glazované DN300mm 30° spojovací 

systém C tř. 160   
kus -2,030 2,030 3 039,00 6 169,17 0,000 -6 169,17 0,00

303 36 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 150   

m -18,700 51,200 151,00 7 731,20 32,500 -2 823,70 4 907,50

303 37 286R-150.1 trubka kanalizační  SN12 PVC-U DN 150 mm/ 6 m   kus -3,210 8,789 1 638,00 14 396,38 5,579 -5 257,98 9 138,40

303 38 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 

z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu 

[systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 

kus -8,000 41,000 238,00 9 758,00 33,000 -1 904,00 7 854,00

303 39 286113600 koleno kanalizace plastové KG 150x30°   kus -3,090 9,270 72,70 673,93 6,180 -224,64 449,29

303 40 286113630 koleno kanalizace plastové KG 150x87°   kus -1,030 10,300 89,10 917,73 9,270 -91,77 825,96

303 42 286115440 přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200   kus -4,120 14,420 549,60 7 925,23 10,300 -2 264,35 5 660,88

303 47 R-422-102 Odbočka s kulovým kloubem pro DN 600-200/150   kus -2,060 9,270 3 919,30 36 331,91 7,210 -8 073,76 28 258,15

303 48 R-422-103 Odbočka s kulovým kloubem pro DN 600-200/200   kus -1,030 4 012,000 4 608,90 18 490 906,80 4 010,970 -4 747,17 18 486 159,63

303 49 R-422-201 Přechodová spojka na stáv.potrubí DN 150   kus -3,090 8,240 232,90 1 919,10 5,150 -719,66 1 199,44

303 50 R-422-202 Přechodová spojka na stáv.potrubí DN 200   kus -3,090 9,270 357,10 3 310,32 6,180 -1 103,44 2 206,88

303 51 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200   m -31,000 83,000 24,30 2 016,90 52,000 -753,30 1 263,60



303 52 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm   m -31,000 135,000 13,50 1 822,50 104,000 -418,50 1 404,00

303 53 894812116

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby [např. systém KG] DN 315 šachtové dno (DN 

šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 přímý tok   
kus -2,000 6,000 781,00 4 686,00 4,000 -1 562,00 3 124,00

303 57 894812133

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby [např. systém KG] DN 315 roura šachtová 

korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm   
kus -2,000 4,000 1 225,00 4 900,00 2,000 -2 450,00 2 450,00

303 58 894812141

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby [např. systém KG] DN 315 roura šachtová 

korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm   
kus -2,000 7,000 775,00 5 425,00 5,000 -1 550,00 3 875,00

303 59 894812149

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby [např. systém KG] DN 315 roura šachtová 

korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí 

šachtové roury   

kus -2,000 7,000 60,30 422,10 5,000 -120,60 301,50

303 60 894812163

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby [např. systém KG] DN 315 poklop litinový (pro 

zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)   
kus -2,000 7,000 1 497,00 10 479,00 5,000 -2 994,00 7 485,00

303 67 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m   
t -0,817 9,422 575,00 5 417,65 8,605 -469,78 4 947,87

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

303 12 174101101
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách   m3
38,240 107,00 4 091,68

303 13 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál   t 68,832 304,00 20 924,93

303 5 132201202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3   m3

38,240 248,00 9 483,52

303 8 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 

až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m   m3

38,240 99,70 3 812,53

303 9 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m   m3

38,240 97,80 3 739,87

303 10 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 

i započatých 1 000 m   m3

535,360 16,20 8 672,83

303 11 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 

skládce (skládkovné)   t
72,656 87,80 6 379,20

303 14 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 

1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny   m3

1,943 452,00 878,24

303 15 583373030 štěrkopísek frakce 0-8   t 3,886 184,40 716,58



303 21 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm   m3

0,900 893,00 803,70

303 22 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 8/10   m3

0,025 2 367,00 59,18

303 36 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 150   m

5,000 151,00 755,00

303 37 286R-150.1 trubka kanalizační  SN12 PVC-U DN 150 mm/ 6 m   kus 0,858 1 638,00 1 405,40

303 51 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200   m 5,000 24,30 121,50

303 52 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm   m

5,000 13,50 67,50

303 53 894812116 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby [např. systém KG] DN 315 šachtové dno (DN 

šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 přímý tok   kus

1,000 781,00 781,00

303 56 894812132 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby [např. systém KG] DN 315 roura šachtová 

korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm   kus

1,000 826,00 826,00

303 58 894812141 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby [např. systém KG] DN 315 roura šachtová 

korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm   kus

1,000 775,00 775,00

303 59 894812149

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby [např. systém KG] DN 315 roura šachtová 

korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí 

šachtové roury   kus

1,000 60,30 60,30

303 60 894812163 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby [např. systém KG] DN 315 poklop litinový (pro 

zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)   kus

1,000 1 497,00 1 497,00

303 67 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m   

t 0,103 575,00 59,23

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 65 910,19 Kč

Méněpráce -82 374,29 Kč

Celkem bez DPH -16 464,10 Kč

DPH 21% -3 457,46 Kč

ZL celkem vč. DPH: -19 921,56 Kč



Název akce: Švédská - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Číslo SOD: OI-IP/SOD/000606/2018/Fil

Číslo ZL: 6

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková cena 

dle SOD

Jenotková cena 

dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

101 782-R-132
Oprava pískovcového soklu a přilehlých fasád 

nemovitostí  114456,96 x 1,05  
kompl 1,000 120 179,81 120 179,81

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 120 179,81 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 120 179,81 Kč

DPH 21% 25 237,76 Kč

ZL celkem vč. DPH: 145 417,57 Kč




