
HAMONOGRAM PRACÍ 

 

          2. pracovní den  převzetí staveniště 

      (od podpisu smlouvy) 

 

  3. - 10. pracovní den  vybourání vrat,  

     vybourání betonů 

 

11. - 25. pracovní den  vyzdívání a příprava otvoru na vrata, včetně omítek a výmalby 

 

23. - 28. pracovní den  příprava elektroinstalace 

 

29. - 30. pracovní den  montáž dveří 

 

30. - 51. pracovní den  montáž a zprovoznění vrat 

 

        52. pracovní den  předání staveniště 


