
DODATEK č. 4
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP 35-567 ze dne 27.11.2017

(dále jen „smlouva")

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený :

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice 
287 81 708 
CZ28781708

(dále jako „zhotovitel")

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením či. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost mn. Tj. cena za tj. Celkem Kč doba plnění
vkládá se 605 Dk33 303250 24.8.-20.9.
vypouští se 611Bm37 220000 1.8.-30.8.
vypouští se 615 E 200000 1.9.-30.9.

Důvod změny: zpracování větrné kalamity 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Ve .£*ÍX!L.............. , dne

Správy Krkonošského národního parku

Za cpr

/sityOlŠr

oprávněný zástupce

zhotovitel
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