
"Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových 

komunikací, Olomouc- Holice 11 

Příloha č. 3 SOD - Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Úvod. 

Zhotovitel je povinen dodržet závazné termíny a podmínky postupu výstavby stanovené v této příloze 

Smlouvy a v Projektové dokumentaci pro provádění stavby v části ZOV, které Objednatel stanovi l z 

provozních důvodů pro zajištění nepřetržitého provozu budovy č. 47 v částech nedotčených Stavbou 

(tj. od 2.NP výše) po celou dobu Stavby tak, aby v něm mohla probíhat činnost Objednatele, z důvodu 

nezbytnosti zprovoznění Stavby 2 v předstihu před Stavbou 1 a 3 tak, aby ve stavbě č. 2 mohla 

probíhat činnost objednatele již od 1.1.2019, dále z důvodu zajištění dostupnosti ostatních objektů 

v Areálu po areálových komunikacích v době výstavby a rovněž z důvodu koordinace realizace Staveb 

1,2 a 3 s dalšími současně realizovanými stavbami v areálu. Rozsah staveb 1,2 a 3 a návaznost těchto 

staveb na další v souběhu realizované stavby je patrná ze Situačního schématu plánovaných staveb, 

které je nedílnou součástí této přílohy. 

Zhotovitel bude koordinovat postup výstavby s realizací těchto staveb: 

• "Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP obj.č. 53, 

Olomouc- Holice" v rámci dotačního programu OP VVV- předpokládaný termín realizace od 

07/2018 do 09/2019 včetně vybavení interiéru a zkušebního provozu skleníku. 

• "Dostavba a stavební úpravy energocentra v Olomouci- Holici" -předpokládaný termín 

realizace od 07/2018 do 11/2019 (z toho objekt S0-01- Dostavba energocentra- severní 

část, ve které bude umístěno datové centrum v rámci dotačního programu OP VVV, bude 

dokončen do stavu podstatného dokončení do 06/2019, do stavu úplného dokončení do 

09/2017 včetně kolaudace). Rozčlenění této stavby na objekty je znázorněno v Situačním 

schématu plánovaných staveb. 

Pozn. :Výše uvedené investiční akce budou realizovány jedním zhotovitelem jako" Stavební 

úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra". 

• "UP Šlechtitelů - teplovod pro budovu č . 47", zařazená do investičního plánu Veolia Energie 

ČR, a.s."- předpokládaný termín realizace od 05/2018 do 06/2018. 

• "Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury -I. etapa" -termín 

realizace komunikací a sítí od 1.5.2018 až 16.10.2018 (sadové úpravy do 31.10.2018) a od 

1.5.2019 do 15.9.2019 (sadové úpravy do 31.10.2019). Rozčlenění této stavby na úseky je 

znázorněno v Situačn ím schématu plánovaných staveb, které je nedílnou součástí této 

přílohy. 

Pozn: úsek Cl (severní komunikace před VTP BaC} bude realizován v termínu od 1.5.2018 do 

16.10.2018, úsek C2 (komunikace podél východní fasády obj. č. 47} bude realizován od 1.8. 

2018 do 16.10.2018 a úsek E (komunikace v hlavní trase areálu) bude realizován od 1.5. 2019 

do 15.9.2019. Na tyto úseky navazuje prostorově i časově Stavba 3. 
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• "Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury -I. etapa- rozšíření" 

(jde o inženýrské sítě v hlavní komunikační trase v areálu mezi budovou č. 47, 53 a vrátnicí a 

sítě podél západní fasády energocentra). Investor bude realizovat tyto sítě v předstihu před 

Stavbou 1,2 a 3, případně v souběhu s počátečními měsíci výstavby staveb 1 a 2-

předpokládaný termín realizace od 05/2018 do 07/2018. 

• "Dostavba a stavební úpravy objektu č. SY- předpokládaný termín realizace od 04/2018 do 

05/2019, interiér od 05/06 2019 (prostorově se nedotýká staveniště Staveb 1,2 a 3). 

Výše uvedené stavby budou prováděny jinými zhotoviteli v časovém a prostorovém souběhu se 

Stavbami 1,2 a 3 . Objednatel si vyhrazuje právo Postup výstavby "Stavební úpravy a přístavba 

budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc- Holice" aktualizovat ve vazbě na 

stavební práce probíhající v rámci výše popsané výstavby dalších staveb v areálu. 

Projektová dokumentace výše uvedených staveb v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci Staveb 1,2 

a 3 bude vybranému zhotoviteli předána v elektronické podobě prostřednictvím TDS při předání 

staveniště. Po zpracování podrobných harmonogramů výstavby zhotoviteli všech staveb v areálu 

budou tyto projednány prostřednictvím oprávněné osoby Objednatele se všemi zhotoviteli za účelem 

případné úpravy jednotlivých harmonogramů výstavby z důvodu koordinace všech staveb". 

Objednatel bude po celou dobu výstavby koordinovat všechny stavební práce v areálu s cílem 

zajistit bezproblémovou realizaci všech staveb v souladu se smluvními podmínkami a s cílem 

zajistit nepřerušený provoz areálu. 

Podrobné požadavky na Harmonogram výstavby. 

Zhotovitel do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Objednateli 

Harmonogram výstavby, obsahující zejména všechny postupové termíny zahájení a dokončení 

jednotlivých činností vztahujících se k realizaci díla, termíny dodávek, termíny zprovoznění částí 

stavby a technických zařízení v režimu předčasného užívání částí díla dle §123 SZ, termíny vydání 

kolaudačních souhlasů těch částí Stavby, kde je kolaudační souhlas nutný dle §119 a následujících SZ 

a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro úplné dokončen í Díla v termínech 

podle této Smlouvy, a to vše odděleně pro jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní 

soubory. Harmonogram výstavby musí respektovat smluvní podmínky a dílčí termíny požadované 

Objednatelem s ohledem na zachování nepřetržitého provozu budovy č. 47 a celého Areálu. 

Nastavení harmonogramu musí být takové, aby byla prokázána reálnost zhotovitelem navrženého 

postupu výstavby při dodržení dílčích termínů stanovených objednatelem a aby bylo možné proces 

výstavby důsledně sledovat a kontrolovat. Harmonogram výstavby bude zpracován nejméně po 

dvoutýdenních časových úsecích, navazovat na něj bude následně Realizační harmonogram, který 

bude podrobněji rozpracovávat postup výstavby v časových termínech určených smlouvou. 

Stavba 1 

Stavba bude zahájena do S pracovních dnů ode den nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tj. Den 

zahájení), do stavu podstatného dokončení bude dokončena nejpozději do 1.7.2019 a dokončena do 

stavu úplného dokončení bude nejpozději do 10.9.2019 (tj. stavba bude dokončena, bude vydán 

kolaudační souhlas a stavba bude předána Objednateli v souladu s podmínkami Smlouvy). Zhotovitel 

umožní v souladu s příslušnými předpisy užívání ucelené části Stavby 1 -tj. východního vstupu se 
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schodištěm a výtahem do max. 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a umožní uživateli od 

tohoto termínu tuto ucelenou část Stavby užívat včetně zajištění provizorního přístupu ve vazbě na 

stav postupu výstavby úseku C2 Rekonstrukce areálových komunikací. Po zprovoznění východního 

vstupu je zhotovitel povinen zabezpečit oddělení prostoru východního vstupu a výtahu včetně 

přístupu od zbývající části staveniště tak, aby byl zajištěn trvalý a bezpečný přístup do 2.- 6. NP 

budovy 47 po celou dobu další výstavby. 

Postup výstavby Stavby 1 je nutné v souladu se ZOV koordinovat se Stavbou 2 předevš ím v oblasti 

technologického přepojení stávajících instalací TZB a s ohledem na termín Podstatného dokončen í 

stavby 2 a požadavek objednatele provozovat službupéče o dítě v dětské skupině od 1.1.2019. 

Zhotovitel je povinen po podstatném dokončení Stavby 2 zabezpečit oddělení prostoru dětské 

skupiny od zbývající části staveniště tak, aby byl zajištěn trvalý a bezpečný přístup do prostoru dětské 

skupiny a do 2.- 6. NP budovy 47 po celou dobu další výstavby. 

Umožnění užívání některých ucelených částí stavby neznamená dílčí předání a převzetí této 

části Stavby. Celé dílo bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato až po jeho úplném 

dokončení ve smyslu této Smlouvy. 

Z důvodu požadavků Objednatele na nepřetržitý provoz budovy č. 47 v jeho částech nedotčených 

Stavbou (tj. od 2.NP výše) bez omezení Objednatel požaduje, aby Zhotovitel prováděl Dílo tak, aby 

po celou dobu stavby byly ve vyšších podlažích funkční veškeré technické instalace a aby byl vždy 

zajištěn přístup do vyšších podlaží budovy č. 47 po stávajících osvětlených schodištích a zajištěna 

průchodnost únikových cest z těchto vyšších podlaží do venkovního prostoru. Toho lze dosáhnout 

prostřednictvím zachování stávajícího vstupu do budovy z jihu včetně přístupového chodníku 

odděleného od staveniště provizorním oplocením do doby vybudování nového vstupu ze strany 

východní včetně schodiště z 1.PP do 1.NP a výtahu a zachováním vstupu do budovy ze severu po 

celou dobu výstavby. 

Do doby zprovoznění přístupu do budovy z východní strany včetně výtahu bude ponecháno stávající 

pravé venkovní schodiště a rampa, stávající vstupní stěna s dveřmi a stávající stěna, odděluj ící v l.NP 

vstupní halu se schodištěm v JV rohu budovy ( m. č. 1.02 a 1.08) od chodby 1.05 a navazujících 

místností v l.NP, kde budou probíhat bourací a stavební práce. Současně bude doplněna provizorní, 

nehořlavá, bezpečnostní, proti hluková a protiprachová přepážka odděluj ící stávající chodbu (m. č. 

1.29) a nově navrženou rozvodnu (m. č.1.15) od stávající vstupní haly 1.02 v takové poloze, aby 

mohla být zrealizována nová rozvodna. Rovněž bude oddělen provizorní přepážkou prostor vstupu 

na schodiště do l.PP. Výtah bude ponechán ve funkci po maximální možnou dobu až do termínu 

nezbytného pro zahájení stavebních úprav výtahové šachty a výtahu. Při realizaci výtahu budou 

provedena nezbytná bezpečnostní opatření tak, aby při používání schodiště uživateli nebyla ohrožena 

jejich bezpečnost. 

Po vybudování nových schodišťových ramen mezi l.PP a l.NP a vybudování vstupu do budovy 

z východní strany, dokončení výtahu, bude provizorní přepážka přemístěna do nové polohy mezi 

schodiště a zbývající část l.NP (tj. mezi schodiště a halu 1.02 v ose 11) a původní pravý j ižní vstup do 

budovy již nebude uživateli používán a může být zrušen včetně rampy a venkovního schod i ště 

v souladu s DPS 1. 
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Veškeré stavební úpravy v prostoru výše uvedeného schodiště budou prováděny mimo běžnou 

pracovní dobu zaměstnanců- doba pro realizaci těchto prací bude dohodnuta mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem v Harmonogramu výstavby a příslušných Realizačních harmonogramech. 

Po dobu realizace komunikace podél východní fasády budovy č. 47 jiným zhotovitelem, musí tento 

zhotovitel komunikace zajistit provizorní komunikaci pro pěší k východnímu vstupu do budovy č. 47, 

která musí navazovat na stávající, provizorní nebo již nově zbudované a užívané komunikace v areálu. 

Inženýrský objekt 10-01- Přípojka dešťové kanalizace včetně vsakovacího objektu musí být 

zrealizována do 2 měsíců ode Dne zahájení Stavby tak, aby ji bylo možné zasypat a terén využít pro 

přístup na staveniště pro provádění dalších prací. 

Inženýrský objekt 10-04- Přeložka SLP musí být zrealizována do 1 měsíce ode Dne zahájení stavby 

z důvodu nezbytnosti vymístění stávající telefonní ústředny a ústředen PZTS a EKV do budovy č. 54 

(vrátnice) a z důvodu nezbytnosti přeložení optických kabelů a 1 metalického kabelu za účelem 

zachování nepřetržitého provozu datové sítě a telefonní sítě v areálu. Přemístění telefonní ústředny 

zajistí objednatel, přemístění dalších zařízení je povinen zajistit zhotovitel po konzultaci a v koordinaci 

s objednatelem. 

Inženýrský objekt 10 -02 Zpevněné plochy bude realizován souběžně se stavbou 3 z důvodu přímé 

návaznosti finálních povrchů. Parkovací stání u východní fasády mohou být zrealizována v předstihu 

před stavbou 3, nejdříve však po realizaci úseku C2 přilehlých komunikací (tj. v termínu od 

16.10.2018). 

Inženýrský objekt 10- OS- Sadové úpravy bude v podstatné míře reali zován mezi termínem 

dokončení Stavby 1 do stavu podstatného dokončení a termínem úplného dokončení Stavby 1, 

případně s ohledem na klimaticky vhodné období pro výsadbu i dříve. 

Stavba 2 

Stavba 2 bude zahájena do S pracovních dnů ode den nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tj. Den 

zahájení), do stavu úplného dokončení bude zrealizována nejpozději do 10.9.2019 (tj. Stavba 2 bude 

dokončena, bude vydán kolaudační souhlas a stavba bude předána Objednateli k užívání v souladu s 

podmínkami Smlouvy). 

Stavba 2 bude dokončena do stavu podstatného dokončení nejpozději do 30.11.2018, přičemž 

podstatným dokončením se rozumí stav, kdy je vydán kolaudační souhlas pro část Stavby 2 

odpovídající stavebnímu objektu SO 02.1 - Stavební úpravy obj. č. 47- dětská skupina a kdy je 

provedeno dokončení všech součástí Stavby 2 do takového stavu, aby Objednatel mohl být zapsán 

v evidenci poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině, vedené Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, a byl schopen řádně poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině (tj. bude 

k 30.11.2018 vydán kolaudační souhlas pro dětskou skupinu). 

Část stavby 2 odpovídající stavebnímu objektu SO 02.2- Technologické přepojení stávajících TZB 

v objektu č. 47 musí být zahájena co nejdříve po Dni zahájení stavby a musí být realizována tak, aby 

nebyl ohrožen nebo přerušen provoz v 2. NP a vyšších budovy č. 47 a tak, aby nebyl ohrožen postup 

prací ve zbývajících částech objektu č. 47. 
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Provedení nových instalací nebo jejich výměna v l.PP, dokončení zdravotechnických a ostatních 

instalací nezbytných pro 2. až 6.NP budovy č. 47 v prostorách dětské skupiny, přepojení rozvodů NN v 

dětské skupině na nový rozvaděč musí být realizováno nejpozděj i k termínu podstatného dokončení 

Stavby 2. Zbývající část stavby 2- 50 02.2- Technologické přepojení stávajících TZB v objektu č. 47 

(instalace, jejichž realizace není nezbytná pro kolaudaci dětské skupiny a ani nejsou v kolizi 

s provozováním dětské skupiny po termínu podstatného dokončení Stavby 2), bude dokončena 

v termínu úplného dokončení Stavby 2. 

Před zahájením bouracích prací pro Stavbu 2 v prostoru dětské skupiny zajistí zhotovitel provizorní 

oddělení stávající únikové cesty schodištěm. č. 1.07 a chodby 1.06, která musí zůstat po celou dobu 

výstavby v provozu, od zbývající části 1.NP nehořl avou, provizorní , bezpečnostní, protihlukovou a 

proti prachovou přepážkou, jejíž přesné umístění bude dohodnuto s TDS. Tato přepážka bude 

odstraněna po vybudování nově navržených konstrukcí- příčkami s dveřmi, které místnost č. 1.06 a 

1.07 oddělí od prostoru dětské skupiny. 

Pro kolaudaci části Stavby 2 pro dětskou skupinu a zahájení jejího užívání je nezbytné zrealizovat tyto 
části Stavby 1-Osadit požární okno v m. č. 1.10, zprovoznit hydrant v prostoru vstupu do dětské 
skupiny m. č. 1.05. 

Stavba 3 

Stavba 3 bude zahájena v 06í2019. Do doby zahájení stavebních prací na stavbě 3 musí Zhotovitel 

zachovat v podstatné míře původní zpevněný povrch stávající komunikace a umožnit obousměrný 

průjezd v trase Stavby 3 pro vozidla současně budovaných dalších staveb v areálu. Do stavu 

podstatného dokončení bude Stavba 3 dokončena nejpozději do 10.9.2019 (tj. Stavba 3 bude 

funkční v takové míře, aby byl zachován provoz Areálu , tj. byl zajištěn přístup pro pěš í do všech 

vstupů budovy č. 47, do budovy vrátnice, do budovy č. 53 a do objektu dostavby energocentra ­

severní část a byla umožněna úspěšná kolaudace Stavby 1). Do stavu úplného dokončení bude 

stavba 3 dokončena nejpozději do 30.11.2019 (tj. stavba bude úplně dokončena, bude vydán 

kolaudační souhlas a stavba bude předána Objednateli v souladu s podmínkami Smlouvy ). 

Umožnění užívání některých ucelených částí stavby neznamená dílčí předání a převzetí části Stavby. 

Celé dílo bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato až po jeho Úplném dokončení ve 

smyslu Smlouvy. 

Objednatel připouští možnost uzavření úseku komunikace pro účely realizace Stavby 3 od 062019 do 

10.9.2019 s tím, že zhotovitel Stavby 3 musí zajistit provizorní přístup do budov č. 53 a 54 a objektu 

dostavby energocentra- severní část a umožnit zásobování objektu provizorním způsobem včetně 

příjezdu vozidel integrovaného záchranného syst ému k budově č. 53. 

Rozsah staveniště. 

Vjezd vozidel všech realizovaných staveb do areálu se předpokládá hlavní vjezdovou bránou č. 1, 

vjezd pro uživatele bude vjezdovou bránou č. 2 v jižní části areálu. Přístup pro pěší od autobusové 

zastávky zaj istí Objednatel po provizorní panelové komunikaci podél oplocení vně areálu k bráně 2. 

Rozsah staveniště bude po dobu realizace této Stavby proměnný a je znázorněn na situaci ZOV, která 

je nedílnou součástí přílohy č. 3 SOD. 
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V době realizace Stavby 1 a 2 bude staveniště zahrnovat stavbou dotčenou část budovy č. 47 ( parc. 

st. 1705/42, k. ú. Holice) včetně nejbližšího okolí (parc.č.1705/1 k.ú. Holice)- místo plnění. Pro 

zařízení staveniště Objednatel vyhradí zhotoviteli k užívání i prostory areálu Objednatele po pravé 

straně za vjezdovou bránou 1-viz Situace ZOV (část parc. č. st.1705/31 a část parc.č.1705/32, vše 

k. ú. Holice). 

Zhotovitel je povinen hranice staveniště v průběhu realizace Stavby dle potřeby přizpůsobit provozu 

Areálu a realizaci dalších výše uvedených staveb. 

Hranice staveniště musí zhotovitel přizpůsobit realizaci stavby: "Rekonstrukce komunikací včetně 

technické infrastruktury -I. Etapa" včetně její Změny stavby před dokončen ím. {V rámci této stavby 

bude realizována komunikace podél východní fasády budovy č. 47- úsek C2, křižovatka navazující na 

SV roh budovy č. 47, přípojka kanalizace a užitkové vody pro budovu č. 47 podél JV části fasády), 

přípojka NN mezi budovou č. 47 a VTP C a veškeré sítě, komunikace a plochy v úseku Cl.} Rovněž 

bude třeba hranici staveniště koordinovat se stavbou přeložky teplovodu, kterou bude realizovat 

spol. Veolia Energie, a.s. v JV části staveniště Stavby 1. 

Po dobu realizace komunikace podél východní fasády budovy č. 47 j iným zhotovite lem (a případně i 

pro zbudování kanalizační přípojky a přípojky užitkové vody pro budovu č. 47, pro zbudování přípojky 

NN mezi budovou č. 47 a VTP Ca pro zbudování přeložky teplovodu spol. Veolia Energie, a.s. (pokud 

nebudou zbudovány v předstihu před Stavbo uL musí zhotovitel Stavby posunout svoji hranici 

staveniště tak, aby zhotovitel Stavby " Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické 

infrastruktury- I. etapa" včetně změny stavby před dokončením mohl komunikaci včetně sanačních 

opatření a přípojek zrealizovat. Posunutí hranice staveniště je v tom případě nezbytné až k východní 

fasádě budovy č. 47. Parkovací stání jako součást objektu 10-02- Zpevněné plochy Stavby 1 musí 

být realizovány až po provedení komunikace v úseku C2 tedy v termínu nejdříve od 16.10.2018. 

Dále je Zhotovitel povinen hranice staveniště v průběhu realizace Stavby dle potřeby přizpůsobit 

realizaci inženýrských sítí jižně od budovy č. 47 v rámci stavby: "Rekonstrukce komunikací včetně 

technické infrastruktury -I. Etapa- rozšíření" (pokud tato stavba nebude realizována v předstihu 

před stavbou 1 a 2), v každém případě však objednatel zajistí jejich realizaci před zahájen ím prací na 

stavbě 3. 

Před zahájením realizace Stavby 3 se staveniště rozšíří o plochy nezbytné pro realizaci Stavby 3. 

Zhotovitel Stavby 3 zbuduje v době realizace Stavby 3 provizorní přístup do budov č. 53 a 54 a do 

objekt dostavby energocentra- severní část. Od zahájení prací na Stavbě 3 zhotovitel vyklidí a vyčlení 

část vyhrazeného zařízení staveniště za vjezdovou bránou v celé délce a šířce min. 4 m tak, aby 

vzniklým koridorem mohla projíždět vozidla ostatních zhotovitelů na jejich staveniště. 

Zásady organizace výstavby. 

Součástí DPS 1 je i část Zásady organizace výstavby (ZOV), které jsou platné pro všechny části Stavby, 

a zhotovitel je povinen tyto zásady dodržovat. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo p ředložit Oprávněné 

osobě Objednatele v elektronické i listinné podobě upřesnění ZOV, respektující všechny stanovené 

podmínky a požadavky Objednatele uvedené v DPS v části ZOV a obsahující zejména druh a umístění 

zařízení staveniště, způsob oplocení, organizaci vjezdů na staveniště a přístupových tras, zabezpečení 
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pohybu osob po areálu v dcbě výstavby a dopravní značení po dobu výstavby. Zhotovitel bude 

aktualizaci ZOV předkládat vždy při změně rozsahu staveniště nebo změně poměrů na staveništi. 

Příloha: 

Situační schéma plánovaných staveb - součást přílohy č. 3 SOD 

Legenda k situačnímu schéma plánovaných staveb 
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