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SD/00479/2017/3 
 

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
 
 

č. objednatele  SD/00479/2017     č. zhotovitele  2017408 
 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními:  
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
        
 zastoupený starostou Ing. Jiřím Fišerem 
 se sídlem Žižkovo nám. čp  2, 390 15 Tábor 

IČ:      00253014                                    
DIČ:         CZ00253014        

  
 zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
 zástupce pro věci technické Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP – Ing. Vladimír Kofroň, 

vladimir.kofron@mutabor.cz  
 

 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)    
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň) 
       fax  xxx xxx xxx 
 
 (dále jen "objednatel")  
 
 
1.2 Zhotovitel:                            AGAMA Tábor s.r.o. 

se sídlem Na Dlouhé 299, Tábor 390 01 
IČ: 25176099 
DIČ: CZ25176099 
 
zástupce ve věcech smluvních  p.Jiří Kamenický  
zástupce ve věcech technických p.Jiří Kamenický 
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: p.Jiří Kamenický  

  - obor autorizace:  pozemní stavby 
  - číslo autorizace:  xxxx 
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 obchodní rejstřík Krajský soud v Č.B., spis.zn.:odd.C, vložka 7927 
 bankovní spojení xx xxxxx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel.xxxxxxxxx,                              e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx. 
  
 (dále jen "zhotovitel") 
 
 

 
I. 
 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby:        
Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice“ 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/00000295 (dále jen dodatek), kterým se smlouva o dílo mění a 
doplňuje níže uvedeným způsobem.        
 
 

II. 
 

Předmětem tohoto dodatku uzavřeného v souladu s čl. 9.2.4 a 9.2.6 Metodického pokynu pro 
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (dále jen "MP") v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu jsou vícepráce a méněpráce uvedené ve 
změnových listech č. 6 a 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Změny jsou 
v souladu s ustanoveními čl. 9.2.4 písm. a), b) a c) MP. Celková hodnota změn realizovaných 
tímto dodatkem (1 003 018,53 Kč bez DPH) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a činí 
celkem 29,997 % z původní  hodnoty závazku ze smlouvy č. SD/00479/2017. Změny 
současně splňují podmínku čl. 9.2.6 MP, kdy cenový nárůst po odečtení méněprací 
nepřesáhne 30% hodnoty původního závazku (988 018,53 Kč bez DPH – 15 000 Kč bez DPH 
= 973 018,53 Kč bez DPH)  a činí 29,099 % původní hodnoty závazku.      
 
 

III. 
 

V. CENA  
 
Smluvní strany se dohodly na změně - zvýšení ceny díla na základě odsouhlaseného  
změnového  listu č. 6 a 7: 
  
Změnový list č. 6 - Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření 
expozice“, 

vícepráce                                                                     621 530,96 Kč bez DPH 
méněpráce        - 15 000 Kč bez DPH  

 
Změnový list č. 7 - Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření 
expozice“, 

vícepráce                                                                     366 487,57 Kč bez DPH 
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Cena odsouhlasených změnových listů celkem: vícepráce   
988 018,53  bez DPH             207 483,89 Kč DPH, tj. 21 %         1 195 502,42 Kč včetně DPH 
Cena odsouhlasených změnových listů celkem: méněpráce   
-15 000 Kč bez DPH                  3 150 Kč DPH, tj. 21 %                     - 18 150 Kč včetně DPH 
                                                                    
 

Cena díla včetně odsouhlasených změnových listů činí :  
Původní cena dle SOD   3 343.759,72 Kč bez DPH  
Dodatek č. 1           268 854,11 Kč bez DPH 
Dodatek č. 2               78 373,90 Kč bez DPH  
Dodatek č. 3 – vícepráce          988 018,53 Kč bez DPH 
Mezisoučet          4 679 006,26 Kč bez DPH 
Dodatek č. 3 - méněpráce    - 15 000,00 Kč bez DPH 
Celkem SOD                        4 664 006,26 Kč bez DPH 
 
 
 
 Cena díla celkem včetně odsouhlasených změnových listů : 
 

 4 664 006,26 Kč bez DPH 

              979 441,31 Kč   DPH, tj. 21 %  
 5 643 447,57 Kč  včetně DPH 
 
 
Rozsah díla a cena se mění a doplňují z důvodu změn prováděných prací požadovaných 
orgány památkové péče – Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, 
čj. KUJCK 60249/2018 z 3.5.2018, které byly odsouhlaseny objednatelem. 
 
Konkrétně se jedná zejména o tyto práce: 
- realizace nové schodnice a 4 schodů schodiště z 2 do 3. patra, 
- realizace a úprava dřevěných podlah v jednotlivých podlažích, 
- realizace úpravy stropních trámů v jednotlivých podlažích, 
- realizace výměny elektrorozvodů ve věži, 
- realizace úprav omítek v jednotlivých podlažích, 
- doplnění restaurovaných schodů vstupního schodiště o 1 schod, 
- výměna dřevěných prvků u hrázděného zdiva, které jsou napadeny dřevokaznou houbou, 
- výměna vyžilých a narušených cihelných prvků na hrázděném zdivu, 
- úprava přilehlé kamenné zdi u vchodu a vyprofilování kamenných prvků, 
- úprava stávajících výklenků , kování a narušených vitráží, 
- úprava výstupního schodu na výlezu z věže, 
- restaurování stávajících kamenných prvků (jižní portál průjezdu, sedlový portálek 
v průjezdu), 
  a oprava kamenných prvků (chrlič u venkovního schodiště, krakorce a pískový znak města). 
 
 

IV. 
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IV. DOBA PLNĚNÍ 
 
Jak bylo konstatováno výše, v průběhu realizace díla došlo k nutnosti provést stavební práce 
ve větším a tedy i časově náročnějším rozsahu oproti stavu předpokládaném projektovou 
dokumentací a tedy i smlouvou. V návaznosti na realizaci víceprací, které jsou řešeny v rámci 
tohoto dodatku,  se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o 
přiměřenou dobu potřebnou pro realizaci předmětných víceprací (viz změnové listy č. 6 
a 7). Cenový nárůst daný změnami dle tohoto dodatku činí 29,099 % původní hodnoty dle 
smlouvy o dílo, což představuje i poměrně značný časový nárůst. Smluvní strany se dohodly, 
že termín pro dokončení díla bude prodloužen o jeden měsíc tj. termín předání a převzetí 
díla dle tohoto dodatku je stanoven nejpozději do 30. 11. 2018. Obě smluvní strany 
považují tuto dobu za přiměřenou povaze a rozsahu předmětných víceprací. 
 
 

V. 
 
Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními 
stranami. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a předchozího dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem 
č. 3 zůstávají v platnosti a beze změn. 
Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 
 
 
Nedílnou součástí dodatku č. 3  ke smlouvě o dílo jsou tyto její přílohy: 
 

- Změnový list č. 6 (vícepráce a méněpráce) 
- Změnový list č. 7 (vícepráce) 

 
 
V  Táboře  dne: 30.8.2018   V Táboře  dne: 30.8.2018 
  
Za objednatele:   Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
             
….…………………………                                               …………………………..  
       Ing. Jiří Fišer                                                                         Jiří Kamenický 
           starosta                                                                          jednatel společnosti  
       
 



Příloha č. 8 zadávacích podmínek 

Změnový list č.:6 
 
Název akce:Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice 
 
Objednatel:  Město Tábor 
 
Zhotovitel:AGAMA Tábor s.r.o. 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD/00479/2017, 2017408 
 
Projektant: ing. arch. Stach-ASKA 
 
Stavební objekt/část stavby: stavební část, fasáda krčku a JV  stěny 
 
Technický popis změny stavby:  Fasáda krčku a úprava JV stěny nebyla zahrnuta  
v původním, vč.úpravy terénu v rozpočtu  
Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací požadovaných orgány 
památkové péče – Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, čj. 
KUJCK 60249/2018 z 3.5.2018  a odsouhlasených objednavatelem. 
Konkrétně se jedná o tyto stavební činnosti : 
- realizace výměny elektrorozvodů ve věži, kdy stávající vyžilá elektroinstalace stará cca 35 
let již nevyhovuje, bude vyměněna za novou ve starých rozvodech a přilehlá omítka bude 
upravena zpevňovacím nástřikem – výměna elektrorozvodů byla součástí PD, ale 
památkové úřady rozhodnutím doplnily technologii a následnou výspravu dotčené omítky 
speciální technologiií zpevněním silikátovým nátěrem  
- doplnění restaurovaných schodů vstupního schodiště  o 1 schod , který byl zlomený a nebyl 
v PD – v průběhu přípravy stavby byl zlomen 1 ks schodu u vstupního schodiště, který nebyl 
součástí PD 
- výměna dřevěných prvků u hrázděného zdiva, které jsou napadeny dřevokaznou houbou. 
Památkové orgány  kraje  určily technologii výměny  dřevěných prvků. Tyto narušené prvky  
byly objeveny až po postavení lešení a  při realizaci  nové fasády 
- výměna vyžilých a narušených cihelných prvků na hrázděném zdivu. Památkové orgány  
kraje  určily technologii výměny  jednotlivých cihelných  prvků. Tyto narušené prvky  byly 
objeveny až po postavení lešení a  při realizaci  nové fasády 
- úprava přilehlé kamenné zdi u vchodu a vyprofilování kamenných prvků. Přilehlá kamenná 
zeď u vchodu  byla velmi opadaná a omšelá. Při realizaci nové fasády památkové orgány  
kraje  určily technologii ponechání jednotlivých kamenů ve zdi a doplnění  zbytku zdi 
transsvápennou omítkou 
- úprava stávajících výklenků , kování a narušených vitráží – tyto byly částečně zakryty 
stávající expozicí. Výklenky , kování a narušené vitráže  po vyklizení expozice byly ve velmi 
nedobrém stavu. Památkové orgány  kraje  určily technologii vysprávky a nátěrů výklenků, 
nátěrů jednotlivých kování a doplnění narušených vitráží na památkovém objektu 
- úprava výstupního schodu na výlezu z věže-výstupní schod na ochoz je v současné době 
vylomený, schodiště se stává nebezpečným. Výstupní schod byl památkovými  orgány  kraje  
určen jako dřevěný s uchycením do stávajících schodnic pomocí zkroucených úchytů a 
kování.  
- restaurování stávajících kamenných prvků (jižní portál průjezdu,  sedlový portálek 
v průjezdu), oprava kamenných prvků (chrlič u venkovního schodiště, krakorce a pískový 
znak města) na Bechyňské bráně, má být proveden dle zpracovaného restaurátorského 
záměru od Evy Vodičkové a ak.sochaře Petra Dufka ze dne 24.7.2017. Dle rozhodnutí 
památkového  orgánu  kraje  byla určena  technologie opravy kamenných prvků (jižní portál 
průjezdu,  sedlový portálek v průjezdu), opravy kamenných prvků (chrlič u venkovního 



schodiště, krakorce a pískový znak města)   a to formou tmelení, zpevnění a hydrofobního 
nátěru 
  
 
Dopad na cenu 
 vícepráce:                                                           621 530,96 Kč bez DPH 
 méněpráce:          15 000,00 Kč bez DPH 
 
Přílohy:                                                            Položkový rozpočet změny 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):Vladimír Blažek  
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):    Se změnou souhlasím. 
 
 
Dozor investora: 
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města: 
Ing. Jiří Fišer (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Příloha č. 8 zadávacích podmínek 

Změnový list č.:7 
 
 
Název akce:Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice 
 
Objednatel:  Město Tábor 
 
Zhotovitel:AGAMA Tábor s.r.o. 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele:  SD/00479/2017, 2017408 
 
Projektant: ing. arch. Stach-ASKA 
 
Stavební objekt/část stavby:stavební část, úpravy vnitřků 
 
Technický popis změny stavby  : Firma Agama s.r.o. v zimních měsících dokončila 
likvidaci pevně instalovaných částí muzejní expozice  v Husitském muzeu umístěném v 
objektu Národní kulturní památky - Bechyňské bráně. Po vyklizení této expozice a seznámení 
se stávajícím stavem objektu  a zvážení  jakýchkoliv stavebních úprav před umístěním nové 
expozice, orgány památkové ochrany jak Národním památkovým ústavem v Českých 
Budějovicích, tak i oborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje v 
Českých Budějovicích rozhodly, že stávající stavební práce budou doplněny o práce, jež 
nebyly v projednané PD a které se musí zrealizovat pro umožnění  nové expozice. 
Především se jedná o splnění podmínek Oddělení památkové péče Krajského úřadu 
Jihočeského kraje ze dne 4.12.2017 a dne 3.5.2018, stavebními úpravami Bechyňské brány - 
změnou č.3, zpracovanou ing.Bohuslavem Jiřincem - ateliér ASKA, které vyplývají z 
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje , odboru kultury a památkové péče ze dne 
3.5.2018. 
Dle  výše vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek se jedná o tyto stavební činnosti: 
- realizace nové schodnice a  4 schodů schodiště  z 2 do 3.patra. Tato schodnice a první 4 
schody byly napadeny dřevokazným  hmyzem a degradovány hnilobou 
- realizace a úprava dřevěných podlah v jednotlivých podlažích, kdy po likvidaci expozice zde 
byly vyšlapané  cesty  okolo expozic , podlaha je zvrásněná, mezi jednotlivými prkny jsou 
škvíry do 2cm šířky, stávající  prkenná podlaha byla několikrát natírána různými nátěry 
- realizace úpravy stropních trámů v jednotlivých podlažích, kdy expozice byly upevněny do 
jednotlivých trámů a po odstranění expozice vyniklo poškození trámů  a stropu 
- doplnění restaurovaných schodů vstupního schodiště o 1 schod, který byl zlomený a nebyl 
v PD – v průběhu přípravy stavby do předání staveniště , tento byl zlomen a nebyl součástí 
PD 
- výměna dveřního křídla včetně kování  do místnosti č.4.03 – sklad – kdy při prohlídce 
památkovými orgány kraje bylo zjištěno velmi zjevné narušení stávajícího dveřního křídla 
včetně kování 
 
Dopad na cenu 
                                    vícepráce:                                                                        366 487,57,- Kč bez 
DPH 
 
Přílohy:                                                          Položkový rozpočet změny 
 
 



ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):Vladimír Blažek  
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):    Se změnou souhlasím. 
 
 
Dozor investora: 
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města: 
Ing. Jiří Fišer (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 



Stavba: 170455_2

Objednatel: Město Tábor IČO: 00253014

Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014

39001 Tábor

Zhotovitel: IČO: 25176099

DIČ: CZ25176099

39001

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

973 018,53

1 177 352,42

973 018,53

24 749,81

Na Dlouhé 299

Tábor-Horky

Položkový rozpočet stavby

204 333,89

0,00

344 224,81

0,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A 
ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

AGAMA Tábor s.r.o.

Celkem

604 043,91
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 973 019 204 334 1 177 352 100

06 0 606 531 127 372 733 902 62

07 0 366 488 76 962 443 450 38

0 973 019 204 334 1 177 352 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 24 446,72 3

3 HSV 4 088,00 0

465 HSV 6 093,60 1

61 HSV 6 320,40 1

62 HSV 213 154,69 22

901 HSV 243 257,70 25

94 HSV 55 122,00 6

96 HSV 46 467,39 5

99 HSV 4 679,15 0

D96 HSV 414,26 0

766 PSV 344 218,94 35

783 PSV 5,87 0

VN VN 24 749,81 3

Cena celkem 973 018,53 100

Budova Bechyňské brány

Změnový list č.6 - doplnění výměry plochy pro opravu a konzervaci fasády objektu

Změnový list č.7 - doplnění oprav, převážn

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Venkovní úpravy, zpevněné plochy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Konstrukce truhlářské

Nátěry

Vedlejší náklady

Ostatní práce a  konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 7



S: 170455_2

O: 01

R: 06

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 24 446,72

1 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 10,00000 955,00 9 550,00

2 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 10,00000 204,00 2 040,00

3 167101201 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 10,00000 592,00 5 920,00

4 111101113R00 Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:1 m2 28,08000 31,00 870,48

terén ze zahrady- rozšíření : 28,08 28,08000

5 181050010 Terénní modelace m2 48,00000 126,38 6 066,24

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 088,00
6 319202331R00 Vyrovnání nerovného povrchu přizděním o tloušťce přes 

80 do 150 mm
m2 8,00000 511,00 4 088,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 213 154,69
7 602021152RV2 Omítka stěn vnější, trassvápenná dvouvrstvá, ručně m2 29,44000 345,00 10 156,80

jihozápad stěna spoj.krčku + pokračující stěna ohradní zdi 
: 11,8+2,1*8,4

29,44000

8 622471317RT2 Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 19,44000 165,00 3 207,60

9 622471955R00 Příplatek za zvýšenou spotřebu nátěrové hmoty (norma 
0,4 l/m2, skutečnost 0,59 l/m2)

m2 777,84000 43,80 34 069,39

758,4+19,44 777,84000

10 622491142R00 Nátěr fasády hydrofóbní přípravkem polysiloxanovým, 2 x m2 41,40000 142,00 5 878,80

11 624911752R05 Úprava povrchu cihelných stěn zpevňovačem 
organokřemičitý prostředek

m2 29,10000 211,00 6 140,10

20,6+8,5 29,10000

12 627455111R00 Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 
80 mm, cementovou maltou

m2 41,40000 690,00 28 566,00

jihozápad, jihovýchod, severovýcho : 16,0+2,5+22,9 41,40000

13 622471317RT2 Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 758,40000 165,00 125 136,00

jihovýchod:47,5 : 

jihozápad:220 : 

severovýchod:180 : 

severozápad:132 : 

průjezd:92+79 : 

T:1,8 : 

S:6,1 : 

758,4 758,40000

Díl: 901 Ostatní práce a  konstrukce 243 257,70
14 728415111 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00000 204,00 408,00

15 202  R01 Zednické výpomoci HSV      čl.13-2 hod 10,00000 220,00 2 200,00

16 632232000 Doplnění cihel na plocho v ploše režného hrázděného 
zdiva, včetně penetrace, spárování

m2 3,60000 557,00 2 005,20

17 953761161R0 Odvětrání troubami z PVC, Js 100 mm m 0,75000 990,00 742,50

viz půdorys 3.NP, v.č. 04a - cena včetně zednické 
výpomoci : 0,75

0,75000

18 974031100R00 Odsekání poškozených cihel režného hrázděného zdiva m 39,00000 219,00 8 541,00

19 Rpol 95810 Oprava kamenných portálů průjezdu kpl 1,00000 115 000,00 115 000,00

silikátová, bez obsahu oxidu titaničitého

silikátová, bez obsahu oxidu titaničitého

Jižní portál průjezdu

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Změnový list č.6 - doplnění výměry plochy pro opravu a konzervaci fasády objektu
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Budova Bechyňské brány

Změnový list č.6 - doplnění výměry plochy pro opravu a konzervaci fasády objektu

20 Rpol 95811 Oprava kamenných krákorců kus 10,00000 4 500,00 45 000,00

21 Rpol 95812 Pískovcový znak města Tábor - restaurátorské očištění a 
ochranný nátěr

kpl 1,00000 75 000,00 75 000,00

22 Rpol95801 Restaurátorské kamenické práce - původní navržená 
smluvní cena -  odpočet

Kč 1,00000 -15 000,00 -15 000,00

23 24592257 KSE 300 zpevňovač kamene 30 l l 24,00000 358,50 8 604,00

24 42972760 Mřížka kruhová KMM pr.100.30, do zdi kus 2,00000 378,50 757,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 55 122,00
25 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 11,00000 117,00 1 287,00

portál průjezdu : 5,5*2 11,00000

26 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m

m2 330,00000 46,00 15 180,00

lešení pro plochy fasády z pozemků Dvořák : 78 78,00000

doplnění plochy lešení - dvouřadé - členitost fasády : 
18*9+10*9

252,00000

27 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
příplatek za každý další i započatý měsíc,, použití lešení 
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 1 155,00000 24,00 27 720,00

330*3,5 1 155,00000

28 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky 
přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m

m2 330,00000 27,00 8 910,00

29 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 75,00000 9,00 675,00

30 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i 
započatý měsíc použití ochranných sítí z,, umělých vláken

m2 225,00000 5,00 1 125,00

75*3 225,00000

31 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 75,00000 3,00 225,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 46 467,39
32 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 63,08000 116,00 7 317,28

63,08 63,08000

33 289903121R00 Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene hrubého m2 41,40000 490,00 20 286,00

16,0+2,5+22,9 41,40000

34 622903111RV1 Očištění vnějších omítek kartáčem m2 108,44000 89,00 9 651,16

63,08+45,36 108,44000

35 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 63,08000 26,00 1 640,08

63,08 63,08000

- omytí, odstranění nevhodných tmelů, zpevnění, tmelení, barevná retuš, hydrofobní nátěr

- kamenné ostění dveří v průjezdu - dílčí plochy

- omytí, natření pantů,přilepení odpadlého kusu kamene, zpevnění, tmelení, hydrofobní nátěr

- omytí, odstranění nevhodných tmelů, zpevnění, doplnění spárování, tmelení, barevná retuš, hydrofobní nátěr

- omytí, zpevnění, hydrofobní nátěr

- chrlič venkovního schodiště

- jižní portál - dílčí plochy

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

Sedlový portálek v průjezdu
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STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Změnový list č.6 - doplnění výměry plochy pro opravu a konzervaci fasády objektu

36 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1.,, až 4. 
stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 25,00000 52,00 1 300,00

25 25,00000

37 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 5,61080 248,00 1 391,48

38 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,61080 191,00 1 071,66

39 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 100,99440 12,00 1 211,93

40 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 5,61080 189,00 1 060,44

41 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 5,61080 124,00 695,74

42 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,61080 150,00 841,62

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 560,80
43 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 12,06562 378,00 4 560,80

Díl: 783 Nátěry 5,87
44 783522000 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x m2 0,04500 130,50 5,87

mřížka fasádní, v barvě fasády : 0,15*0,15*2 0,04500

Díl: VN Vedlejší náklady 15 427,79
45 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 447,90 7 447,90

46 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 546,62 3 546,62

47 VN5122010 Zvláštní nebo ztížené podmínky pro stavební práce,  
provoz objednatele

soubor 1,00000 3 546,62 3 546,62

48 VN5133010 Územní vlivy - zvláštní, ztížené místo, provádění na území 
městské památkové rezervace

soubor 1,00000 886,65 886,65

Celkem 606 530,96

Poznámky uchazeče k zadání

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce.

Zadavatel uvažuje dovozovou vzdálenost na skládku do 1+18 km (povolená skládka Klenovice - též recyklace 
odpadu, altern. Želeč - též nebezpečný odpad).

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek
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Díl: 465 Venkovní úpravy, zpevněné plochy 6 093,60

1 434191423R00 Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku 
pemrlovaných nebo ostatních

m 1,20000 450,00 540,00

doplnění původní výměry : 1,2 1,20000

2 963023612R00 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné, 
oboustranně

m 1,20000 378,00 453,60

3 R-pol 12 Kamenný schodišťový stupeň, D+M 1250 x 320 x 170 mm kus 1,00000 5 100,00 5 100,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 6 320,40
4 612403382 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS, 

výplňovou nesmrštivou maltou
m 92,00000 68,70 6 320,40

zához rýh po EI rozvodech : 35+21+18*2 92,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 118,35
5 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,18321 646,00 118,35

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 414,26
6 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 0,44400 248,00 110,11

7 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 0,44400 19,00 8,44

8 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,44400 191,00 84,80

9 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 0,44400 12,00 5,33

10 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 0,44400 189,00 83,92

11 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,44400 124,00 55,06

12 979990001R10 stavební suti t 0,44400 150,00 66,60

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 344 218,94
13 762132137 Montáž bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz, lišty, 

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm, lišty
m2 25,20000 403,50 10 168,20

4.NP viz. příloha zápisu z února 2018 : 10,5*2,4 25,20000

14 775413110 Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m 128,00000 93,00 11 904,00

48+8+3+4+7+37+21 128,00000

15 766 01 Oprava dřevěného schodiště z 2. do 3. NP kpl 1,00000 71 900,00 71 900,00

16 766 02 Demontáž stávajících dveří do m.č.4.03 - Sklad, včetně 
úpravy ostění pro osazení nového dveřního křídla

kus 1,00000 850,00 850,00

17 766 03 Nové dveřní křídlo včetně kování - D+M, m.č. 4.03 - Sklad kus 1,00000 5 600,00 5 600,00

- bez profilace

- pemrlovaný povrch, materiál Syenit

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce.

Zadavatel uvažuje dovozovou vzdálenost na skládku do 1+18 km (povolená skládka Klenovice - též recyklace 
odpadu, altern. Želeč - též nebezpečný odpad).

- výroba schod.stupňů, dub, 3 ks

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle

- demontáž obkladu stupňů, demontáž poškozené schodnice

- výroba a montáž nové schodnice u stěny a sloupků

- broušení, zpětná montáž

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Změnový list č.7 - doplnění oprav, převážně vnitřních konstrukcí

Včetně:

- nátěr, lakování
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18 766 10 Oprava dřevěné podlahy prostor expozice ve 3. a 4. NP m2 245,60000 940,00 230 864,00

3. a 4. NP : 152,6+93,0 245,60000

19 61418053 Lišta parketová plochá 35x8 mm dub, dl. 1500-2000 mm m 147,20000 53,30 7 845,76

128*1,15 147,20000

20 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 3 391,31960 1,50 5 086,98

Díl: VN Vedlejší náklady 9 322,02
21 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 500,29 4 500,29

22 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 142,99 2 142,99

23 VN5122010 Zvláštní nebo ztížené podmínky pro stavební práce,  
provoz objednatele

soubor 1,00000 2 142,99 2 142,99

24 VN5133010 Územní vlivy - zvláštní, ztížené místo, provádění na území 
městské památkové rezervace

soubor 1,00000 535,75 535,75

Celkem 366 487,57

Poznámky uchazeče k zadání

- přetmelení (předpoklad v ploše 60% - nutno upřesnit po přebroušení)

- nátěr lakováním včetně lokálního moření

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Cena je orientační a bude upřesněna po demontáži stávajícího křídla, zaměření otvoru pro osazení nových dveří 
spolu se způsobem zakování pantů a zámku.

oprava obsahuje :

- broušení

- oprava prasklin, pročištění a doplnění širokých spár řezivem
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