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Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybtralova 968/4, Praha 14-Černý Most

Smlouva o dílo - dodatek č. 1

č. 0280 /2016/0l-0ddl/1050 ze dne 7. 7. 2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),"

v platném znění

Stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybíralova 968/4, Praha 14 - Černý Most

mezi:

Městská část Praha 14
se sídlem 
zastoupené 
IČ:
DIČ;

Bankovní spojení: 
č. ú.:

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Bc. Radek Vondra 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská 
dále jen objednatel - na straně jedné

Bří. Venciíků 1073,198 21 Praha 9
Bc. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14

00231312
CZ00231312
PPF banka, a. s., Praha 6

Tost.cz, s.r.o.
se sídlem 
zastoupené 
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Č.Ú.:

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: František Vavřička, jednatel 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Prášek 
Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17388. 
dále jen zhotovitel- na straně druhé

Habrek 8,584 01 Ledeč nad Sázavou
Františkem Vavřičkou, jednatelem
25956019
CZCZ25956019
Sberbank CZ, a.s.



stavební úpravy stravovacího provozu MŠ Vybíralova 968/4, Praha 14 - Černý Most

Změna čl. 2. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2, specifikovaný v čl. 12 odst. 12.18. přílohou 
č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o 
neprovedené práce. Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.
Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavec;

4.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran 
na základě nabídky zhotovitele a činí:
Cena za dodatečné práce bez DPH.........  653 432,00 Kč
DPH 21 %.................................................... 137 220,72 Kč
Cena celkem včetně DPH......................... 790 652,72 Kč

Odpočet za neprovedené práce bez DPH.... - 98 627,00 Kč
DPH 21%..................................................... -20 711,67 Kč
Cena celkem s DPH................................... -119 338,67 Kč

Celkový rozdíl ceny bez DPH.................... 554 805,00 Kč
DPH 21%..................................................... 116 509,00 Kč
Celkový rozdíl včetně DPH....................... 671 314,00 Kč

Změna čl. 13. - Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec:

13.20. Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 12. 9. 2016 Rada MČ Praha 14 usnesením 
č. 509/RMČ/2016.

V Praze dne:
2 0. 09. 2016

V Habreku dne . jtí.

2/2



, s.ro.
8. Ledeč nad Sázavou 584 01 

.956019, DIČ: CZ2595601^^^^^^^ 
banka č

lOdní rejstřtk: Krajsk^ou^fflBo^Nraloverodd}i C. vložka č. 17388 TOST.cz
3 ' A V B Y PRO R A D O S T

Rozpočete, R551-B.01.01-RM

Stavba: Datum: 7.7.2016
Objekt: Kompletní výměna podlahoviny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: Chybějící částí rozpočtu 277 267,96 Kč

1
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 
2K

m2 -209,790 468.00 -98 181.72

Položka rozpočtu č. 74

2 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K m2 -36.870 468,00 -17 255.16

Položka rozpočtu č. 75

3
Montáž soklíkú z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 
mm

bm -129,500 66,00 -8 417.50

Položka rozpočtu č, 111

4
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 12 ks/m2

m2 -19,820 585.00 -11 594.70

Položka rozpočtu č. 112
5 keramická dlažba 300x300 mm, II. 6 mm m2 -23,021 202.80 -4 668,66

Položka rozpočtu č. 113

6
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

m2 -189,970 390,00 -74 088,30

Položka rozpočtu č. 114

7
keramická dlažba protiskluzová SR 4 do potravinářských provozů 
300x300 mni. tl. 6 mm

m2 -215.311 364,00 -78 373,20

Položka rozpočtu č. 116
8 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 -16,710 45,50 -760,31

Položka rozpočtu č. 116
9 Podlahy penetrace podkladu m2 -189.970 22.75 -4 321,82

Položka rozpočtu č. 117
10 Podlahy řezáni keramických dlaždic rovné kus -392,424 39,00 -15 304.54

Položka rozpočtu č. 118

11 Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t -5,701 455.00 -2 593.96

Položka rozpočtu č. 119

12
Příplatek k přesunu hmot tonážni 771 prováděný bez použití 
mechanizace

t -5.701 390.00 -2 223.39

Položka rozpočtu č. 120

13
ACO nerezový Hyg Žlab 300x2000 mm, H70 standard, odtok DN 100. 
vč. Roštu

ks -1.000 34 200.00 -34 200.00

Položka rozpočtu č. 26

14
ACO nerezový Hyg. Žlab 300x1900 mm. H70 standard, odtok DN 100, 
vč. Roštu

ks -1.000 34 200.00 -34 200.00

Položka rozpočtu č. 27

15
ACO nerezový Hyg Žlab 500x700 mm. H70 standard, odtok DN 100. 
vč. Roštu

ks -1.000 18 480.00 -18 480.00

Položka rozpočtu č. 28

16
ACO nerezový Hyg Žlab 1270x400 mm, H70 standard, odtok DN 100. 
vč. Roštu

ks -1,000 23 520.00 -23 520.00

Položka rozpočtu č. 29

17
ACO nerezový Hyg Žlab 900x400 mm, H70 standard, odtok DN 100, 
vč. Roštu

ks -1.000 22 560.00 -22 560.00

Položka rozpočtu č. 30

18
ACO nerezový Hyg. Žlab 400x400 mm, H70 standard, odtok DN 100, 
vč. Roštu

ks -2.000 16 560,00 -33 120.00

Položka rozpočtu č. 31
19 Podlahová vpust HL 310 NPr A 75 ks -1.000 1 416,00 -1 416.00

Položka rozpočtu č. 32
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Rozpočet č. R551-B,01,01-RI\/I

Stavba; Datum: 7.7.2016 •

Objekt: Kompletní výměna podlahoviny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem y
20 Podlahová vpust HL 310 NPr Ř 110 ks -1.000 1 416.00

Položka rozpočtu č. 33

21
ACO nerezový Hyg Žlab 300x2000 mm. H70 standard, odtok DN 100, 
vč. Roštu

ks 1,000 56 430.00 ^ 56

22
ACO nerezový Hyg. Žlab 300x1900 mm, H70 standard, odtok DN 100. 
vč. Roštu

ks 1.000 56 430.00 56 43

23
ACO nerezový Hyg. Žlab 500x700 mm. H70 standard, odtok DN 100, 
vč. Roštu

ks 1,000 21 535.00 21 535.

24
ACO nerezový Hyg. Žlab 1270x400 mm. H70 standard, odtok DN 100, 
vč. Roštu

ks 1,000 27 660,50 27 660,5^

25
ACO nerezový Hyg. Žlab 900x400 mm, H70 standard, odtok DN 100, 
vč. Roštu

ks 1,000 24 412.00 24 412,00

26
ACO nerezový Hyg. Žlab 400x400 mm, H70 standard, odtok ĎN 100, 
vč. Roštu

ks 2,000 17 892.00 36 784.00

27 Podlahová vpust HL 310 NPr Ř 75 ks 1,000 2 441.40 2 441.40
28 Podlahová vpust HL 310 NPr Ř 110 ks 1,000 2 293,20 2 293,20
29 Štěrkování m2 209,960 185.00 38 842,60
30 Protiskluzová PVC Aitro Classic X 25 m2 231,00 1 330,00 307 230,00
31 Montáž vytahovaných soklu m 251,38 468,00 117 645,84

32 Montáž PVC Altro vc. Příslušenství m2 209,790 349,20 73 258,67

Celkem 277 267,96 Kč

cena celkem bez DPH 277 268 Kč
DPH 21 % 58 226 Kč
cena celkem s DPH 335 494 Kč

v Ledči nad Sázavou 7.7.2016

za zhotovitele: za objednatele; 
p. Petr Brych

Zpracováno programem BU(LOpo\wer, © RTS, a.s. Strana 2



í.ez, s.r.o.
rek 8. Ledeč nad $áz«vdu $84 01 

5^5;^ 25956019. OlC:CZ25§56019 
;nie<Ční banka a č.ú |
'Chocni feistftk Kraisky sc-:3 v Hracci Kraiove rxidil C. vložka č. 17386 TOSTCZ

f\ v J P ř< O RAD

Rozpočet č. RS51-B.02.08-OP

Stavba : Datum; 23.8.2016
Objekt:

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 277 537,44 Kč
Bourání v místnosti č. 115 1 715,25

1 139711101 VyXopávky v uzavřených prostorách v hominé tř. 1 až 4 m3 0.652 1 530.00 1 303.56

iníst Č. H5'3.2^Í.775V.15
2 162201211 Vodorovné přemístění výkopKu z horniny tř. 1 až 4 stavebním kotečkom do 10 m m3 0.852 69.60 59.30

3 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny tř 1 až 4 stavebním kolečkem 2KD
10 m

m3 0.852 63,40 54.02

4 162701105 Vodorovné přemisténi do 10000 m výkopkuřsypaniny z horniny tř, 1 až 4 m3 0.852 265.00 225.78

5 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2KO 10CXJ m přes 
10000 m

rr<3 3.408 21.30 72.69

Přizdívkv stoupaček vody 2 603,62

6 346272112
Prizdívky ocnranné tl 75 mm z pórobeionových přesných příčkovek Ylong objemové 
hmotnosti 500 kg/m3

m2 5.115 509.00 2 603.62

mist. Č- 112 -(G.8S*0.l5r2.272
mist. č. 113-(0.93^0.16^2.5

Doplnění betonové mazaniny - snížená podlaha pro 
vodoinstalací

60 626,50

7 631311135 Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého tř. C 2CV25 m3 11.142 3 160,00 35 208.72

mist č. 109-49.25^0.16
míst. č. W3-6.e’0.$V.15
misi t in-(5-’0.6*1.7-0,sm5
mist. č. 1)0 - (2.925'0.6^3.4*0.e^0.$^G.6r0 15
mist č 121 - 4^0.8*0.15
misi C. U5~3.2*1J75*0.15

8 Příplatek k mazaniné tl do 240 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 11.142 416.00 4 635,07

9 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,262 30 628.00 0 036,26

KARI 15x15x6 75.3*3.03'0.0G1^1. I5
10 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m l 24,512 520,00 12 746,45

Rozšíření otvoru vstupních dveří 21 987,52
11 977211112 Řezání Z& kci hl do 35C mm stěnovou pi^ou do průměru výztuže 16 mm m 2.3C0 1 820,00 4 136,00

vstuni dveře -2.1*0,2
12 968C72456 Vybouráni kovových dveřních zárubn! pi do 2 m2 m2 1,576 390.00 614,64

O.en.97
13 Bourání zdivá nadzákiadcvého ze ŽB m3 0,094 4 550.00 425,88

vstunidveře - i*Z'’0.25-0,$''2*0.254
14 642S44121 Osazováni ocelových zárubni dodatečné pt do 2,5 m2 kus 2.00D 468.00 936.00

15 553314060 1 zárubeň ocelová pro porobeton s dráŽkouYH 100 DV 1000 L/P • protipožární kus 1,000 2 970.60 2 970.00

16 642944121 Osazováni ocelových zárubni dodatečné pt do 2,5 m2 kus 2,000 468.00 936.00

17 ssssidoeo.i zárubeň ocelová pro porobeton s dráikouYH 100 DV 1000 L/P kus 1.000 819.00 819.00

18 6116021S0 1
dveře dřevěné vnitrní hladké plné ikndlové polodrážka, DTO s laminovanou fólii, 
standardní provedení i00x197cm, kováni klíka/ktika • protipožární EW 30 0P3

kus 1.000 8 150.00 8 150,00

19 Samozavírač kus 1.000 2 950,00 2 950.00

Zateplení stropu ve strojovně VZT - míst 111 3 234,22
20 Demontáž mlneráini vaty zateplení stropu ve strojovně V2T včetně likvidace m2 13,420 241.00 3 234.22

Dodávka polystyrenu pro zvýšenou část podlahy - Místnost 
Č.109.103,122,112,110, 113,121

16 626,04

21 713121111 Montáž Izolace tepelne potílati volné kladenými rohožemi, pásy. dílci, deskami 1 vrstva m2 75,300 65,00 4 854.60

11.295/0.15
22 233758810 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 mm m2 -143.930 93.60 -13 939,8?

rtové betony - (22l.31-75.3}''1.02

23 deska z pěnového polystyrenu bila EPS 100 Z lOOO x tOOC x 80 mm m2 76.806 170.00 13 057.02

75.3‘J.02
24 deska z pěnového polystyrenu failá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 40 mm m2 148.930 84.70 12 614.39

nové betony- (221.31-75,3}'1.02

Kontrolní dvířka pro obezdívku stoupaček vody 399,10
25 Dvířka 15/20 ks 1.000 63.10 63,10

26 Dvířka 30/30 ks 3.000 112.00 336,00

Kontrolní dvířka pro obezdívku stoupaček vody 3 577,50
27 SOK obklad kovových kcí tvaru U ě přes 1.2 m desky IxA 12.5 m2 3.750 954,00 3 577,50

Výměna dveří - požadavek investora 20 540,00



28 766660052 Montáž dveřních křídel otvíravých Ikřídlových š přes 0»8 m masívni dřevo s polodráikou do 
oc zárubně

kus 4.000 585.00 2 3\

dveře do místnosti 120$ • 1 ks
dveře do místnosti 120 - 1 ks
dveře do místnosti 779' 1 k$
dveře do místnosti 124-1 ks \

29 611602180.1 dveře dřevené vnitřní hladké plné Ikndlové polodrážka, OTO s laminovanou fólií, 
standardní provedení 80xl97cm, kovaní klíka/klika Kus 4.000 4 550.00 18 200.00

Bouráni podkladů pro vedení kanalizace a bourání místnosti 
varny 69 6.16,35

30 965042141
Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2 nn3 7.465 4 550.00 33 963,93

míst č. 709- 49.25*0.27
mist.^ 103-6,6*0,8*0.27
míst 6. 112 - (B*0,8*1J*0.5r0.27
míst 6. 110 - (2.925*0,8+3A*0.8*0.6*0.8r0.27
míst č. 121 -4^0.6*0.27
piocOa objektu - 221.31*0.05

31 997013211 Vnitroslavenišlni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m rjčné t 16.422 325.00 5 337.19
Položka rozpočtu t. 61

32 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 16 422 468.00 7 685.55
Položka rozpočtu č. 62

33 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku 2K0 1 km přes 1 km t 229,910 52.00 11 955.30
Položka rozpočtu č. 63

34 997013802 Poplatek za uloženi stavebního železetonového odpadu na skládce (skláokovné) t 16.422 650.00 10 674.38

Neprováděná práce z rozpočtu -4 320,00
35 POI104 Odslranéni podlahové desky m2 -30.000 144.00 -4 320,00

Položka rozpočtu č- 3

Odpočet okna -2 231,09
36 968082015 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetné křídel plochy do 1 m2 m2 •0,720 146.90 -105.77

Položka rozpočtu č. 46
37 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m •1.200 19.50 -23.40

Položka rozpočtu č. 87

38 764216641 Oplechování rovných parapetu celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm m -1,050 19.50 -20.48

Položka rozpočtu č. 88

39 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastovÝch šířky do 30 cm délky pres 1,0 m Kus -1,000 26.00 ■26.00

Položka rozpočtu č. 89

40 340238233 Zazdívka otvoru pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm m2 -2,099 505.70 -1 061.46

Položka rozpočtu č. 1

41 622211021 AAontáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 -1,000 602.03 -602,03

Položka rozpočtu č. 16
42 283759380 desko fcKÓdní poiyst^rénovó EPS 70 F1000 x 500 x 100 mm m2 ■1.020 130,00 -132,60

Položka rozpočtu č. 17
43 62253101T Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně per^etrace vnějších stěn m2 •1.000 259,35 -259.35

Položka rozpočtu č. 18

Zařízovací předměty 12 500,00
44 0em<Mitáž a montáž zarizovacich předmětů kpl 1.000 12 500.00 12 5C0.00

Úprava ústředního vytápění a otopná tělesa 61 082,43
733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 47 370,40

45 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením O I5x1 m 7.000 312.00 2 184.00
46 733222103 Petrubi měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 14.000 360.00 5 040,00
47 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 0 22x1 m 11,000 414.00 4 554.00
48 733222105 Polfubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1.5 m 18,000 568.00 10 224.00
49 733222106 PoTubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 36x1,5 m 6,000 752.00 4 512.00
50 7341 Napojeni na stávající rozvod ocel - méd 574“ kus 2.000 900.00 1 800.00
51 7342 Napojení na stávající rozvod ocel - měcf T' kus 2.000 876.00 1 752,00
52 7343 Napuštěni otc^ného systému a odvzdušněni soub 1.000 4 800.00 4 800,00
53 7344 Topná zkouška a zaregulování soub 1.000 5 760.00 5 760.00
54 7345 Zas'epeni potrubí v prostoru chladícího boxu a přípojky k původní V27 soub 1.000 2 280.00 2 280,00
55 7346 Úprava stávajícího rozvodu • přemístění kulových kohcxjtú - box a bramborárna soub 1,000 3 000.00 3 000.00
56 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody polfubí v objektech v do 6 m % 459,060 3.19 1 464,40

734 Ústřední vytápění - armatury 10 259,63
57 734211113 Ventil závitový odvzduščovací G 3/8 PN 10 do 120*C otopných těles kus 6,000 82.00 492,00

58 734221532
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110*C bez hlavice 
ovládáni kus 6.000 576.00

3 456,00

59 7342216S2 Termoslaucká hlavice PN 10 do 110*C otopných těles kus 6.000 420,00 2 520.00
60 734261412 Sroubeni regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění kus 6.000 276.C0 1 656,00
61 734494215 Návarek s trubkovým závitem G 1 kus 2.000 206.00 412.00
62 734494216 Návarek s trubkovým závitem G 5/4 Kus 2.000 248.00 495.00
63 7351 Dodávka a montáž d;žáku a konzole radiátoru kus 4,000 300,00 1 200.00
64 998734201 ^řesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 102.320 0.27 27.63



736 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 452,40
/ťL. 735153320 Moniáž Otopných těles kus 6.000 420,00 2 520,00

735190913 Oprava vraoié růžice otopných tětes ocelových kus 6.000 128.00 768.00
.67 998735201 Přesun hmot procenír: pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 32.880 5.00 164.40
/ Lišty v obkladech 9 208,00

68
781494111.1

nerezové rohové lišty např. Schluter ECK^E 11mm/37mm 2m lepené flexibilním lepidlem m 44.500 169.00 7 520,50

69 plastové lišty do obkladu m 22.500 75,00 1 687,50

Agregáty k chladícím boxům 50 048,00
70 Příplatek za nízkohlučný agrogál ks 2,000 39 974.00 79 948.00

71 767-R01 Výroba, dodávka a montáž • akustický zákryt venkovních jednotek výparníkú, kompletní 
provedeni podle popisu v PO. ozn. 2V/01 kus -1,000 3 900,00 -3 900.00

72 767-R02 Výroba, dodávka a montáž * akusticky zákryt venkovních jednotek tepelných Čerpadel, 
kompletní provedení podle popisu v PO, ozn. 7V/02 kus -2,000 13 000.00 -26 000.00

Úprava VZT 42 400,00
73 767-R01 čtyřhranné potrubí pozink. z podkroví nad střechu m2 25.000 620.00 15 500.00
74 767-R02 rozleženi tlumiče hluku (malý otvor do podkrový) ks 1,000 4 200.00 4 200-00
75 767-R03 člyřtí-anoé potrubí pc«ink.v kuchyni - odskoky topení m2 6,000 650.00 3 900.00
76 767-R04 montáž ceí. 1.000 6 400.00 6 400.00
77 767-R05 Provedení otvoru ve střeše ks 1.000 2 900.00 2 900.00
78 767-R06 Zaizolování průchodu VZT potrubí ks 1,000 9 500.00 9 500.00

Neprováděná práce z rozpočtu - požární ucpávky -12 000,00
79 Po:39 ZTI kanalizac Pozárni ucpávky kpl -1.000 4 200.00 -4 200.00
80 Poil40 ZTI vodovo Požární ucpávky kpl -1.000 6 600.00 -6 600.00
81 Pot221-elekyo Protipožární prostup £60 ve stavební konstrukci m2 -0 200 6 000.00 -1 200.00

Neprováděná práce z rozpočtu - drážky v podlaze -3 888,00
82 Poi243 Frézováni drážky do betonové podlahy hloubka do 7cm šířka do 5cni m -36.000 54.00 -1 944.00

83 P01244 Vyplněni a začíštěni rýhy v betonové podlaze hloubka 7cm šířka do 5cm. včetně materiálu m -36.000 54,00 -1 944,00

Neprováděná práce z rozpočtu • dodávka a montáž 
nerezových žlabů -68 400,00

84 ACO nerezový Hyg. Žlab 300x2000 mm. H70 standard, odtok DN 100. vČ. Roštu ks -1.000 34 200.00 -34 200.OD
85 ACO nerezový Hyg. Žlab 300x1900 mm. H70 standard, odtok DN 100. vč. Roštu ks -1.000 34 200,00 -34 200 00

Dodávka gastro technologie -7 788,00
86 Dodávka a montáž vodovod.ni baterie na fotobuňku ks -2.CO0 3 894,00 -7 788.00

Celkem 277 537,44 Kč

cena celkem bex DPH
DPH 21 %
cena celkem s DPH

277 537 Kč 
58 283 Kč 

335 820 Kč

v Praze 23.8.2016

za zhotovitele:
Ing. Ondřej Prášek

za objednatele: 
p. Petr Brych


