
Dodatek č. 1  

Ke Smlouvě o dílo podle § 2586 a násl.z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ze dne 12. 6. 2018 mezi 

smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva“): 

Objednatel: 

1. základní škola Hořovice 

Sídlo:  

Zastoupený: Mgr. Radkem Šumerou                      

Bankovní spojení:  

Č.účtu:  

IČ :  

(dále jen ,,Objednatel“) 

Zhotovitel: 

TEZA, spol.s r.o. 

Sídlo:  

Zastoupený: Martinem Lesákem – jednatelem spol.  

Bankovní spojení:  

Č.účtu:  

IČ:  

DIČ:  

(dále jen ,,Zhotovitel) 

na akci ,,Výměna dešťových svodů a stoupacího vedení vody a odpadů pro učebny v 1. pavilonu 

objektu 1. základní školy Hořovice a to v rozsahu 3 dešťových svodů a 2 stoupaček vody a odpadů“ 

 

Preambule 

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je zjištění, že vedení stoupacího potrubí vody a odpadního potrubí 

vede současně v šachtě dešťových svodů, kde toto nebylo z původní PD zřejmé. Dohodou 

objednatele a zhotovitele se stanovilo, že při bourání a opravě svodů dešťového potrubí bude 

opraveno i stoupací potrubí vody a kanalizace. Tímto se zamezilo opětovnému bourání v příštích 

letech. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy 

následovně: 

1) Změna obsahu předmětu plnění dle čl.: 2.1 

Výměna dešťových svodů a stoupacího vedení vody a odpadů pro učebny v 1. pavilonu objektu 1. 

základní školy Hořovice a to v rozsahu 3 dešťových svodů a 2 stoupaček vody a odpadů. 

Výměna 4 stoupaček vody a odpadů a úprava zdí včetně obkladu kolem umyvadel 

2) Změna termínů dodání se nemění 



3) Změna ceny za dílo, čl. 3.2  

Cena plnění je stanovena ve výši 199.968,-- Kč bez DPH. K této ceně bude zhotovitel účtovat 21 % 

DPH ve výši 41.993,-- Kč. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně plnění včetně DPH v částce 

241.961,-- Kč. 

Celkové náklady bez DPH Kč 238.910 

DPH 21 % Kč 50.171 

Celkové náklady včetně DPH 21 % Kč 289.081 

 

Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou  vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

V Hořovicích dne 7. 8. 2018     V Hořovicích dne 7. 8. 2018 

 

 

 

………………………………………..    ………..…………………………… 

Martin Lesák, jednatel společnosti    Mgr. Radek Šumera, ředitel školy 

 

 

 


