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Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové nákladyA

HSV Dodávky

Montáž

PSV Dodávky

Montáž

"M" Dodávky

Montáž

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

53 856,25

133 045,18

19 347,94

51 004,20

0,00

0,00

0,00

3 000,00

260 253,56

Doplňkové nákladyB

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

DN celkem za obj.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady na umístění stavbyC

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem za obj.

ORN celkem

ORN celkem za obj.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 354,96

0,00

0,00

0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00

DPH 15% 0,00

Základ 21% 275 608,52

DPH 21% 57 877,79

Celkem bez DPH 275 608,52

Celkem včetně DPH 333 486,31
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Stavební rozpočet

Název stavby:Odpočet nerealizovaných prací

Druh stavby: RADNICE - oprava omítek sádrových a malby m.č. 202
- zasedačka

Lokalita: Jablonec nad Nisou

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: A.stavby s.r.o.

Zpracoval: Janků

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Datum zpracování:20.04.2018

Č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta Mj Množství Jednot.

cena (Kč)

Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Jednot. Celková

Úprava povrchů vnitřní 61   53 856,25 108 331,18 162 187,42   11,3294

Zakrývání podlah, zařízení1 620991121R00 m2 250 32,40 5 052,50 3 047,50 8 100,00   0,0000   0,0100

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS - elektro2 612403386R00 m 50 137,00 2 308,00 4 542,00 6 850,00   0,0173   0,8665

Odhad        

Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká3 612420014RA0 m2 97,2 258,02 5 101,06 19 978,49 25 079,54   0,0445   4,3293

15% plochy        

Ubroušení výstupků a nerovností sádrových omítek4 612901112R00 m2 97,2 89,01 887,44 7 764,34 8 651,77   0,0034   0,3276

Stěn do 15%        

Penetrace podkladu, 1x5 784221101R00 m2 648 33,09 14 832,72 6 609,60 21 442,32   0,0002   0,1426

Stěn a stropu        

Oprava rýh, prasklin sádrovou omítkou6 612443541R00 m 20 78,99 335,00 1 244,80 1 579,80   0,0586   1,1718

Vyspravení povrchu sádrových omítek před finální stěrkou7 612451071R00 m2 437,7 35,31 4 403,26 11 051,93 15 455,19   0,0069   3,0333

Stěn        

Omítka sádrová Rigips glet do 2 mm8 612445704R00 m2 437,7 144,00 17 516,75 45 512,05 63 028,80   0,0032   1,4138

Potažení stěn 100%        

Vyspravení povrchu sádrových omítek stropů lokálně9 612451071RS7 kmpl. 1 5 000,00 1 424,52 3 575,48 5 000,00   0,0069   0,0069

20 ploch do 0,05m2        

Oprava otvorů v podhledu - doplnění armatury do 0,5m210 612451071RS7a soubor 4 1 750,00 1 995,00 5 005,00 7 000,00   0,0069   0,0277

Oprava po sondách v Monierově podhledu        

Konstrukce tesařské 762   6 109,60 7 105,24 13 214,84    0,3388

Výroba konstrukce pro zavěšení lustru - atyp11 762088113R00 kus 4 3 303,71 6 109,60 7 105,24 13 214,84   0,0847   0,3388

Závěsné zařízení pro uložení lustru na zemi        

Strana 1 Copyright © 2018 Verlag Dashöfer, s.r.o.Odpočet nerealizovaných prací



Č. Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta Mj Množství Jednot.

cena (Kč)

Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Jednot. Celková

Malby 784   13 238,34 43 898,96 57 137,30    0,2786

Olepování vnitřních ploch12 784011211RT3 m 115,2 11,09 160,13 1 117,44 1 277,57   0,0000   0,0000

Okna, ostatní zařízení        

včetně maskovací pásky šířky 50 mm        

Malba disperzní interiérová stěn, výška do 8m13 784442013RT2 m2 437,7 80,29 8 224,38 26 918,55 35 142,93   0,0004   0,1882

Členitost        

vícebarevná, 2x nátěr        

Zhotovení styku dvou barev - drážky14 784459001R00 soubor 1 6 000,00 418,60 5 581,40 6 000,00   0,0000   0,0000

Malba disperzní interiérová stropů bílá15 784442011RT6 m2 210,3 69,98 4 435,23 10 281,57 14 716,79   0,0004   0,0904

Stropů        

Brillant 100, 2x nátěr,1 x penetrace        

Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 90   0,00 7 176,00 7 176,00    0,0000

HZS - demontáž 4 ks "kopretin"16 900      RT2 h 24 299,00 0,00 7 176,00 7 176,00   0,0000   0,0000

3 pracovníci 8 hodin        

Demontáž lustrů pro další použití        

Lešení a stavební výtahy 94   0,00 17 538,00 17 538,00    8,7098

Montáž lešení prostorové lehké17 943943223R00 m3 1185 14,80 0,00 17 538,00 17 538,00   0,0074   8,7098

Přesuny sutí S   0,00 3 000,00 3 000,00    0,0000

Přesun suti, úklid, odvoz a likvidace18 979999999R00 kmpl. 1 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00   0,0000   0,0000

Celkové náklady: 260 253,56 Kč

Strana 2 Copyright © 2018 Verlag Dashöfer, s.r.o.Odpočet nerealizovaných prací


