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	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1
	                      
	

	

	Stavba:
	RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA  JEDNA - 1. část

	
	

	Změna:
	Nadměrné množství betonu v loži původních žulových obrub
Očištění, paletace a odvoz vybouraných žulových obrub do TS Klatovy
Pokládka žulových obrub a přídlažby v místě napojení na ulici Podhůreckou včetně přívozu
Rozšíření DIO pro práce na napojení na ulici Podhůrecká
Nadměrné kubatury odkopů a nové konstrukce vozovky
Úprava teplovodu v komunikaci a chodníku ve staničení km 0,028
Doplnění ŠD v celé ploše parkoviště po pravé straně větve 3
Bourání betonových kvádrů pod schodišti u bytových domů p.č. 2483-2486
Vybourání a zpětné osazení betonových obrub v důsledku změny PD po jejich realizaci -
počátek větve 2
Napojení nových dlážděných chodníků na stávající asfaltové
Úprava vstupů do bytových domů parc.č. 2494  a 2495
VDZ v ulici Podhůrecká
Odečet nerealizovaných prací

	
	

	Zdůvodnění změny:
1) PD nepočítala s nadměrným množstvím betonu v loži žulových obrub
2) V PD nebyl řešen odvoz vybouraných žulových obrub. Na základě požadavku TDI byly
vybourané obruby očištěny, uloženy na palety a odvezy do TS Klatovy.
3) V PD nebyl uvažován dostatečný objem žulových obrub k napojení Prusíkovy ulice na
Podhůreckou ulici. Chybějící obruby byly dodatečně dovezeny z TS Klatovy.
4) PD neřešila DIO pro práce na napojení na ulici Podhůrecká.
5) Zaměření původního stavu, ze kterého vycházela PD, výškově neodpovídalo skutečnosti,                         což vedlo k nadmcož což vedlo k nadměrným odkopům v celém prostoru stavby.
6) Kvůli chybnému zaměření musel být rovněž upraven teplovod v km 0,028
7) Pod schodišti před bytovými domy p.č. 2483-2486 byly betonové základy v PD
neočekávaném množství.
8) V reakci na chybné výškové zaměření muselo být dodatečně upraveno parkoviště po pravé
straně větve 2.
9) Napojení nových dlážděných chodníků na stávající asfaltové bylo řešeno dodatečnou
pokládkou asfaltu.
10) Na základě požadavku SVJ byly upraveny vstupy do bytových domů p.č. 2494 a 2495.
11) Nad rámec PD bylo zrealizováno VDZ v ulici Podhůrecká dle dodatečně dodaného výkresu.
12) Byly odečteny práce, které nebyly díky dostatečné kvalitě podkladních vstev provedeny.

	







	
	

	
	

	
	

	
	

	Posouzení změny:
	 

	
	

	Autorský dozor projektanta:
	 Ing. Radek Pikhart

	
	

	
	

	Vyjádření AD, podpis a razítko:



Souhlasí Ing. Radek Pikhart



















	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Dopady:
	 
	do projektové dokumentace:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	do časového plánu:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Dopady do ceny:
	345 162,48,-Kč viz přiložený soupis jednotlivých prací

	
	

	(Přílohy:   položkový rozpočet změn +/-
	 Soupis položek č. 1

	 
	Výkresová část
	 

	 
	Fotodokumentace)
	 

	 

	Vyjádření zhotovitele:
	 

	
	

	
	

	Zhotovitel:
	Datum:
	Podpis a razítko zhotovitele:

	Vyjádření objednatele - TD: 17.10.016 Souhlas
	 

	
	

	
	

	
	

	Doporučení
	 

	
	

	
	

	
	

	Závěrečné stanovisko objednatele


Schváleno
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Schválení Radou města Klatovy dne: 1.11.2016

	

	V Klatovech dne: 2.11.2016
	Podpis TD:
	 

	
	
	



