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	Stavba:
	RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA  JEDNA - 1. část

	
	

	Změna:
	Bourání parovodu včetně odvozu a likvidace, zazdění parovodu pomocí betonových cihel
Oprava zhlaví kanalizační šachty a dodávka poklopu

	
	

	Zdůvodnění změny:
1) V trase kanalizace a v místě DŠ 01/3 došlo ke střetu s objektem kolektoru starého parovodu
a bylo nutné stěnu parovodu odbourat z důvodu umístění kanalizace a šachty DŠ 01/3. Vzniklé                                        otvory ve stěně kolektoru parovodu bylo nutné zazdít z důvodu zamezení úniku zásypového                                            materiálu do kolektoru.
Dle projektu mělo být použito 50% vykopaného materiálu zpět na zásyp kanalizace, ale dle
nevyhovujících zkoušek hutnění a nepříznivého počasí během stavby bylo zjištěno, že 
vykopaný materiál je pro zásyp nevhodný a je nutná 100% výměna zásypového materiálu za 
kamenivo ŠD 0/63. Doloženo protokoly zkoušek hutnění.
Opravy zhlaví stávajících kanalizačních šachet nebyly v projektu a rozsahu stavby.
2) Požadovaná oprava zhlaví stávající kanalizační šachty a dodávka poklopu nebyly v projektu                                                 a rozsahu stavby.
	







	
	

	
	

	
	

	
	

	Posouzení změny:
	 

	
	

	Autorský dozor projektanta:
	 Ing. Radek Pikhart

	
	

	
	

	Vyjádření AD, podpis a razítko:



Souhlasí Ing. Radek Pikhart



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Dopady:
	 
	do projektové dokumentace:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	do časového plánu:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Dopady do ceny:
	129 809,00-Kč viz přiložený soupis jednotlivých prací

	
	

	(Přílohy:   položkový rozpočet změn +/-
	 Soupis položek č. 1

	 
	Výkresová část
	 

	 
	Fotodokumentace)
	 

	 

	Vyjádření zhotovitele:
	 

	
	

	
	

	Zhotovitel:
	Datum:
	Podpis a razítko zhotovitele:

	Vyjádření objednatele - TD: 17.10.016 Souhlas
	 

	
	

	
	

	
	

	Doporučení
	 

	
	

	
	

	
	

	Závěrečné stanovisko objednatele


Schváleno
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Schválení Radou města Klatovy dne: 1.11.2016

	

	V Klatovech dne: 2.11.2016
	Podpis TD:
	 

	
	
	



