
	[bookmark: _GoBack]
	
	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3
	                      
	

	

	Stavba:
	RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA  JEDNA - 1. část

	
	

	Změna:
	Úprava veřejného osvětlení

	
	

	Zdůvodnění změny:

Při zapojení veřejného osvětlení byly TS Klatovy zjištěny nedostatky v propojení  na stávající síť 
VO. To by se projevilo vyřazením části sítě VO mimo rekonstruovanou část sídliště. Proto bylo                                                      realizováno řešení dle doplnění projektu p. Vacovským (viz příloha). Zároveň byl proveden 
překop VO přes Prusíkovu ulici, se kterým původní PD nepočítala.
	







	
	

	
	

	
	

	
	

	Posouzení změny:
	 

	
	

	Autorský dozor projektanta:
	 Ing. Radek Pikhart

	
	

	
	

	Vyjádření AD, podpis a razítko:



Bez připomínek, odsouhlaseno - Ing. Radek Pikhart



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Dopady:
	 
	do projektové dokumentace:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	do časového plánu:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Dopady do ceny:
	128 858,96,- Kč viz přiložený soupis jednotlivých prací

	
	

	(Přílohy:   položkový rozpočet změn +/-
	 Soupis položek č. 1

	 
	Výkresová část
	 

	 
	Fotodokumentace)
	 

	 

	Vyjádření zhotovitele:
	 

	
	

	
	

	Zhotovitel:
	Datum:
	Podpis a razítko zhotovitele:

	Vyjádření objednatele - TD: 17.10.016 Souhlasím
	 

	
	

	
	

	
	

	Doporučení
	 

	
	

	
	

	
	

	Závěrečné stanovisko objednatele


Schváleno
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Schválení Radou města Klatovy dne: 1.11.2016

	

	V Klatovech dne: 2.11.2016
	Podpis TD:
	 

	
	
	



