
Návrh rámcového harmonogramu projektu

Milník
 Trvání (od-do) v 

týdnech
Orientační datum milníku Etapa – popis Výstupy - poznámka

0. T0 T0 Smlouva Datum účinnosti smlouvy

1. T0 - T0+5t T0-8.10.2018 Předimplementační analýza Analýza prostředí a nástrojů

1.1 T0 - T0+4t 1.10.2018 Předimplementační analýza

Projektové schůzky, vyplnění dotazníků, vytvoření Cílového konceptu (identifikace zdrojů dat pro systém

a analýza procesu importu dat, identifikace HW a SW prostředí u CRR pro potřeby dodání systému,

analýza procesu nasazení systému, analýza potřeb na úpravu systému, návrh testovacího provozu

systému, definování nezbytné součinnosti CRR a třetích stran), aktualizace harmonogramu

1.2 T0+4t - T0+5t 1.10.2018 Akceptační řízení dokumentu Cílový koncept Připomínkování (oponentura), vypořádání připomínek k Cílovému konceptu

1.3 T0+5t 8.10.2018 Akceptace Cílového konceptu

2. T0+5t - T0+17t 08.10.2018 - 1.1.2019 Implementace Dodání systému a implementace na základě doručení výzvy CRR k zahájení plnění

2.1 T0+5t - T0+7t 08.10.2018 - 22.10.2018
Příprava prostředí, předání licencí, instalace

OKbase

2.1.1 T0+5t - T0+6t 15.10.2018 Příprava hw prostředí Součinnost CRR (dle Cílového konceptu)

2.1.2 T0+7t 22.10.2018 Instalace OKbase

Instalace systému (SW řešení) na hw prostředky CRR, do prostředí systémové infrastruktury CRR za

součinnosti systémového integrátora Zadavatele a související integrace systému. Základní konfigurace

systému.

2.1.3 T0+7t 22.10.2018 Vytvoření a předání provozní dokumentace Administrátorská a instalační příručka

2.2 T 0 +5t - T 0 +7t 08.10.2018 - 22.10.2018 Migrace dat Import dat týkajících se mzdové, personální a docházkové agendy ze stávajících systémů

2.2.1 T0+6t 15.10.2018 Předání dat ze stávajícího systému Součinnost CRR – naplněná importní šablona 

2.2.2 T0+7t 22.10.2018 Migrace dat do systému OKbase

2.3 T 0 +7t - T 0 +17t 22.10.2018 - 1.1.2019 Personalistika Implementace agend v rámci modulu Personalistika

2.3.1 T0+11t 19.11.2018 Modul Personalistika - konfigurace a nastavení

2.3.2 T0+12t 26.11.2018 Personalistika – školení klíčových uživatelů Školení klíčových uživatelů dle jednotlivých agend v rámci modulu Personalistika

2.3.3 T0+12t 26.11.2018 Správa systému – školení správce OKbase

2.3.4 T0+12t 26.11.2018
Modul Personalistika, vytvoření a předání uživatelské

dokumentace

2.3.5 T0+12t - T0+16t 26.11.2018
Modul Personalistika – případné vývojové úpravy a

integrace
Nasazení v prostředí CRR, aby bylo možné ověřit v rámci testovacího/zkušebního provozu

2.3.6 T0+12t - T0+17t 26.11.2018 Modul Personalistika - testovací/zkušební provoz 2 měsíční testovací/zkušební provoz, podpora ze strany konzultantů OKsystem

2.3.7 T0+17t 1.1.2019

Modul Personalistika, vyhodnocení

testovacího/zkušebního provozu, příprava ostrého

(rutinního) provozu  
2.4 T 0 +7t - T 0 +17t 22.10.2018 - 1.1.2019 Docházka Implementace agend v rámci modulu Docházka  

2.4.1 T0+11t 19.11.2018 Modul Docházka - konfigurace a nastavení

2.4.2 T0+12t 26.11.2018 Docházka  – školení správce

2.4.3 T0+12t 26.11.2018 Docházka – školení klíčových uživatelů

2.4.4 T0+12t 26.11.2018
Modul Docházka – vytvoření a předání uživatelské

dokumentace

2.4.5 T0+12t - T0+16t 26.11.2018 Docházka – případné vývojové úpravy a integrace Nasazení v prostředí CRR, aby bylo možné ověřit v rámci testovacího/zkušebního provozu

2.4.6 T0+12t - T0+17t 26.11.2018 Docházka – testovací/zkušební provoz 2 měsíční testovací/zkušební provoz, podpora ze strany konzultantů OKsystem

2.4.7 T0+17t 1.1.2019
Modul Docházka, vyhodnocení testovacího/zkušebního

provozu, příprava ostrého (rutinního) provozu

2.5 T 0 +7t - T 0 +17t 22.10.2018 - 1.1.2019 Mzdy Implementace agend v rámci modulu Mzdy

2.5.1 T0+11t 19.11.2018 Modul Mzdy - konfigurace a nastavení

2.5.2 T0+12t 26.11.2018 Mzdy – školení klíčových uživatelů

2.5.3 T0+12t 26.11.2018
Modul Mzdy, vytvoření a předání uživatelské

dokumentace

2.5.4 T0+12t - T0+16t 26.11.2018 Mzdy – případné vývojové úpravy a integrace Nasazení v prostředí CRR, aby bylo možné ověřit v rámci testovacího/zkušebního provozu

2.5.5 T0+12t - T0+17t 26.11.2018 Mzdy - testovací/zkušební provoz 2 měsíční testovací/zkušební provoz, podpora ze strany konzultantů OKsystem

2.5.6 T0+17t 01.01.2019**
Mzdy, vyhodnocení testovacího/zkušebního provozu,

příprava ostrého (rutinního) provozu

3. T0+17t 1.1.2019 Rozhodnutí o zahájení ostrého (rutinního) provozu
Systém připravený pro rutinní provoz, zpracování a předání dokumentace průběhu

implementace a skutečného provedení systému 

4. T0+17t 1.1.2019
Zahájení poskytování podpory uživatelů v ostrém

(rutinním) provozu
Předpoklad od 1.1.2019

5. T0+24t 18.2.2019 Akceptační řízení Finální akceptace OKbase (po první rutinní závěrce v systému OKbase)

*Poznámka: termíny jsou uváděny v kalendářních týdnech

** Termín se upřesní dle termínu mzdové uzávěrky


