ev. č. 555/18/15

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Zasíťování Hořejšího nábřeží“ ev.č. 54/18/15
uzavřené dne 12.2.2018 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Hlavní město Praha

         se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01

IČO: 00064581
         DIČ: CZ00064581  

zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vl. 43

zastoupená: Ing. Robertem Plavcem, předsedou představenstva a Ing. Robertem Höhnem, členem představenstva
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
Rekomont, a.s.
se sídlem 


Kbelská 581/50, Praha 9 – Hloubětín, 198 00
IČO: 

00499838
DIČ:



CZ00499838
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vl. 74
zastoupený: Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Změna smluvního vztahu založeného smlouvou prostřednictvím dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu smluvního závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání smlouvy, zejména se jedná o nezbytné rozšíření či drobné úpravy plnění předmětu smlouvy, které nebylo možné předpokládat před zahájením vlastní rekonstrukce, spočívající např. v realizaci prostupů odhalenou spodní stavbou vysoké nábřežní zdi jádrovými vrty namísto uvažovaného ručního vybourávání či navýšení nákladů na napojení na hlavní řady inženýrských sítí vzhledem k dodatečným požadavkům správce vodovodního řadu. Navýšení ceny díla je podloženo jednotlivými, vzájemně odsouhlasenými změnovými listy pro započtení tzv. více a méněprací. 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1, který je uzavírán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), a v souladu se záznamem průběhu stavby a výčtem jednotlivých Změnových listů stavby (dále také jen „ZL“) takto:
A.I Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. K prodloužení termínu realizace díla dochází z důvodu změny plnění smlouvy dle dodatku č. 1, které představuje zvýšenou časovou náročnost realizace díla.
A.II S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV odst. 1 a 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Zhotovitel se zavazuje provézt celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo objednateli, v termínu do 31. 8. 2018.
B.I Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 až 3, 5, 8, 9, 11, 13 až 18 a 20 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této změny je:
· projednání a zajištění DIO a DIR – cena 40 050 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu betonáže betonové desky – cena  - 43 848 Kč bez DPH;
· úprava podkladu pod čerpací jímky za prefabrikované betonové dna – cena 67 763,71 Kč bez DPH;
· úprava způsobu vybourání průrazů do kobek za jádrové vrtání pro jednotlivé sítě – cena 383 803,95 Kč bez DPH;
· výšková úprava stávajícího zaústění kanalizace DN600 - cena 11 116,8 Kč bez DPH;
· dopravní značení - cena 194 557 Kč bez DPH;
· činnost spojená s napojením na hlavní řady - cena 361 240 Kč bez DPH;
· změna trasy realizovaných sítí ve sjezdu na náplavku - cena 81 090 Kč bez DPH;
· změna projektu - elektroinstalace - cena 139 161,44 Kč bez DPH;
· konstrukce pro uchycení elektrorozvaděčů v kobce č. 3 a 11 - cena 14 250 Kč bez DPH;
· změna počtu vývodů z ČJ 12 do kobky 5 a 6 - snížení - cena -8 835 Kč bez DPH;
· úprava vyzbrojení šachet LIC - cena -5 740 Kč bez DPH;
· doplnění rozvaděčů do kobek č. 1 - č. 6 - cena 32 730,42 Kč bez DPH;
· zemní práce spojené s napojením na hlavní řady - cena 76 299,71 Kč bez DPH. 
Důvodem výše uvedených změn je zásadní nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy těchto staveb, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby.

Absolutní hodnota kladných změn činí 2 212 792,71 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 869 152,68 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze smlouvy v rozsahu ZL č. 1 až 3, 5, 8, 9, 11, 13 až 18 a 20 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 3 081 945,39 Kč bez DPH.

Oceněný přehled stavebních prací v rozsahu ZL č. 1 až č. 3, 5, 8, 9, 11, 13 až 18 a 20 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
B.II Změna závazku v rozsahu ZL č. 4, 6, 7, 10, 12 a 19 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby objednatele na:
· úpravu dimenze čerpacích jímek z DN800 na DN 10000 – cena 259 645,62 Kč bez DPH;
· zdvojení napojení do napojovacích bodů pro lodě z břehové hrany - cena 240 395,75 Kč bez DPH;
· realizaci odvzdušnění čerpacích jímek - cena 104 372,63 Kč bez DPH;
· zadláždění šachet LIC (NL1-NL7) - cena 24 150 Kč bez DPH;
· ZSV poskytnuté investorem v rámci stavby - cena -17 000 Kč bez DPH;
· vyzbrojení šachet LIC protahovacím systémem pro napojení elektro - cena 8 036 Kč bez DPH.
Jedná se o dodatečné stavební práce (požadavky objednatele), které nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je zhotovitel.

Absolutní hodnota kladných změn činí 823 068,88 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 203 468,88 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 4, 6, 7, 10, 12 a 19 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 1 026 537,76 Kč bez DPH.

Oceněný přehled stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 4, 6, 7, 10, 12 a 19 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

B.III Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu ZL č. 1 až č. 20 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 1 963 240,03 Kč bez DPH.
B.IV S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek V odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a výslednou částkou za více a méně práce dle seznamu odsouhlasených ZL č. 1 až č. 20, které jsou nedílnou součástí dodatku, a to ve výši: 
	Označení finančního rozsahu
	Celková cena bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Celková cena včetně DPH

	Dle SoD
	26.825.430,39
	5.633.340,38
	32.458.770,77

	Navýšení dle Změnových listů
	1.963.240,03
	412.280,41
	2.375.520,44

	Dle dodatku č. 1
	28.788.670,42
	6.045.620,79
	34.834.291,21


C.I Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
C.II Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

C.III Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
C.IV Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
C.V Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
C.VI Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
C.VII Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

C.VIII Následující přílohy tvoří nedílnou součást dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Přehled Změnových listů stavby č. 1 až č. 20 
Za objednatele
                                                        Za zhotovitele
V Praze dne: ……………
V Praze dne: ……………..
……………………………………
    ………………………………………
Ing. Robert Plavec

    Vladko Domažlický      
předseda představenstva

    předseda představenstva          
……………………………………


 Ing. Robert Höhne

 
 člen představenstva
4

