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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. smlouvy objednatele: SML/0672/18 

na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„MOST EV. Č. 48611-2 PŘES ROŽNOVSKOU BEČVU V ROŽNOVĚ POD 

RADHOŠTĚM“ 
uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     REPONT s. r. o. 

Adresa:     Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník n. Bečvou 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 28640 

IČ:      26863057 

DIČ:      CZ26863057 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx 

 

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0672/18 ze dne 9. 8. 2018 z těchto důvodů: 

Vzhledem k probíhající rekonstrukci křižovatky silnic I/35, I/58 a III/48611  (investor ŘSD ČR), 

která významným způsobem ovlivní dopravní situaci nejen v dotčené křižovatce, ale i na 

přilehlých komunikacích, včetně silnice III/48611, vydala Policie ČR – DI Vsetín nesouhlasné 

stanovisko k přechodné úpravě provozu pro realizaci akce „Most ev. č. 48611-2 Rožnov pod 

Radhoštěm“. Z výše uvedeného důvodu je nutné přesunout termín plnění díla tak, aby zahájení 

stavebních prací odpovídalo ukončení zimního období 31. března 2019.  Na základě jednání 

mezi zástupci objednatele a zhotovitele dochází k posunu termínu zahájení stavebních prací na 1. 
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4. 2019. 

 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě o dílo 

 
1. Článek IV. Staveniště, odst. 1. 

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem: 

 

1. Termín předání a převzetí staveniště:   15. 3. 2019 

 

 

2. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1. a 2. 

 Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem: 

 

1. Termín dokončení a předání hotového díla: 30. 6. 2019 

 

2. Termín zahájení stavebních prací:  1. 4. 2019  

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru 

smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.  

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru 

smluv. 

3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

 

 

Ve Zlíně dne 23. 8. 2018    V Hrachovci 23. 8. 2018 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje,   REPONT s. r. o. 

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

    x 

 


