
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Ing. Petr Pock

Vliv změny na termín dončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

ostatní: konstrukční detail parapetu a 

DPS, fotografie, zápis ze stavebního 

deníku

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ACG-Real s.r.o. 14.8.2018

projektant /AD/ GRYFPLAN s.r.o. 14.8.2018

objednatel  /OI - MMP/ Ing. Pavel Grisník 14.8.2018

           vedoucí přípravy a realizace Ing. Jaroslav Petrák 14.8.2018

29 713,37 Kč                                                                                 

29 713,37 Kč                                                                                 

Původní atikové konstrukce nad 1.NP

Předělání původní atiky střechy nad 1.NP na základ pod nový 

venkovní parapet

konstrukční detail parapetu a DPS

26.6.2018, 27.6.2018

Zdůvodnění a popis změny:

                                                                                                                                               Původní, obnažená 

konstrukce atiky střechy neodpovídala detailu parapetu, který je součástí předané DPS, a naprosto 

neodpovídal skutečnosti na stavbě. Stavební konstrukce obnažené původní atiky měla opačný sklon než 

požadovaná stavební konstrukce u oken a fasádních panelů KINGSPAN. Původní stavební konstrukci atiky 

bylo nutno stavebně doplnit a následně provést správné spádové klíny dle DPS ve dvou úrovních a to u oken 

vyšší a u fasádních panelů nižší. Výšku spádových klínů z XPS bylo nutno přizpůsobit novým konstrukcím na 

fasádě a jejich výška nyní dosahuje u fasády až 10 cm. Montáž nových parapetů u oken a podél fasádních 

panelů KINGSPAN bez provedení těchto prací, se kterými v DPS a výkazu výměr nebylo uvažováno, nebylo 

možné.

Evidenční list, změna stavby č. 5  - je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2018/000801

"Rozvoj a modernizace školy pro výuku 

přírodních věd a jazyků na GFK, Sokolovská 

1165/54, Plzeň"
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           cenová kontrola Iva Baierová 14.8.2018

           TDS Pavel Ulč 14.8.2018

provozovatel budovy Mgr. Šárka Chvalová 14.8.2018

provozovatel budovy Mgr. Jan Řepík 14.8.2018


