
Dodatek ě. 1

SMLOUVY 0 DÍLO
EVAKUAČNÍVÝTAH

ze dne 14. 2. 2018
(dále jen „Smlouva“)

Číslo dodatku Objednatele: 31/49534963/2018/0161/2018
Císlo smlouvy Zhotovitele: 222181036

ČI. I.
Smluvní Strany

Objednatel
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Sidlem: Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem
Zastoupený: Mgr. Jiří Hendrieh, ředitel p.o.
IČ; 49534963
Telefon:
E-mail:
Bankovní Spojení
dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel
WS - česko-moravské výtahy, s.r.o. .
se sídlem Jateční 540/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 207445
jednající Bc. Martin Vokurka
IČO: 28601734 DIČ: C228601734
Bankovní Spojení:
dále jen „Zhotovitel“

uzavřely níže uvedene'ho dne, měsíce a roku tento

2.1.

3.1.
3.2.

3.3.

dodatek ě. 1 ke Smlouvě.

ČI. II.
Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodly, že vzhledem ke Změnám vyvolanými upřesněním v
Zadání od investora (Příloha č. 2) se původní harmonogram plnění nahrazuje novým
harmonogramem (Příloha č. 1). '

Cl. III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 Zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotovení ve dvou stejnopisech s platností originálu, _Z nichž si každá Ze
smluvních stran ponechá jedno vyhotovení.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. l ke sve' účinnosti Vyžaduje uveřejnění v
registru smluv podle Zákona ě. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku č. 1
do registru smluv se Objednatel Zavazuje Zajistit neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se
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současně zavazuje informovat Zhotovitel o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii
potvrzení správce Registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu potě, kdy sám
potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky
Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace
Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.4. Smluvní strany si tento dodatek ě. l přečetly, s jeho obsahem, který je projevem jejich prave a
svobodně vůle souhlasí a na důkaz, Že není uzavírán v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, ho stvrzují vlastnorněními podpisy.

Příloha ě. 1 - Upravený harmonogram
Příloha ě. 2 _ Formulář pro ohlášení změn stavby

Zhotovitel
VVS - ěeflsko-moravskě Výtahy, s.r.o.

V Lysě nad Labem ................

Obj ednatel
Domov Na Zámku, příspěvková organizace

ZXS
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Přííoha č.5 zadávací dohtmenmce

Příloha ě. 2

FORMULÁŘ PRO OHLĂŠENÍ ZMÉN STAVBY č. 1

Evaknační výtah

Určeno: Mgr. Jiří Hendrieh

ředitel příspěvkové Organizace

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD. 29/49534963/2018 Ze dne 14. 2. 2018 - číslo SoD. Zhotovitele 222181036

Termín plnění: 22. 2. 2018 až 25. 8. 2018

cęıknvá nana [1116; 501496258 KČ S DPH 6 068 104.72 Kč

Zhotovitel.: WS _ česko-moravské Výtahy, sro.

IČO: 28601734

Opravněná osoba: Bc. Martin Vokurka -jednatel

Telefonní spojení: 602306008

Popis předmětu informace: Změny Stavby v průběhu realizace

Popis problemu: vzadání nejsou dořešeny podpory - kotvení stropů projekční firma nemohla
v předstihu vytvořit teehn. Řešení, proto se řešilo v průběhu Stavby což Znamenalo určitě Zpoždění
stavby.

Doloženo stavebním deníkem a přílohy řešení z vzájemně pošty.

v y I r
__. F n /4 ...J

Ceho se zhotovitel domáhá: /Ű 12 ý 121.44 ÍL'/ M n VI“ 84-. .živý/1. flfľl Ĺvfl H '4 f- Cf. Li? f/

' i' V! .f U f V V 'I' 'I' fNejzazsı termin pro uzavrenı dohody o Zmene v reahzacı dila:

Datum. podpis oprávněně osoby 1:12. Í. :ŽL-J Ĺ/

Datum. potvrzení převzetí podatelny objednatele:

.M-fv ,MI/47
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