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  Dodatek č. 3



ke smlouvě o dílo č. 29 - 2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ pro část 2) KoPÚ v k.ú. Černovice u Bukovce uzavřené mezi:


1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
       Zastoupený: xxx, ředitelem KPÚ
      IČ: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice
      Zastoupený: xxx, pověřený vedením pobočky
      Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      Fax: xxx
      e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: xxx, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ/DIČ: 25227751 / CZ25227751
Telefon: xxx
        E-mail: xxx
        ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č. 3

2.1   Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SoD č. 29-2013-504202“ – posunutí termínu plnění fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a termínu plnění fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění fakturačního celku 1.4 a 1.5 z původního termínu 31.1.2015 na termín 31.3.2015.
 

2.2  Příloha č. 1 ke SOD č. 29-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek1)
	MJ 1)
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	300
	200
	60 000
	30.04.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	300
	50
	15 000
	30.06.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	300
	100
	30 000
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	300
	500
	150 000
	30.06.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	87
	1000
	87 000
	31.03.2015

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně potřebných GP
	ha
	16
	1000
	16 000
	31.03.2015

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	293
	200
	58 600
	31.05.2015

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH
	416 600

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	278
	400
	111 200
	30.11.2015

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	278
	400
	111 200
	30.06.2016

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	222 400

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100bm
	30
	800
	24 000
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	293
	300
	87 900
	2

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	111 900

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	416 600 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	222 400 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	111 900 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	750 900 Kč

	DPH v Kč
	157 689 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	908 589 Kč

	
	 

	
	
	
	



3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Plzni dne  06. 01. 2015

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                  Z a   z h o t o v i t e l e:






………………………………                               	…………………………………..                                                      xxx					          	  	xxx
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                      	jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad		           			GEO Hrubý spol. s. r. o.
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