
ADAPTACE VZDĚLÁVACÍHO PROSTŘEDÍ 1.14 - HARMONOGRAM PRACÍ 

činnost / týden
1.tý
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2.tý
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4. tý
den

    

převzetí stavby, zařízení staveniště
příprava zaměření
stavební práce - bourání konstrukcí 
stavební práce - stavba konstrukce SDK příčky 
elektro - instalace silnoproudých rozvodů
elektro - instalace slaboproudých rozvodů
elektro - instalace věstavěných částí koncových zařízení
stavební práce - zaklopení SDK konstrukcí
stavební práce - začištění rýh a otvorů po rozvodech elektro 
malířské práce
elektro - instalace koncových zařízení silnoproud (světla, vypínače)
podlahářské práce - demontáž stávající podlahové krytiny
podlahářské práce- příprava podkladu pro instalaci podlahové krytiny
podlahářské práce - lepení podlahové krytiny 
instalace atypového nábytku / doplňků 
elektro - instalace koncových zařízení elektro silnoproud (zásuvky mobiliář)
elektro - instalace koncových zařízení elektro slaboproud
elektro - programování řídících jednotek AV systémů, nastavení
úklid
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