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TENGOSTAV								Otavská 85
spol.  s  r. o. 								386 01 Strakonice
IČO: 05997763	http://www.tengostav.cz
DIČ:CZ05997763	tel:+420 608 920 029	Bankovní spojení:ČSOB a.s., č.ú.: 279090057/0300


SMLOUVA  O  DÍLO
Dodatek č.1
č.: 2018/TG/008

ZHOTOVITEL:
			Tengostav, spol. s r.o.
			se sídlem 386 01 Otavská č.p. 85
			IČO: 05997763				DIČ: CZ 05997763
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26123 
			zástupce:	Radek Prušák - jednatel společnosti

OBJEDNATEL:
Vyšší odborná škola informačních studií a střední škola elektrotechniky, multimédií a  informatiky 
se sídlem Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
			IČO: 14891409 			DIČ: CZ14891409
			zástupce: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.	


I.
Předmět a místo plnění

1. Předmětem dodatku č.1  ke smlouvě dílo na akci„Oprava oplocení areálu tělocvičny na parc.č. 1908/10 a dalších v k.ú. Vysočany; - úprava rozsahu předmětu plnění oproti původnímu rozsahu a to dle přílohy č.1, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

· příloha č.1:		 Rozpočet č. 180201a

Místem plnění je parc.č. 1908/10 a další v k.ú. Vysočany
Bližší popis: Dodávka a montáž plotových polích včetně dopravních nákladů, vyklizení zahrady včetně likvidace odpadů, odečty plotových desek, sloupků a souvisejících prací. 

II.
Cena díla

1. Smluvní strany se na základě přílohy č.1 tohoto dotatku dohodly na rozšíření předmětu plnění díla a to o částku ve výši 28.466 Kč bez DPH. Celková cena za zhotovení díla nově činí:

příloha č. 1 (bez DPH)						 1.915.868 Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných daňových předpisů v den fakturace. Objednatel prohlašuje, že je-li plátcem DPH, objednané práce slouží pro jeho ekonomickou činnost. Z toho důvodu bude zhotovitel fakturovat stavební práce zařazené v klasifikaci CZ-CPA ve třídě 41 – 43 v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a, e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

2. Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena dle odst. 1 může být smluvními stranami v průběhu provádění díla na základě změny projektové dokumentace či rozsahu díla po vzájemné dohodě změněna a to i ohledně části díla (po objektech), avšak tato změna musí být učiněna písemným dodatkem této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Smluvní strany se při realizaci díla dohodly na tom, že část díla bude s ohledem na právě probíhající vegetativního období, který v naší republice probíhá od 1.4 do 31.10 a díky čemuž nelze provézt kácení  stromu v trase plánovaného oplocení, že 3 plotová pole budou realizována po pokácení 1 ks stromu v období vegetativního klidu, tedy po 1.11.2018. Plotová pole budou zcela dokončeny do 30.11.2018.


VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je sepsána ve třech vyhotoveních se stejnou platností, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. Příloha č.1 uvedená v textu je nedílnou součástí této smlouvy.



V Praze  dne 21.8.2018




	  .............................................          			          ..............................................
		     zhotovitel                 				                     objednatel

