
  1/3 

DODATEK č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25.09.2017   

na Opatření ke snížení energetické náročnosti VO v Semilech 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :  Bc. Lena Mlejnková, starostka 

IČ   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: Martin Boreš, technik odboru rozvoje a správy majetku 

Tel   :  481 629 223, xxxxxxxxxxxxxx  

E-mail   :  bores@mu.semily.cz  
   
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : ELTODO, a.s.  

Sídlo   : Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
  
Zastoupený  : Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva  

IČ   : 45274517  

DIČ   : CZ45274517  

Bankovní spojení : xxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx  

Tel   : xxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail   : xxxxxxxxxxxxxxx  
  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

 

 
 
 
 
 



  2/3 

Článek 2 
 Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.09.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla 
spočívajícího v opatření ke snížení energetické náročnosti VO (výměna svítidel a instalace 
stabilizačních regulátorů), jehož investorem je Objednatel (dále jen „Smlouva“). 

2.2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu drobných nesrovnalostí v projektové dokumentaci a 
zjištěných nesrovnalostech při provádění díla dle Smlouvy, které ve výsledku způsobily nutnost 
provedení víceprací a méněprací. Seznam víceprací, o něž se rozšiřuje předmět díla sjednaný ve 
Smlouvě, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Seznam méněprací, o něž se zužuje 
předmět díla sjednaný ve Smlouvě, je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 

2.3. Cena za vícepráce přesahuje výši „Povinné rezervy“ sjednané pro potřeby úhrady víceprací ve 
Smlouvě. Cena za vícepráce činí 57.353,45 Kč bez DPH, tj. 69.397,67 Kč vč. DPH. 

2.4. Cena neprovedených prací (méněpráce) činí 1.088,01 Kč bez DPH, tj. 1.316,49 Kč vč. DPH. 

2.5. Cena za dílo sjednaná v Článku 5.1 Smlouvy se s ohledem na cenu za vícepráce dle odst. 2.3. 
výše a cenu za méněpráce dle odst. 2.4. výše upravuje takto: 

 

Stavební objekt Cena (bez DPH) 

SO401 Rekonstrukce odběrných míst  1.291.750,29 Kč 

SO402 Výměna svítidel 1.293.863,60 Kč 

Celkem 2.585.613,89 Kč 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných 
předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální 
sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 3.128.592,81 Kč. 

2.6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

 
Článek 3 

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1 

3.1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., 
v platném znění. Dodatek č. 1do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   

3.2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami. 

3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a 
to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto 
dnem.  

3.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich pracovní 
pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy 
osob zastupujících smluvní strany. 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy.   

4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost.  
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4.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 
se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 
jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je 
město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

4.4. Nedílnou součástí dodatku tvoří: 

4.4.1. Příloha č. 1 – seznam víceprací a méněprací 
 

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 180716/RM/422 
    
V  Semilech dne 31.08.2018    V Praze dne 31.08.2018 
 

 
 
                                                                       

……………………………………….                            ……………………………………………. 

      za Objednatele           za Zhotovitele       

http://www.semily.cz/


--,_-4 

ıv'I

_ 

Výkaz výměr 
Akce: Rekonstrukce vybrané části veřejného osvětlení ve městě Semily - EFEKTZOI7 

S0401 Rekonstrukce odběrných míst, stabilizace a regulace napětí 
Vypracoval: 
Datum: 08/2017 

číslo položka množtvl jedn cena cena cenac 

materiál/ montáž/ 
Jednotková Jednotková 

elkem 

001 Demontáž stàvalíclho rozvaděče RVO U-V ks 0,00 1 014,49 3 043,47 

002 Demontáž Stávajiclho zděného pilíře RVO včetně základu U) ks 0,00 2 028,99) 6 086,97 

003 Rolvaděč RVO5 a RVO12 dle PD IU l‹s 31 614 69 315,10 

004 Rozvadêč RV017 dle PD F* ks 33 469 
3 043 
3 043 36 512,81 

005 Úprava RVO19 dle PD sloučení s RVOı2 IA 5 5 556 8 213 13 869.61 

006 Regulátor např. STP) 26 Plus, třífàzový 3×9,2 kVA, 3x40A N Ě' 0 3623 7 246,38 

007 Regulátor např. STPI 16 Plus, třífázový 3xS,8 kVA, 3x25A 0-' Š' O 3 623 3 623.19 

008 Betonový podstavec pod regulátor a RVO dle PD W 0.' 0 2536 7 603,69 

009 Kabel AYKY 4x25 12 3 46 22 814,92 

010 Kabel CYKY 4x16 10 3 136 22 1 582.30 

011 Kabel CYKY 4x10 50 3 93 22 5 759,50 

012 Zemnl kabelová spojka so 4xı6CU (ZSAL) 10 Š' 317 464 7 805,20 

013 Zemnlcl drát FeZn 10mm S0 3 20 14 1 704,50 

014 Oko na zemnícl drát 10mm, M8 5ks 32 22 268,00 

015 Svorka SK 10 ks 22 22 436,40 

016 Chránička DN11O 12m 37 14 617,40 

017 Chránička Kopoflex 50 8 H1 16 14 1 802,40 

018 Krycl desky / výstražná fólie m 2 4 383,40 

019 Napojení na stávající rozvody n-8 soub 
l

O 352; 362,32 

020 Spolovacl a montážní materiál P* soub S66 O 565,63 

021 Výkop pro betonový základ podstavce U) ks O 1 522 4 565,22 
022 Výkop 30x70 50 bm O 167 8 333,50 

023 Zához včetně hutněnl 30x50 50 lbm O 29 1 449,50 
024 Výkop 50×120 10 bm O 210 2 101,40 

025 Zához včetně hutnění 50x1OO 10 bm O 51 507,20 
026 Plskové lože 20cm 60 bm 34 29 3 775,80 
027 Řezání zpevněného povrchu (bneton, asfalt) 10 bm O 106 1 058,00 
028 Demontáž zpevnêného povrchu (beton, asfalt) 1m2 O 357 357,10 
029 Obnova zpevněného povrchu (beton, asfalt) 1m2 O 714 714,20 
030 Obnova volného terénu - zelená plocha 10 m2 O 72 724,60 
031 Pomocné zednické práce, zazdění otvorů, začištění omítek 50 hod O 203 10 145,00 

032 
033 

Doprava 
Odvoz a likvidace odpadu 

D-'F' 

soub 
soub 

OO 
5 296 
5 797 

5 295,65 
5 797,10 

034 Koordinace se správci sltl U1 hod O 507 2 536,25 
035 Pronájem plošiny Jä hod O 507 2 029,00 
036 Výchozí revize dle RVO U) ks O 3 188 9 565,23 
037 Dopravní značení I-I soub O 4 348 4 347,83 

038 Dílenské dokumentace Í-I k l O 2 319 2 318,84
, 

039
P 

Projektová dokumentace skutečného provedeni kpl F4 0 5 101 5 101,45 

VP040 Pìli`SS100 ˇ' 'k r prıpo; a ks 4 600O 2 300 0,00 
Celkem bez DPH 

Fakturováno v předešlém obdobi _ 

240 131,06 

240 119,26 

Zbývá k fakturaci 11,80 
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Akce: 

vypracoval: 
Datum: 

Výkaz výměr 
Rekonstrukce vybrané částí veřejného osvětlení ve městě Semily - EFEKT2017 
S0401 Rekonstrukce odběrných mlst, stabilizace a regulace napětí 

08/2017 
méně/více práce 

číslo položka 
jedno 

jedn cena 

materiál/ 
tková 

montáž/ 
Jednotková 
cena množství cena 

001 Demontáž stávajícího rozvaděče RVO ks 0,00 1 014,49 O 
002 Demontáž stávajícího zděného pilíře RVO včetně základu ks 0,00 2 028,99 O 
003 Rolvaděč RVO5 a RVO12 dle PD ks 31 614 3 043 O 
004 Roıvaděč RVO17 dle PD ks 33 469 3 043 CD 

005 úprava Rvoıa ale PD, flıønčęnl 5 Rvoız ks 5 656 8 213 O 
006 Regulátor např. STPI 26 Plus, ťřifàzøvý 3x9,2 ı‹vA, 3x4oA ks 0 3 623 O 
007 Regulátor např. STPI 16 Plus, třlfázový 3xS,8 kVA, 3x25A ks 0 á 823 O 
008 Betonový podstavec pod regulátor a RVO dle PD ks 0 2 536 O 
009 Kabel AYKY 4x25 3 46 22 0 
010 Kabel CYKY 4x16 5 136 22 6329,2 
011 Kabel CYKY 4x10 3 93 22 

" 
5298,74 

012 Zemní kabelová spojka so 4x16CU (ZSAL) 5 317 464 0 
013 Zemnlcl drát FeZn 10mm 3 20 14 O 
014 Oko na zemnící drát 10mm, M8 ks 32 22 O 
015 Svorka SK ks 22 22 O 
016 Chránička DN110 m 37 14 O 
017 Chránička Kopoflex 50 m 16 14 1201,6 
018 Krycí desky/ výstražná fólie [T1 2 4 255,5 
019 Napojení na stávající rozvody Soub 0 362 0 
020 Spojovací a montážní materiál Soub 566 0 0 
021 Výkop pro betonový Základ podstavce ks O 1 522 0 
022 Výkop 30x70 bm O 157 5833,45 
023 Zához včetně hutnëní 30x50 bm O 29 1014,65 
024 Výkop 50x120 bm CJ 210 0 
025 Zához včetně hutnění 50x100 bm O 51 0 
026 Pískové lože 20cm bm 34 29 1573,25 
027 Řezání zpevněného povrchu (bneton, asfalt) bm ' O 106 0 
028 Demontáž zpevněného povrchu (beton, asfalt) m2 O 357 714,2 
029 Obnova zpevněného povrchu (beton, asfalt) m2 C) 714 1428,4 
030 Obnova volného terénu - zelená plocha m2 D 72 0 
031 Pomocné Zednické práce, zazděnl otvorů, Začištěnl omítek hod O 203 0 
032 Doprava Soub O 5 296 O 
033 Odvoz a likvidace odpadu Soub O 5 797 O 
034 Koordinace se správci sítí hod O 507 O 
035 Pronájem plošlny hod O 507 O 
036 Výchozí revize dle RVO ks O 3 188 O 
037 Dopravní značení Soub O 4 348 O 
038 Dílenská dokumentace kpl O 2 319 O 
039 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl O 5 101 O 
VP040 PilıřSS10O přípojka ks 4 600 2 300 3 20700 

Celkem bez DPH 

/J 

, 

44 349,09 

lt. \z2



Alice: 

vypracoval: 
Datum: 

Výkaz výměr 
Rekonstrukce vybrané části veřejného Osvětleníve městě Semily - EFEKT2017 
S0402 Výměna svítidel na RVO S, 12, 17, 19 

O8/2017 
méně/více práce 

číslo 

jednotková Jednotková 

položka mnoìtvl jedn cena cena množstvl cena 

001 Demontáž stávajícího výloìnlku S energoblokem (součást svltldla) 4}k5 0,00 72,54 O 

002 Demontáž stávajícího svltldla 2 74 ks 0.00 51.81 -7 -36 2,67 

003 Svítidlo např. typ A uliční Saíír 1/70W dle TZ Z 26 ks 0 104 -7 -725.34 

004 Svítidlo např. typ 8 ullčnl Safír 1/IŰOW dle TZ 17kS 0 179 O 
005 Svítidlo typ C Sadové např. PARK NEW 70W model ZFD dle TZ 31 ks S 255 104 O 
oos" Výbojka 70W 2 57 ks 101 33 0 

007 Výbojka 100W 17 lks 121 33 0 
008 Výložník třmenový na betoncøvý Sloup - náhrada za Součást Svítidla 4 ks 996 399 6 8364,36 

009 Kahęı CYKY 3x1 S
1 

13 70 nì 10 14 O 
010 Svorka připojení na vrchní vedení 111 58 O 
011 \Napo]ení na stávající Stoìárovou Svorkovnici 2 130` O 
012 Soojovacl a montážní materiál 

aalks 
3S|ı‹5

1 soub /'I Gì 
G'\O 0 O 

013 Doprava 1 soub O 15 887 O 

014 Odvoz a likvidace odpadu (1096 svílìdel si ponechá zadavatel) 1 soub O 5 435 O 
015 |Koordìnace se Správcl sítí ıo|hød O 507 O 
016 Pronøjem plošiny I 

274 høó O 159 O 
017 Výchozí revlıe dle RVO VJ ks O S 295 O 
018 

Í 
Kontrolnl měření osvětlencstì v 38 kom., včetně protokolu I-I ks O 18 115 O 

019 Dopravní Značení I-I soub O 14 493` O 
020 Projektová dokumentace skutečného provedení I-4 kpl O 10 203 0 
VPOZ1 Redukce do výloìníkü O ks 190 100 16 4640 

Celkem bez DPH 11 916.35 
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