								        č.j.:KÚ-01786/2018-460-1001
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2018,
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


na realizaci stavby 
"KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken"

Smluvní strany:

Objednatel:			ČR – Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
sídlo:			Sokolovská 875/167
zastoupený: 			Ing. Jitka Stoklasová						
IČ:  			71185232
Bankovní spojení                               ČNB Plzeň  		
číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			ACG-Real s.r.o.	
sídlo:			Radimova 622/38, 169 00 Praha 6	
zastoupený:			Lubomír Smažík
IČ:			27094359	
DIČ:			CZ27094359		
zapsanou v:				obchodním rejstříku, vedeném soudem			spisovou značkou C 95793
číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxx			
bankovní spojení:			ČSOB	

jednající prostřednictvím: 		Lubomír Smažík                                 

dále jen „zhotovitel“




I.
Předmět dodatku

· Předmětem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „KÚ pro Karlovarský kraj – Zateplení budovy a výměna oken“ je změna rozsahu díla definovaná v Oznámení změn:
- změnovém listu č. 4 
- změnovém listu č. 5
- změnovém listu č. 6  
- změnovém listu č. 7 
- změnovém listu č. 8
- změnovém listu č. 9
- změnovém listu č. 10 
- změnovém listu č. 11 
                                                                                                                                       II.
Předmět Díla

1. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

2. Druh, rozsah změn a cena méněprací a víceprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. 

III.
Cena díla a platební podmínky

Dle Oznámení změn – změnového listu č 4
- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 20 000,- Kč bez DPH
Dle Oznámení změn – změnového listu č. 5
- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 90 699,25 Kč bez DPH
Dle Oznámení změn – změnového listu č. 6
- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 10 031,98 Kč bez DPH
Dle Oznámení změn – změnového listu č. 7 
- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 141 379,88 Kč bez DPH
- celková cena méněprací byla vyčíslena na částku -156 605,40 Kč bez DPH
Dle Oznámení změn – změnového listu č. 8
- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 453 088,88 Kč bez DPH
Dle Oznámení změn – změnového listu č. 9
- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 115 409,44 Kč bez DPH
Dle Oznámení změn – změnového listu č. 10 
- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 12 340,- Kč bez DPH
Dle Oznámení změn – změnového listu č. 11
- celková cena víceprací byla vyčíslena na částku 12 778,92 Kč bez DPH


2. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

4. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřesáhne 50% ceny původní veřejné zakázky (bez DPH).

5. Celková cena díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy se upravuje následovně:

	celková cena díla vč. rozpočtové rezervy bez DPH dle Smlouvy
	15.804.585,23 Kč

	cena víceprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě
	855 728,35 Kč

	cena méněprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě
	156 605,40 Kč

	nová celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě
	16 503 708,18 Kč

	DPH 21%
	3 465 778,72 Kč

	Nová celková cena díla s DPH dle tohoto dodatku k smlouvě
	19 969 486,90 Kč




IV.
Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
3. Tento dodatek byl schválen na kontrolním dnu stavby 28. 8. 2018, kde byly projednány změnové listy č. 4-11

Přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací Změnových listů č. 4 -11
Příloha č. 2 – Přehled změn Smlouvy

	V Karlovy Vary, dne 4. 9. 2018
	V Táboře, dne 4. 9. 2018

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	




……………………………………………
	……………………………………………………………….
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