
Dodatek č.1 I
ke SMLOUVE O DILO

uzavřené dne 27. 3. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
ıč: 452 47 650 Dıč: cZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
Zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem Organizace
(dále jen "objednateľ')

a

2. Ekotechnik-inženýring s.r.o.
se sídlem: Květnověho vítězství 1741, 149 00 Praha 4
IČ: 48116629 DIČ: CZ48116629
Bankovní Spojení: _
číslo účtu: _
Zastoupené:
Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném KOS Praha 1 pod sp. Zn. Rg. C
16871221.1.1993
(dále jen "Zhotovite/'Ď

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření
tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je Změna termínu dokončení díla, a to
Zdůvodu probíhajících prací v Havírně na odběrněm objektu do Rudolfovy štoly,
který je součástí Zpracovávaněho manipulačního řádu.

1. V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 2 se mění Termín dokončení díla: do 10.
10. 2018.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, Zůstávají nadále
v platnosti.
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2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu Oběma Smluvními Stranami.
UčinnoSt dodatku nastává uveřejněním v registru Smluv.

3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou Stejnopiseoh SplatnoStí originálu, Zniohž
objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

VPraZe dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za Zhotovitele:
lng. Vladimír Krohov, Ph.D. _
ředitel organizace Ekotechnik-inženýring S.r.o.
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