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Dodatek č. 1 
 

Smlouvy o dílo č. SML/0028/18 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/4975: KOMÁROV, MOST EV.Č. 4975-3“ 

a 

Příkazní smlouvy 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/4975: KOMÁROV, MOST EV.Č. 4975-3“ 

a 

Smlouvy 
uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 o výkonu autorského dozoru  
na stavbu 

„SILNICE III/4975: KOMÁROV, MOST EV.Č. 4975-3“ 
 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel – příkazník – poskytovatel: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. 

Adresa:     U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

Zápis v obchodním rejstříku:   OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27764613 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

č. účtu:      xxxxxxxxxx    

 

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II. 

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění 

dílčích závazků dle Smlouvy o dílo a změny termínu plnění závazku z Příkazní smlouvy. 

Změna rozsahu Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy 

Jedná se o změny v návaznosti na změnu Smlouvy o dílo na vyhotovení Dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUSP) a změnu Příkazní smlouvy na zajištění vydání společného povolení 

stavby na výše uvedenou akci. 

Změna termínu splnění dílčích závazků dle Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy 

Důvody pro posunutí termínů dle čl. IV.:  

- při zajišťování inženýrské činnosti dochází k průtahům při uzavírání smluvních vztahů 

s vlastníky dotčených pozemků, tím dochází k prodlení v zajišťování inženýrské činnosti. 

- dle novely zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

účinným od 1.1.2018 a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb bude zpracována společná dokumentace (DUSP) pro vydání společného 

povolení na základě sloučeného územního a stavebního řízení. Příkazník zajistí společné 

povolení s nabytím právní moci na základě sloučeného územního a stavebního řízení.  

Změna ceny smlouvy o dílo a příkazní smlouvy 

Dodatkem č. 1 dochází ke snížení ceny díla v návaznosti na sloučené územní a stavební řízení a 

úpravě ceny na příkazní činnost. 

Změna platebních podmínek smlouvy o dílo a příkazní smlouvy 

Je v návaznosti na výše uvedené změny. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 

1. Změna rozsahu 1. Smlouvy o dílo 

Článek III., bod 1., odstavec 1. 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

Předmětem závazku je zpracování kompletní projektové dokumentace (PD) ve stupni společná 

dokumentace (DUSP) pro vydání společného povolení, v podrobnostech projektové dokumentace 

pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace stavby (RDS). 

Článek III., bod 3., odrážky 16 a 17 

Dosavadní text se ruší a případně se nahrazuje se textem: 

• Odrážka 16: se ruší 

• Odrážka 17: část textu „DSP/PDPS“ se nahrazuje textem „DUSP/PDPS“ 

Článek III., bod 6. odstavec a) až d) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

a) zpracování PD a předání 1 paré DUSP v písemném vyhotovení,  

b) předání: 

 - 1 paré DUSP v písemném vyhotovení vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem, 

- 4 paré DUSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části, dopracovaných v návaznosti na připomínky 

účastníků stavebního řízení) v písemném vyhotovení, 

- 1 x plán BOZP v písemném vyhotovení, kopie v každém paré vyhotovené PD 

- 1 x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných 

ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur) zpracovaný výhradně 
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v aktuální cenové soustavě ÚRS, rozpočet v písemné formě bude písemně potvrzený 

zpracovatelem, 

- 1x  kompletní DUSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části a plánů BOZP) v digitální 

podobě na CD ve formátech *.pdf, *.dgn, texty v *.doc (Word), v řazení a názvosloví 

dle tištěné verze PD + kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací s výkazem 

výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS) ve formátu *.xls (Excel). 

 

2. Změna rozsahu 2. Příkazní smlouvy 

Článek III., bod 1. a 2. 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

1. Příkazník pro příkazce:  

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o 

vydání společného povolení stavby, zejména veškerá kladná vyjádření a stanoviska 

dotčených organizací státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání 

společného povolení stavby včetně nabytí právní moci, 

- projedná navržené stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení 

smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude 

předán),  

- zajistí případné souhlasy s vynětím ze ZPF,  

- zajistí podklady pro případné kácení zeleně, 

- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání společného 

povolení stavby vč. potřebných dokladů,  

- uhradí veškeré související správní poplatky. 

2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím společného povolení stavby 

s nabytím právní moci.  

 

3. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“  

bod 1., odst. b), c), d) a bod 2.,  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

1. Termín dílčího plnění SoD 

      b)   zpracování a předání 1 paré DUSP:      30.11.2018 

 c)   předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem, 

předání 4 paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části, 

jednoho oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu), 

plánu BOZP a vč. digitální podoby PD na nosiči CD:   30.05.2019 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání společného povolení stavby s doložkou nabytí právní moci: 30.05.2019 

 

4. Článek V. „Cena“  

bod 1. a), věta druhá a třetí a bod b)  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši: 

a) Závazek na zhotovení PD: 

DUSP/PDPS/RDS (vč. doklad. části, diagnostiky a geolog. průzkumu)  388 200,00 Kč 

BOZP              7 200,00 Kč 

DPH 21 %            83 034,00 Kč 

Cena za zhotovení PD celkem vč. DPH             478 434,00 Kč    

(slovy čtyřistašedesátdevěttisícsedmsetdvacetdvakorun českých) 
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b) Příkazní činnost: 

Zajištění společného povolení stavby s nabytím právní moci             105 600,00 Kč 

DPH 21 %            22 176,00 Kč 

Cena za příkazní činnost celkem vč. DPH     127 776,00 Kč 

(slovy jednostodvacetsedmtisícsedmsetsedmdesátšestkorun českých) 

 

5. Článek VI. „Zaplacení ceny“  

bod 2.  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

2. Plnění smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

b)  Za splnění dílčího závazku na zhotovení projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu a 

termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny 

DUSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1., písm. b), věta druhá 

c) Za splnění dílčího závazku na zhotovení projektové dokumentace a plánu BOZP ve 

stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 

zbývajících 50 % ceny DUSP/PDPS/RDS a 100% z ceny BOZP dle čl. V., bod 1., písm. a), a za 

splnění závazku z příkazní činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) 

je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za příkazní činnost. 

 

6. Článek VII. „Provádění závazků“ 

bod 5., 6., 7., 8. a 9. 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

 

5.   Zhotovitel zajistí projednání minimálně 2x DUSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, 

organizací a ostatních účastníků. Z těchto projednání projektant pořídí písemný záznam, který 

bude součástí dokladové části PD příslušného stupně. 

6.   Zhotovitel – příkazník předá objednateli – příkazci zpracované závazky v následujících počtech: 

- PD v počtu dle čl. III., bod. 1., odst. 6. – Rozsah dílčích částí závazku ze SoD, 

- 1 x společné povolení stavby s vyznačením doložky nabytí právní moci v originálním 

vyhotovení. 

7. Zhotovitel minimálně 15 pracovních dnů před splněním závazku dle čl. IV., bod 1., písm. b)  

předá objednateli ke schválení projednání technické řešení se zapracováním připomínek 

k návrhu technického řešení a záborový elaborát. Po potvrzení objednatelem bude PD rozeslána 

k vyjádření dotčeným účastníkům, úřadům, vlastníkům sítí apod.  

8. Minimálně 15 pracovních dní před podáním žádosti o vydání společného povolení stavby 

předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace včetně dokladové 

části k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude podána 

žádost o vydání společného povolení stavby. 

9. 1 měsíc před ukončením závazku dle čl. IV., bod. 1., písm. c) je zhotovitel povinen předat 

k odsouhlasení podrobný rozpočet stavby. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle z.č. 340/2015 Sb. O zveřejnění v registru smluv 

bude objednatel informovat zhotovitele e-mailem na jeho adresu. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 
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3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho jsou dva pro objednatele - příkazce a dva 

pro zhotovitele - příkazníka.  

 

 

Ve Zlíně dne 29.8.2018    Ve Zlíně dne 29.8.2018  

 

 

 

 

 

……………………………………..   ………………………………………. 

 


