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Popis změny: 

Změnový list řeší vybourání stávajících nevyhovujících komínů a vyzdění nového zdiva v místě 

stávajících komínů včetně úpravy stropní konstrukce.  

Zdůvodnění změn: 

U stávajícího komínového zdiva byl zjištěn nevyhovující stávající stav. Na základě tohoto zjištění 

bylo původní zdivo vybouráno a vyzděno novým zdivem. V 2.NP byl po vybourání zdiva odkryt 

stávající stropní a rákosníkový trám. Stávající stropní trám byl oboustranně vyztužen dřevěnými 

příložkami. Stávající rákosníkový trám byl demontován a nahrazen novým trámem zakotveným do 

stávajícího zdiva. Při provádění demontáže stávajícího rákosníkového trámu muselo být demontováno 

a zpětně namontováno dřevěné podbití od zdiva do poloviny nejbližšího rákosníkového trámu.  

Tento změnový list řeší vybourání stávajícího komínového zdiva, vyzdívku nového zdiva. Dále řeší 

úpravu stropní konstrukce nad 2.NP (demontáž a zpětnou montáž podbití, demontáž rákosníkového 

trámu a montáž nového trámu a vyztužení stávajícího stropního trámu).  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 2 dny 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet    25.243,33 Kč bez DPH 
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Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Fotodokumentace 

3)    Půdorysy 1.NP a 2.NP – zakreslení komínů 

4)    Zápis z KD č.11 ze dne 24.10.2017, včetně vyjádření GP 

5)    Zápis z KD č.14 ze dne 20.11.2017, včetně vyjádření GP 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           Ing. Milan Pitner 

 

GP: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               Ing. Jan Svoboda 

 

TDS: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

             Ing. Jiří Pilský 

   

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora): 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                  Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler 
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Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na 

termín dokončení díla.  


