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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1037/2016 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
  
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2018: 
  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    

b) technických:   

c)  fax:     
 e-mail:         
 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:     
 číslo účtu:      
  
 (dále jen objednatel)  

  a 

1.2  Stanislav Lupieński     

  Fyzická osoba podnikající zapsána v živnostenském rejstříku nezapsaná v obchodním rejstříku 
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:  
 se sídlem:     
 IČ:  13620240     
 DIČ:    
 telefon:     
 fax:      
 e-mail:      
 bankovní spojení:      
 č. účtu:       
 (dále jen zhotovitel) 
 

Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1037/2016 a dodatek č. 1 

dne 14.12.2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Sanace 

vlhkosti klenby RKK v Karviné - Fryštátě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové 

dokumentace zpracované firmou MARPO s.r.o. z 11-12/2015 pod č. 3019 (dále jen „projektová 

dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.  

Stavební práce byly s ohledem na zjištěné archeologické nálezy a průběh záchranného 
archeologického výzkumu zpomaleny, což má vliv i na původní předpokládaný termín dokončení 
prací. V průběhu provádění díla dochází k výrazné změně realizačních prací a to na základě 
změny schválené projektové dokumentace oproti původnímu návrhu a stanoviska NPÚ, 
územního pracoviště Ostrava. Tyto změny se nedaly předpokládat a nebylo možné je předem 
jednoznačně stanovit. 

 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“): 

 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 842 342,66 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši – 730 560,33 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku 
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č. 2. 
 Cena díla se zvyšuje o 111 782,33 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 3 487 030,81 Kč 

DPH 21 %             732 276,47 Kč 

Cena vč.DPH 4 219 307,28 Kč 

 

a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 

Cena bez DPH 3 598 813,14 Kč 

DPH 21 %             755 750,76 Kč 

Cena vč.DPH 4 354 563,90 Kč 

„ 
 

2.3. Tímto dodatkem č. 2 se vypouští z článku 4 Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy  tento text: 

„Zhotovitel je povinen provést v termínu do 100 dnů od protokolárního předání staveniště. 

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla 

objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude 

vykazovat žádné vady ani nedodělky.“ 

a nahrazuje se textem: 
„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 28.2.2018. Smluvní strany se dohodly, že 

provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se 
dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani 
nedodělky.“ 

 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
2, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

V Karviné dne 14.2.2018     V Karviné dne 15.2.2018 

za objednatele                         za zhotovitele   

  

 

 

 

……………………………..     …………………………………………  

za statutární město Karviná     Stanislav Lupieński 

Ing. Helena Bogoczová, MPA                                                        majitel firmy 

oprávněná k podpisu na základě pověření               


